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DODATEK  č. 4  

ke smlouvě o dílo č. 1118-2015-505101 (27/2015) ze dne 26.10.2015 

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice“ 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   

mezi smluvními stranami  

  

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,   

  Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj  

Fakturační adresa:                                                Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774  

zastoupený:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

  ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Karel Zvěřina,  

  vedoucí Pobočky České Budějovice  

  Ing. Pavel Sedlecký 

  referent Pobočky České Budějovice  

Adresa:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice    

Tel.:  xxxxxxx 

E-mail:  p.sedlecky@spucr.cz  

ID DS:  z49per3  

Bankovní spojení:  ČNB  

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČ:  01312774                                                                   

DIČ:  

dále jen „objednatel“       

  

CZ01312774 - není plátcem DPH   

Zhotovitel:  Foltánek s.r.o.  

sídlo:  Perucká 1, 120 00 Praha 2  

zastoupený:  Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dalimil Foltánek  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dalimil Foltánek  

Tel.:  xxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxx 

ID DS:  8k7p399  

Bankovní spojení:  KB  

Číslo účtu:  43-6830890257/0100  

IČ:  24662976  

DIČ:  CZ24662976  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka  

164338  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek  

dále jen „zhotovitel“.  
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Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2015 Smlouvu o dílo, 

kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Opalice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 

(dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3. 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

1. Při rozhodování o schválení návrhu KoPÚ bylo zjištěno, že výměra řešeného území v obvodu 

KoPÚ, uvedená v uzavřeném dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1118-2015-505101, neodpovídá 

skutečnosti. Dle skutečně provedených prací je výměra řešeného území v obvodu KoPÚ 203,4 ha, 

tedy 204 MJ oproti v dodatku č. 2 uvedenému počtu 208 ha, tedy 208 MJ. 

 

2. Dále dle prací na návrhu KoPÚ nevyplynula potřeba podélných a příčných profilů 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – u části díla – 3.2.1.4. - 

bude v položkovém výkazu činností počet MJ roven nule.  

 

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 10 280 Kč bez DPH. 

 

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č.3 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

18.10.2021                                                                     18.10.2021 

 

 

 

……………………………     ………………………………  

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,    Ing. Dalimil Foltánek,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti  

  

V technických záležitostech:  

 

18.10.2021 

 

 

 

……………………………  

Ing. Karel Zvěřina,  

vedoucí Pobočky České Budějovice  

 

 

Za správnost:  

 

 

 

 

…………………………………………….  

Ing.  Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 36 500 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 400 4 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty a v trvalých porostech
ha 208 500 104 000 26.04.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 208 350 72 800 26.12.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 110 1 000 110 000 26.08.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 4 4 000 16 000 28.02.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0  ----------  ---------- 26.10.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 204 500 102 000 26.07.2017

426 800 26.07.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 204 500 102 000 26.10.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 3 2 000 6 000 26.10.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0  ----------  ---------- 

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 204 70 14 280

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 50 100 5 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 0 2 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 204 500 102 000 31.07.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 2 000 4 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

233 280 dle bodu 3.2.3.

3.3 Mapové dílo ha 204 500 102 000 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

102 000

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 50 350 17 500

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 17 500

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

26.12.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

26.10.2017



Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti

V technických záležitostech: 

vedoucí Pobočky České Budějovice

943 291,80

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

233 280,00

102 000,00

17 500,00

779 580,00

163 711,80

Ing. Karel Zvěřina                                                             

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

…………………………………………

Ing. Dalimil Foltánek

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

426 800,00


