Číslo smlouvy objednatele: 415-2015-508101/14
Příloha č. 2 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Suchá u Stebna

Dodatek č. 14
ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

	Sídlo:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
Ing. Jitka Procházková, odborný referent, Pobočka Teplice

	Adresa:
	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

	Telefon:
	+420 725548135 / +420 727956824

	E-mail :
	s.balcarkova@spucr.cz / j.prochazkova2@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.  

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXXX

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	

	E-mail :
	XXXXXXXXXXXXXXXXX

	ID DS:
	9vjhm85

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115 - 4380790267/0100

	IČO:
	06035159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 14 smlouvy o dílo, ze dne 15. 6. 2015 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen dodatek).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).


Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1 Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 23. 9. 2021 došlo v příloze č. 1 a v příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic a  KoPÚ Suchá u Stebna k úpravě termínů plnění u dílčích částí 3.3.

1.2 Na základě zvýšeného objemu prací v důsledku požadavku katastrálního pracoviště na zapracování změn v katastru nemovitostí se v příloze č. 1  a v příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Stebno u Dubic a KoPÚ Suchá u Stebna mění termíny u dílčích části následovně:

· KoPÚ Stebno u Dubic
3.3. Mapové dílo z termínu do 2 měsíců od nabytí PM 1.R na nový termín do 4 měsíců od nabytí PM 1.R.

· KoPÚ Suchá u Stebna 
3.3. Mapové dílo z termínu do 2 měsíců od nabytí PM 1.R na nový termín do 4 měsíců od nabytí PM 1.R.



Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015.
2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Stebno u Dubic a příloha č. 2 k dodatku č. 14 ke SoD KoPÚ Suchá u Stebna.
2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze SoD a dodatků č. 1 až č. 13 zůstávají v platnosti.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Teplicích dne 19.10.2021


	V Praze dne 15.10.2021

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	







..........................................................                                         

Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj










	







..........................................................                                         

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel
GEOS Litoměřice s.r.o.
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	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a
	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna

Dodatek č. 14
 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna
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Příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	300 
	2 100,-
	31.10.2015 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	1 500 
	4 500,-
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 
	ha
	344
	250 
	86 000,-
	31.10.2015 

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	344 
	100 
	34 400,-
	31.5.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	193
	450 
	86 850,-
	30.11.2016 

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	2
	1 500 
	3 000,-
	30.11.2016 

	
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	3
	1 500 
	4 500,-
	30.1.2020

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	346
	175 
	60 550,-
	28.4.2017 

	 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	281 900,-
	28.4.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	346
	250 
	86 500,-
	15.10.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	500 
	10 000,-
	15.10.2018 

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	2
	8 000 
	16 000,-
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	35
	1 250 
	43 750,-
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	26
	250 
	6 500,-
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	6
	250 
	1 500,-
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	346
	250 
	86 500,-
	30.10.2020

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	6
	1 800 
	10 800,-
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	261 550,-
	31.3.2021

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	346
	180
	62 280,-
	do 4 měsíců nabytí PM 1.R 

	 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 280,-
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	400
	425
	170 000,-
	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v nemž došlo k zápiu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	281 900,-

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	261 550,-

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 280,-

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	170 000,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	775 730,-

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	162 903,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	938 633,-

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 19.10.2021
	 V Praze dne 15.10.2021

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:





	…………………………………………...............
	…………………………………………………………

	Ing. Pavel Pojer
	Ing. Zbyněk Řezník

	ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.  
	
	


Číslo smlouvy objednatele: 415-2015-508101/14
Příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic
Číslo smlouvy objednatele: 415-2015-508101/14
Příloha č. 1 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic


Příloha č. 2 k dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Suchá u Stebna
[bookmark: RANGE!A1:G50]
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	300 
	1 200,-
	31.10.2015 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	1 500 
	3 000,-
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 
	ha
	133
	250 
	33 250,-
	31.10.2015 

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	133 
	100 
	13 300,-
	31.5.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	16
	1 000 
	16 000,-
	30.11.2016 

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	1
	1 500 
	1 500,-
	30.11.2016 

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	132
	175 
	23 100,-
	28.2.2017 

	 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 350,-
	28.2.2017 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	132
	220 
	29 040,-
	31.1.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	10
	400 
	4 000,-
	31.1.2018

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	15
	1 300 
	19 500,-
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	35
	250 
	8 750,-
	

	3.2.1.4.
	Nové služby - 2. aktualizace PSZ 
	ha
	132
	49 
	6 468,-
	30.10.2020

	3.2.1.5.
	Nové služby - nově navržené VHS opatření včetně výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů VHS opatření pro stanovení ploch záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	12 500 
	12 500,-
	30.4.2020

	3.2.1.6.
	Nové služby - předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	1
	18 500 
	18 500,-
	30.4.2020

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	132
	250 
	33 000,-
	31.8.2018

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	1 800 
	5 400,-
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 158,-
	31.3.2021

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	132
	180
	23 760,-
	do 4 měsíců nabytí PM 1.R 

	 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	23 760,-
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	200
	400
	80 000,-
	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	80 000,-
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 350,-

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 158,-

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	23 760,-

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	80 000,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	332 268,-

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	69 776,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	402 044,-

	

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 19.10.2021
	 V Praze dne 15.10.2021

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………...............
	…………………………………………………………

	Ing. Pavel Pojer 
	Ing. Zbyněk Řezník

	ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.  
	
	



