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D O D A T E K č. 5 
ke smlouvě o dílo 

 
číslo smlouvy objednatele 30/2017/504203, uzavřené dne 30. 10. 2017 pro realizaci 
veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Zelená Lhota“ 

(dále jen „smlouva“). 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy, 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, 

Telefon: +420725002566 

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 
 

dále jen „objednatel“ 

 a 

Zhotovitel: Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. 
 a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Pavel Vostracký, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
 

Telefon: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx   

ID DS: ekc85xd 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100 

IČO: 252 33 025 

DIČ: CZ25233025 
 

Člen sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Helena Krausová, jednatelka 

Telefon: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx  

IČO: 290 99 323 

DIČ: CZ29099323 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
Objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ 

mailto:klatovy.pk@spucr.cZ
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Preambule 
 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek") je změna 

počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy, a dále cena za provedení díla.  
 

V souvislosti s projednáním plánu společných zařízení se sborem zástupců, a to především konaného dne  

21. 5. 2021, nedojde na základě požadavku některých členů sboru k plánované realizaci rekonstrukce cesty 

VC8 a tato cesta zůstane bez opatření ve stávajícím stavu. Z tohoto důvodu není zapotřebí provedení 

zhotovitelem dílčí části díla 3.5.i.a) a dílčí části díla 3.5.i.b). 
 

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1. smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy – Položkový 

výkaz činností. 
 

Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se 

nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
Čl. I. 

Předmět dodatku 
 
1.1. Předmět dodatku mění tabulku pod-čl. 6.1. smlouvy. Nová podoba tabulky daná tímto dodatkem: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH 1 354 800,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH    444 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH    114 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH       57 900,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 970 700,- Kč 

DPH 21%    413 847,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 384 547,- Kč 

 
 

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně počtu MJ hlavního celku 3.5. Návrhové práce a ceny v příloze č. 1 

smlouvy – Položkový výkaz činností následovně: 
 

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty. 

Méně práce: Počet MJ dle smlouvy jsou 2 MJ (1 MJ = 1 ha), dle méně práce - 2 MJ. 

Finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč). 

Cena za méně práce: - 2 MJ x 1 000,- Kč = - 2 000,- Kč. 

Cena za méně práce v souladu s neprovedeným dílem: 0 MJ x 1 000,- Kč = 0,- Kč. 
 

Dílčí část 3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami. 

Méně práce: Počet MJ dle smlouvy je 20 MJ (1 MJ = 100 bm), dle méně práce - 20 MJ. 

Finanční rozdíl představuje snížení o 20 MJ (1 MJ á 500,- Kč). 

Cena za méně práce: - 20 MJ x 500,- Kč = - 10 000,- Kč. 

Cena za méně práce v souladu s neprovedeným dílem: 0 MJ x 500,- Kč = 0,- Kč. 
 

 
 
 
 
 



  Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 30/2017/504203 
Č. j. objednatele: SPU 389460/2021 

Stránka 3 z 3 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, tak zůstávají 

v platnosti. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 

informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává 

pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je 

vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších 

práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování 

osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy 

a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona 

č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že 

dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 

vůle připojují své podpisy. 

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy: Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 

 
 
 V Plzni dne 21. 10. 2021    V Plzni dne 21. 10. 2021 
  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………….    …………………………………… 
 Ing. Jiří Papež      Pavel Vostracký – jednatel 
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj    GROMA PLAN s. r. o. 
 Státní pozemkový úřad     vedoucí člen 
 
 
        V Plzni dne 21. 10. 2021 
 
 
 
 
 
        ………………………………………….. 
        Ing. Helena Krausová – jednatelka 
        POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. 
        další člen 
 
 
Příloha: 
1. Nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 



Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 2 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

203 1 300 263 900 31. 10. 2019

+ 24 2 000 48 000
30. 7. 2021                          

(dodatek č. 4)

203 200 40 600 31. 10. 2019

+ 24 400 9 600
30. 7. 2021                          

(dodatek č. 4)

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0

+ 40 2 000 80 000
30. 7. 2021                          

(dodatek č. 4)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0

1 354 800
31. 8. 2021                          

(dodatek č. 4)

3.5. Návrhové práce

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
2 2 000

- 2 - 2 000

0 0

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

20 10 000

- 20 - 10 000

0 0

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 0

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

444 000

114 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 193 300 57 900

do 30.9. v roce, ve kterém 

došlo k zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 57 900

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele
114 000 228

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.5.1. ha

30. 9. 2022                           

(dodatek č. 4)

29. 10. 2021            

(dodatek č. 4)

Vypracování plánu společných zařízení                           - 

více práce (dodatek č. 4)

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                           

- více práce (dodatek č. 4)

202 1 000 202 000

202 1 000 202 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty - méně práce (dodatek 

č. 5)

ha

3.4.4. haRozbor současného stavu - více práce (dodatek č. 2)                  

ha

ha

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                              

- více práce (dodatek č. 2)
 100 bm

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                      

- více práce (dodatek č. 4)

Vektorizace vlastnické mapy                                       - 

více práce (dodatek č. 4)

Zjišťování hranic pozemků KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. Č. 357/2013 Sb. - více práce (dodatek č. 4)

31. 10. 2019

1 000 31. 10. 2019

204 000

204 000

ha

+ 24

1 000

4 000 96 000

204

31. 8. 2021                           

(dodatek č. 4)

203Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 

včetně aktualizace a změny koeficientu                              - 

více práce (dodatek č. 4)

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.5.

3.5.2. ha

3.6. haMapové dílo - více práce (dodatek č. 4) 500

31. 10. 2019

31. 10. 20183.4.1.

100 bm 1 300 31. 10. 2019

3.4.3.

1 300

3.4.2.

205 400

183 300

154

141

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1 000

3.5.i.b) 100 bm 500
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami - méně práce (dodatek č. 5)



1 354 800

původní stav 456 000

nový stav 444 000

114 000

57 900

původní stav 1 982 700

nový stav 1 970 700

původní stav 416 367

nový stav 413 847

původní stav 2 399 067

nový stav 2 384 547

………………………………………………………………….

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

Za objednatele:

1)  V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Pavel Vostracký - jednatel 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

GROMA PLAN s.r.o.

vedocí člen

 V Plzni dne 21. 10. 2021

…………………………………………………………………….

Ing. Helena Krausová - jednatelka 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

další člen

Ing. Jiří Papež

Za zhotovitele:

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

V Plzni dne 21. 10. 2021            

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 21. 10. 2021


