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                                                                                                         č. j. dodatku v DMS: SPU 393253/2021 
                                                                                                         č. objednatele: 972-2021-537213 
                                                                                                         č. zhotovitele: -    
   

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2021 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 

 
Adresa:      Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Martin Kaše, odborný rada, Pobočka 
Rakovník 

 
Bankovní spojení:      Česká národní banka 
Číslo účtu:       3723001/0710 
IČ/DIČ:       01312774 / CZ01312774 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 
Zhotovitel: Strabag, a. s.                
Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
Zastoupený: zástupce XXXXXXXX, ekonomický vedoucí 

oblasti 
zástupce XXXXXXXX, vedoucí odd. přípravy a 
kalkulací 

 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX, hlavní stavbyvedoucí 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice.   
Číslo účtu: 112071233/0300  
IČ/DIČ: 60838744 / CZ60838744    
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 7634. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení stavby „Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. 
Všesulov a C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka“ (dále jen smlouva).  
 
Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu SPÚ, Odboru veřejných zakázek s vyhotovením dodatku na 
méně práce a více práce a v souladu se zněním čl. XVII odst.  3. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly 
na těchto změnách smlouvy: 
 
1) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo (položkový nabídkový rozpočet) se upravuje následovně: 
 
Vícepráce:  Kód položky    Cena změny   
PC3 – SO 102   564851111    115 278,99 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  998225111            1 057,95 Kč bez DPH 
Celkem        116 336,94 Kč bez DPH 
 
Méněpráce:  Kód položky    Cena změny   
PC3 – SO 101  113107222     -15 120,60 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  113107242     -15 120,60 Kč bez DPH 
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PC3 – SO 101  171201201      -1 597,40 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  171201221                -40 791,24 Kč bez DPH  
PC3 – SO 101  162751117      -9 048,37 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  162751119    -18 207,09 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  167151112      -4 137,98 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  122251104    -13 096,41 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  561051121    -17 482,26 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  58591002    -29 402,23 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  564861111    -65 623,69 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  998225111      -1 309,25 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  997211611      -2 562,44 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  997221571      -6 430,28 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  997221579    -37 155,44 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  997221645    -13 879,67 Kč bez DPH 
PC3 – SO 101  997221655    -16 770,12 Kč bez DPH  
Celkem                  -307 735,07 Kč bez DPH 
 
PC3 – SO 102  113107222    -25 009,60 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  113107242    -25 009,60 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  122251104    -39 486,58 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  132251254    -17 750,00 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  162751117    -36 270,24 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  162751119    -72 982,80 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  167151111    -16 587,00 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  171201201      -8 182,92 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  171201221              -163 510,96 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  561051121    -50 356,58 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  58591002    -84 690,57 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  997211611      -4 238,30 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  997221571    -10 635,74 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  997221579    -61 455,41 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  997221645    -22 957,09 Kč bez DPH 
PC3 – SO 102  997221655    -27 737,92 Kč bez DPH 
Celkem                  -666 861,31 Kč bez DPH 
 
Změna celkové ceny                -858 259,44 Kč bez DPH 
 
 
 
2) Čl. III Cena díla, odstavec 4. se upravuje následovně: 
 
Celková cena za provedení díla: 
Bez DPH činí:       5 575 686,72 Kč 
DPH 21 % činí       1 170 894,21 Kč 
Celková cena za provedení díla vč DPH činí   6 746 580,93 Kč 
 
 
Popis a odůvodnění změn: 
 
V průběhu realizace stavby polní cesty C3 bylo zjištěno, že stávající makadam by mohl být využit na části 
cesty v extravilánu (SO 102) jako pláň, a na části cesty v intravilánu (SO101) jako 1. podkladní štěrková 
vrstva. U SO 102 bude provedena částečná vyrovnávka výmolů ze ŠD tl. 75 mm. 
 
Hodnota závazku dle původní SoD činila 6 433 946,16 Kč bez DPH. 
Hodnota aktuálně vyčíslených méněprací činí 974 596,38 Kč bez DPH, což je 15,15 % z původní hodnoty 
závazku SoD. 
Hodnota aktuálně vyčíslených víceprací 116 336,94 Kč bez DPH, což je 1,81 % z původní hodnoty závazku 
SoD. 
Celková navržená změna ceny závazku SoD činí - 858 259,44 Kč bez DPH. 
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Ze stanoviska Státního pozemkového úřadu, Oddělení investičních činností (OIČ) SPU 380267/2021 ze 
dne 13.10.2021 vyplývá, že ceny položek méněprací i víceprací odpovídají cenám v SoD. Navrhovanou 
změnu schválil AD, TDS i zhotovitel. Po technické a ekonomické stránce nemá OIČ ke změně připomínek. 
 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha ve svém stanovisku SPU 380925/2021 
ze dne 13. 10. 2021 sděluje, že souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k SoD. 
 
Státní pozemkový úřad, Odbor veřejných zakázek posoudil předložené doklady a všechny výše uvedené 
skutečnosti a konstatuje, že v žádosti navržená změna hodnoty závazku ze smlouvy je změnou 
nepodstatnou podle § 222 odst. 6 zákona, a proto v souladu s podkapitolami 2.3.5 odst. 9 a 6.2.4. Směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek SM 07/2016 změna č.8 tuto změnu závazku k veřejné zakázce s názvem 
„Polní cesta C3 v k.ú Všesulov a polní cesta C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka“ schvaluje. 
 

▪ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

▪ Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

▪ Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

 
V Rakovníku dne 22. 10. 2021        V Praze dne 22. 10. 2021  

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a  z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
Ing. Silvie Römerová XXX a XXX 
Vedoucí Pobočky Rakovník zmocněnci dle plné moci ze dne 
 14. 12. 2020 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 2 ke SoD (položkový nabídkový rozpočet) 



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel: STRABAG a.s. Zpracoval: 
Místo: Datum: 18. 10. 2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

654_18_1-A Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov 1 984 733,75 0,00 416 794,09 2 401 527,84 0,00 1 984 733,75 0,00 0,00 0,00
1     Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 85 234,50 0,00 17 899,25 103 133,75 0,00 85 234,50 0,00 0,00 0,00
2     SO 101 Polní cesta C3 395 362,58 0,00 83 026,14 478 388,72 0,00 395 362,58 0,00 0,00 0,00
3     SO 102 Polní cesta C3 1 504 136,67 0,00 315 868,70 1 820 005,37 0,00 1 504 136,67 0,00 0,00 0,00

Celkem 1984733,75 0,00 416794,09 2401527,84 0,00 1984733,75 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 16 852,90 16 852,90 0,000

1 R 011002000 Průzkumné práce
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

2 R 011314000 Archeologický dohled
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

3 R 012002000 Geodetické práce
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

2 Zařízení staveniště 0,000

1 R 030001000 Zařízení staveniště
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

2 R R.2. Dočasné dopravní značení po dobu stavby
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

3 Inženýrská činnost 0,000

1 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

2 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby PARÉ 4,00000 0,00000 0,000

3 R 043002000 Zkoušky a ostatní měření
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

4 Provozní vlivy 0,000

1 R 075002000 Ochranná pásma
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

2 R 071203000 Provoz dalšího subjektu
SOU
BOR 1,00000 0,00000 0,000

Celkem 0,00 85 234,50 85 234,50 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   SO 101 Polní cesta C3

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 Zemní práce 0,00 28 309,13 28 309,13 0,000

1 R 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek M2 0,00000 0,00000 0,000

2 R 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek M2 0,00000 0,00000 0,000

3 R 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 60,00000 0,00000 0,000

4 R 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo
skalních se zhutněním M2 652,32300 0,00000 0,000

5 R 181111111

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech
terénu přes 50 do 100 mm v rovin M2 274,00000 0,00000 0,000

6 R 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 274,00000 0,00000 0,000

7 R 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

T 40,00000 0,00000 0,000
8 R 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 8,22000 0,00000 0,000

9 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těži M3 20,00000 0,00000 0,000

10 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těži M3 200,00000 0,00000 0,000

11 R 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 M3 20,00000 0,00000 0,000

12 R 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 0,00000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   SO 101 Polní cesta C3

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

2 Komunikace 0,00 317 684,48 317 684,48 0,000

1 R 561051121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, M2 0,00000 0,00000 0,000

2 R 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 0,00000 0,00000 0,000

3 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm M2 614,68700 0,00000 0,000

4 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm M2 0,00000 0,00000 0,000

5 R 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 70 mm M2 503,77400 0,00000 0,000

6 R 569731111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm M2 82,72000 0,00000 0,000

7 R 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm M2 503,77400 0,00000 0,000

8 R 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,30 kg/m2 M2 503,77400 0,00000 0,000

9 R 573211112R
Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství1,35 kg/m2 M2 503,77400 0,00000 0,000

3 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 30 971,50 30 971,50 0,000

1 R 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro
těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm M 7,00000 0,00000 0,000

2 R 919511112 Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu
cementovou

M3 3,00000 0,00000 0,000

3 R 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do
100 mm M 7,00000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   SO 101 Polní cesta C3

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

4 R 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů
do předepsaného profilu a s nalož M 80,00000 0,00000 0,000

5 R R.3 Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához 2,00000 0,00000 0,000

6 R 919122112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 1 M 7,00000 0,00000 0,000

4
Různé dokončovací konstrukce a práce
inženýrských staveb 0,000

1 R 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na
dopravní prostředek strojně povrchu M2 6 000,00000 0,00000 0,000

5 Přesun hmot 0,000

1 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu T 301,41000 0,00000 0,000

6 Přesun sutě 0,000

1 R 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu suti T 0,00000 0,00000 0,000

2 R 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km T 0,00000 0,00000 0,000

3 R 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km T 0,00000 0,00000 0,000

4 R 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02 T 0,00000 0,00000 0,000

5 R 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

T 0,00000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   SO 101 Polní cesta C3

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Celkem 0,00 395 362,58 395 362,58 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   SO 102 Polní cesta C3

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 Zemní práce 0,00 124 020,16 124 020,16 0,000

1 R 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek M2 150,00000 0,00000 0,000

2 R 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek M2 150,00000 0,00000 0,000

3 R 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 0,00000 0,00000 0,000

4 R 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 d M3 71,60000 0,00000 0,000

5 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těži M3 71,60000 0,00000 0,000

6 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těži M3 716,00000 0,00000 0,000

7 R 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 M3 71,60000 0,00000 0,000

8 R 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 71,60000 0,00000 0,000

9 R 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

T 143,20000 0,00000 0,000
10 R 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 37,39400 0,00000 0,000

11 R 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo
skalních se zhutněním M2 1 878,97700 0,00000 0,000

12 R 181111111

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech
terénu přes 50 do 100 mm v rovin M2 1 246,48000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   SO 102 Polní cesta C3

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

13 R 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 246,48000 0,00000 0,000

2 Zakládání 0,000
1 R 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,07300 0,00000 0,000

2 R 274321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 M3 1,60000 0,00000 0,000

3 R 274356021
Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy
rovinné zřízení M2 4,40000 0,00000 0,000

4 R 274356022
Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy
rovinné odstranění M2 4,40000 0,00000 0,000

5 R 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,01700 0,00000 0,000

3 Komunikace 0,000

1 R 561051121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem,
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s
rozprostřením, promísením, vlhčením, M2 0,00000 0,00000 0,000

2 R 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 0,00000 0,00000 0,000

3 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm M2 2 608,12000 0,00000 0,000

4 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm M2 1 878,97700 0,00000 0,000

5 R 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes
3 m, po zhutnění tl. 70 mm M2 1 353,67000 0,00000 0,000

6 R 569731111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm M2 268,22000 0,00000 0,000

7 R 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,30 kg/m2 M2 1 353,67000 0,00000 0,000

8 R 573211112R
Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství1,35 kg/m2 M2 1 353,67000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   SO 102 Polní cesta C3

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

9 R 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po
zhutnění tl. 40 mm M2 1 353,67000 0,00000 0,000

10 R 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez
vyplnění spár, s provedením lože tl. M2 6,00000 0,00000 0,000

4 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,000

1 R 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro
těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm M 10,00000 0,00000 0,000

2 R 919122112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 1 M 10,00000 0,00000 0,000

3 R 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro
propustek z trub DN 300 až 500 mm KUS 2,00000 0,00000 0,000

4 R 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo
železobetonových DN 500 mm M 9,70000 0,00000 0,000

5 R 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených
nároků na prostředí tř. C 12/15 M3 2,23100 0,00000 0,000

6 R 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do
100 mm M 7,00000 0,00000 0,000

7 R 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů
do předepsaného profilu a s nalož M 286,00000 0,00000 0,000

8 R R.3 Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához 3,00000 0,00000 0,000
9 R 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 M 9,70000 0,00000 0,000

5
Různé dokončovací konstrukce a práce
inženýrských staveb 0,000

1 R 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na
dopravní prostředek strojně povrchu M2 15 000,00000 0,00000 0,000

   Strana 3  z 4
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:   SO 102 Polní cesta C3

Objednatel:   SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Zhotovitel:   STRABAG a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   18. 10. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

6 Přesun hmot 0,00 9 486,42 9 486,42 0,000

1 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu T 1 789,89000 0,00000 0,000

7 Přesun sutě 0,000

1 R 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu suti T 76,50000 0,00000 0,000

2 R 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km T 76,50000 0,00000 0,000

3 R 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km T 2 218,50000 0,00000 0,000

4 R 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02 T 33,00000 0,00000 0,000

5 R 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

T 43,50000 0,00000 0,000

Celkem 0,00 1 504 136,67 1 504 136,67 0,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 655/18_1-A

Stavba: Polní cesta C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka
Místo: Datum: 16.06.2021

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR Pobočka Rakovník DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou
uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 590 952,71

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 590 952,71 754 100,07

Cena s DPH v CZK 4 345 052,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

655/18_1-A Polní cesta C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka 3 590 952,71 754 100,07 4 345 052,78
655/18_1-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 78 133,00 16 407,93 94 540,93
655/18_1-1 SO 101 Polní cesta C16 3 512 819,71 737 692,14 4 250 511,85
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
655/18_1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10.11.2017

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 133,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:
případné upřesnějící geotechnické rozbory, zjištění průběhu IS

2 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

3 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2021 01

5 K R.2. Dočasné dopravní značení po dobu stavby soubor 1,000
Poznámka k položce:
Projednání DIO a osazení dočasného dopravního značení po dobu stavby

D VRN4 Inženýrská činnost

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 CS ÚRS 2021 01

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 CS ÚRS 2021 01

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy

9 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:
práce v OP nadzeního VN
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
655/18_1-1 - SO 101 Polní cesta C16

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10.11.2017

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 512 819,71

D 1 Zemní práce

1 K 111111332 Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 700,000 CS ÚRS 2021 01

2 K 111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 m2 60,000 CS ÚRS 2021 01

60

3 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 68,600 CS ÚRS 2021 01

68,6

4 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 452,850 CS ÚRS 2021 01

1452,85

5 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 99,180 CS ÚRS 2021 01

výkop drenáž

99,18

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 620,630 CS ÚRS 2021 01

naložený výkopek

1521,45+99,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 15 520,300 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
přesun výkopku celkem do 20 km

příplatek za 10km - ornice

(1521,45+99,18-68,6)*10

8 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 620,630 CS ÚRS 2021 01

odkopávky + ornice

1452,85+99,18+68,6

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 620,630 CS ÚRS 2021 01

1521,45+99,18

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 3 104,060 CS ÚRS 2021 01

přepočet z m3 na t

(1521,45+99,18-68,6)*2

11 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním m2 3 724,153 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

3724,153

12 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 072,000 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
terénní úpravy okolí cesty v rámci pozemku

2072

13 K 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 072,000 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

2072

14 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 62,160 CS ÚRS 2021 01

2072*0,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

15 K AG.R-3
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů (pařezy a větve) dle platné
legislativy včetně všech souvisejících činností, kmeny z kácených stromů
zůstanou k dispozici obci (přemístění v rámci katastru obce).

soubor 1,000

Poznámka k položce:
V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a
odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a následný odvoz štěpky do kompostárny

1

D 2 Zakládání

16 K 212751104
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem
v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 580,000 CS ÚRS 2021 01

580

D 5 Komunikace

17 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 3 724,153 CS ÚRS 2021 01

3724,153

18 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 79,548 CS ÚRS 2021 01

zlepšovaná plocha*množství pojiva

3724,153*21,36/1000

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 449,517 CS ÚRS 2021 01

plocha ACP +krajnice+ rozšíření vrstvy

2563,72+679,82+686,59*0,15*2

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 724,153 CS ÚRS 2021 01

plocha ŠD150 + rošíření vrstvy

3449,517+686,59*0,2*2

21 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 2 563,720 CS ÚRS 2021 01

plocha ACO11

2563,72

22 K 569731111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm m2 679,820 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:
2032*0,5*2

679,82

23 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2 m2 2 563,720 CS ÚRS 2021 01

Plocha ACO

2563,720

24 K 573211112R Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2 m2 2 563,720

plocha ACP

2563,720

25 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 2 563,720 CS ÚRS 2021 01

délka*šířka vozovky + rozšíření+sjezdy+výhybny

686,59*3,5+160,655

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 912211111 Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního kus 2,000 CS ÚRS 2021 01

2

27 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 20,000 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
proříznutí spáry v místě napojení nového krytu

20

28 K 919122112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 10 mm, hloubky 25 mm

m 20,000 CS ÚRS 2021 01

20

29 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 20,000 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:
zaříznutí stávajícího krytu

řezání_krytu 20

30 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 2,000 CS ÚRS 2021 01

Z11g

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

31 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 20 000,000 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
opakované čištěšní stavajích silnic i nové vozovky

D 99 Přesun hmot

32 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 3 235,305 CS ÚRS 2021 01
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