Dodatek č. 1 
(dále jen „dodatek“)
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pod číslem smlouvy objednatele 244-2021-541101 dne 15. 3. 2021

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy745/6a, 460 57 Liberec				
zastoupený:		Ing. Bohuslavem Kabátkem, 
		ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Bohuslav Kabátek, 
	     	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Marta Srnková
	     	vedoucí Pobočky Česká Lípa		
Tel.:			XXXXXX
E-mail:		m.srnkova@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:						NDCON s.r.o.
Sídlo:							Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený:						Ing. Robertem Michkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Robert Michek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Bankovní spojení:					UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:						2106756016/2700
IČ/DIČ:						64939511/ CZ64939511je plátcem DPH
Tel / Fax:						XXXXXX
E-mail:							XXXXXX
ID DS:							uagdcaa
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.
	(dále jen jako „zhotovitel“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15. 3. 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování PD vč. GTP a zajištění AD pro rekonstrukci VPC 1 a výstavbu VPC 12 s realizací IP 3 v k.ú. Skalka u Blíževedel“. 
Článek I. 
Předmět a účel dodatku

Zhotovitel požádal dne 21. 10. 2021 o posun termínu odevzdání dílčího plnění – předání projektové dokumentace na 30. 11. 2021 z důvodu potřeby provedení druhé fáze průzkumu podloží, jehož výsledek má vliv na návrh konstrukce vozovky a jejího odvodnění. Druhou fázi průzkumu bylo možné provést až po sklizení úrody, aby nedošlo k jejímu poškození technikou. 

Tímto dodatkem č.1 se mění čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1, bod a) smlouvy o dílo následovně: 

Původní znění odst. 3.1.1 bodu a) čl. III Termín plnění: 

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 31. 10. 2021.

Nové znění odst. 3.1.1 bodu a) čl. III Termín plnění: 

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 30. 11. 2021. 


Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 244-2021-541101 zůstávají beze změny. 
2. Cena díla se nemění. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Liberci dne 25.10.2021
	V Praze dne 22.10.2021

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
objednatel
	Ing. Robert Michek
jednatel spol. NDCON s.r.o.
zhotovitel
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