Příloha č.1 k Dodatku č.2 – č.j. 47-2021-508207/2		
Dodatek č.2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY 
č.j.47-2021-508207
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Pobočka Děčín
Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín
	  
      Tel.:	+420 725 901 576, 721 451 254		 
      E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       TIRAST s.r.o.	
    Zastoupený:                                                Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti
    Sídlo:                                                           náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00
                                                                        Praha 3 - Vinohrady
    tel./fax:                                                         XXXXXXXXXXXXXX
    e-mail:                                                          XXXXXXXXXXXXXX
    ID DS:	   5s8wjh
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX	   		
    tel./fax:                                                                 XXXXXXXXXXXXXX	
    e-mail:	           XXXXXXXXXXXXXX
    bankovní spojení:	           CS	
    číslo účtu:	           5663215339/0800			
    IČO:	           02072530		
    DIČ:	           CZ 02072530
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229.
(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:
Název díla: Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty C1 s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová
Místo stavby: Ústecký kraj, okres Děčín
Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I  Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku jsou změny u stavebního objektu SO1 – Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k.ú. Arnoltice, konkrétně odečet dvou předpokládaných položek, u kterých je nyní již jisté, že nebudou k řádnému dokončení díla potřeba provést, jedná se o zpracování geometrického plánu a dopravně inženýrského opatření. Dále se jedná o změnu úpravy pláně z projektovaného vápnění v úseku 0,52-0,70km z důvodu nevhodnosti na potřebnou výměnu kamenivem, jež nebyla v rámci potřeby všechna použita v lesním úseku cesty. U stavebního objektu SO2 – Polní cesta HPC1 bylo v lesním úseku km 1,980 – KÚ zjištěno značné zamokření terénu, nový výskyt mokřin a zřejmě i drobných pramenišť, jež se nově objevily. Úsek km 1,980 – km 2,220 byl zasanován vrstvou lomového kamene v tl, 0,5m, aby byl možný pohyb stavební mechanizace. Toto opatření se jeví jako nedostatečné. V daném úseku projektant navrhl vrstvu lomového kamene vyrovnat vrstvou ŠD 0/63 do tl. 0,15m a následně provést plnohodnotnou vrstvu ŠD 0/63 tl. 0,25m po zhutnění. Úsek km 2,220 – KÚ je nově navržen k sanaci vrstvou lomového kamene a štěrkodrti, které budou od sebe separovány geotextílií. V celém lesním úseku dle prostorových možností cestního pozemku bude vyhlouben podélný příkop s vyvedením pomocí drenážního potrubí. Z uvedených důvodů se zároveň mění termín dokončení stavebních prací o 1 měsíc.
2. Účelem veškerých těchto změn je zajištění požadované kvality díla. Tyto nové skutečnosti vyvolaly více práce v hodnotě 748 735,58Kč bez DPH a zároveň méně práce v hodnotě 100 308,69 Kč bez DPH. Rozdíl těchto hodnot určuje celkovou změnu smlouvy v hodnotě více prací 648 426,89Kč bez DPH.
3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ.
Čl.II  Rozsah změny
1. Původní cena díla dle smlouvy bez DPH                                            13 921 000,00 Kč
Celková cena dle uzavřeného dodatku č.1                                         14 295 968,10 Kč
Navýšení ve znění tohoto dodatku bez DPH                                           648 426,89 Kč
Celková cena ve znění tohoto dodatku bez DPH                                 14 944 394,99 Kč
2. Tímto se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:
Celková cena za provedení díla:                             
bez DPH činí                                                                                        14 944 394,99 Kč
DPH 21% činí                                                                                        3 138 322,95 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                      18 082 717,94 Kč
3. Objednatel vzhledem k rozsahu a lhůtě popsaných změn nebude uplatňovat postup dle Čl.XII bodu 17. Důvodem je včasné oznámení NZHZ ze strany zhotovitele a jeho oprávněnost.

Čl. III  Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č.2 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 6 stran Přílohy č.1 – Položkový rozpočet.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.


	V Teplicích dne 25.10.2021


	V Děčíně dne 21.10.2021

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
objednatel
	Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti

zhotovitel
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty C1 v k.ú.Arnoltice, Růžová - ZL č.2
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	14. 9. 2021
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	TIRAST s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	648 426,89
	784 596,54

	 
	
	Odpočty
	
	Rekonstrukce polní cesty HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice
	-100 308,69
	-121 373,51

	 
	
	Přípočty
	
	Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová
	748 735,58
	905 970,05

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty C1 v k.ú.Arnoltice, Růžová - ZL č.2
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Odpočty - Rekonstrukce polní cesty HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	14. 9. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	TIRAST s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-100 308,69
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-75 308,69
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-74 178,00
	

	 
	1
	K
	561061131
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 5000 m2
	m2
	-795,000
	47,00
	-37 365,00
	SOD

	 
	
	VV
	
	"plocha provedené dle protokolu vápnění "1680,0
	
	1 680,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-"plocha dle zl.č.1." 2475,0
	
	-2 475,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	-795,000
	
	
	

	 
	2
	M
	CMX.0005113.URS
	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Dorosol) C 50
	t
	-17,530
	2 100,00
	-36 813,00
	SOD

	 
	
	VV
	
	-(795*0,4*0,03*1,75*1,05)
	
	-17,530
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-1 130,69
	

	 
	3
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	-17,530
	64,50
	-1 130,69
	SOD

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	-25 000,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	-15 000,00
	

	 
	4
	K
	013203000
	Geometrický plán dle skutečného provedení stavby
	Kč
	-1,000
	15 000,00
	-15 000,00
	SOD

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	-10 000,00
	

	 
	5
	K
	090001000
	Ostatní náklady - dopravně inženýrská opatření
	Kč
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	SOD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty C1 v k.ú.Arnoltice, Růžová - ZL č.2
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přípočty - Polní cesta HPC1 v k.ú. Růžová
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	14. 9. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Zhotovitel:
	TIRAST s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	748 735,58
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	748 735,58
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	450 807,08
	

	 
	1
	K
	122252206
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně
	m3
	185,250
	64,10
	11 874,53
	SOD

	 
	
	VV
	
	"km 2,22000-KÚ"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové množství"1221,29
	
	1 221,290
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-"původní množství"1036,04
	
	-1 036,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	185,250
	
	
	

	 
	2
	K
	132251251
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	10,148
	556,00
	5 642,29
	SOD

	 
	
	VV
	
	"hloubení příkopu"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové množství"22,9725
	
	22,973
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-"původní množství"12,825
	
	-12,825
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,148
	
	
	

	 
	3
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	195,398
	119,50
	23 350,06
	SOD

	 
	
	VV
	
	"naložený výkopek"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10,1475+185,25
	
	195,398
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	195,398
	
	
	

	 
	4
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	5 861,925
	8,50
	49 826,36
	SOD

	 
	
	VV
	
	"příplatek za 30km"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5861,925
	
	5 861,925
	
	
	

	 
	5
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	17,198
	44,70
	768,75
	SOD

	 
	
	VV
	
	"vykopávky+rýhy-obsyp"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	185,25+10,1475-178,2
	
	17,198
	
	
	

	 
	6
	K
	171152112
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
	m3
	178,200
	60,30
	10 745,46
	SOD

	 
	
	VV
	
	"obsyp nadvýšené komunikace"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	178,2
	
	178,200
	
	
	

	 
	7
	K
	171152111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
	m3
	358,500
	102,00
	36 567,00
	SOD

	 
	
	VV
	
	"Sanace Lk "185,25
	
	185,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	" vjezd (esíčko)"173,25
	
	173,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	358,500
	
	
	

	 
	8
	M
	583440035R
	kamenivo drcené hrubé frakce 0/250
	t
	717,000
	390,00
	279 630,00
	ZLč.1

	 
	
	VV
	
	"km 2,22000 - KÚ"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(((185,25)+((45*5,5)*0,7)))*2
	
	717,000
	
	
	

	 
	9
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	390,795
	75,00
	29 309,63
	SOD

	 
	
	VV
	
	"přepočet z m3 na t"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(185,25+10,1475) *2
	
	390,795
	
	
	

	 
	10
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	257,750
	12,00
	3 093,00
	SOD

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	29 046,00
	

	 
	11
	K
	211971110
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
	m2
	284,625
	27,30
	7 770,26
	SOD

	 
	
	VV
	
	"plocha + vytažení boků"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(45*5,5)*1,15
	
	284,625
	
	
	

	 
	12
	M
	693660530
	geotextilie separační a filtrační
	m2
	327,319
	65,00
	21 275,74
	SOD

	 
	
	VV
	
	284,625*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	327,319
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	268 882,50
	

	 
	13
	K
	564851111-2
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	508,150
	150,00
	76 222,50
	SOD

	 
	
	VV
	
	"ŠD dorovnávky , průměrná tl.150mm"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nové množství"247*4
	
	988,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-"původní množství"479,85
	
	-479,850
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	508,150
	
	
	

	 
	14
	K
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	988,000
	195,00
	192 660,00
	SOD

	 
	
	VV
	
	"ŠD celý úsek"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	988
	
	988,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








2

