
         č.j. objednatele:  SPU 386003/2021 
         č.j. zhotovitele: 18.1749 

DODATEK č. 4 
 

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 952-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
7. 10. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2020 na vypracování návrhu 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Beranov a přilehlé části k.ú. Teplá (dále jen „Smlouva“) uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších 
předpisů, 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,  

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Tel.: xxxxxxx    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Zhotovitel:  HRDLIČKA spol. s r.o. 

Sídlo: nám. 9 května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen:  Jaromírem Proškem, prokurista společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx, jednatel společnosti 

Tel.: xxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxx 

ID DS:  caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO:  18601227  

DIČ:  CZ18601227 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 
vedeném:       

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za xxxxxxx 
zpracování návrhu KoPÚ:  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v Článku I. tohoto dodatku.  

mailto:t.valina@spucr.cz


 

2 
 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 
 
1) Změna termínů dokončení fakturačních celků 

Termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č.1 ke Smlouvě se mění následovně: 

Původní znění: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Beranov 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo 

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000 

31. 10. 2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 9 000 0 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 295 800 236 000 

31. 11. 2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 16 2 000 32 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 118 2 300 271 400 30. 9. 2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění 
100 bm 95 2 700 256 500 30. 9. 2020 

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 2 6 000 12 000 30. 11. 2022 

3.4.4. 
Rozbor současného stavu ha 311 330 102 630 31. 10. 2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 9000 0  

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
ha 311 330 102 630 31. 3. 2021 

        Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč 1 037 160 31. 3. 2021 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 311 480 149 280 

31. 11. 2021 

3.5 i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 900 27 000 

3.5.i. 

b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 35 1 200 42 000 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 1 5 000 5 000 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 303 400 121 200 30. 11. 2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

       Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 374 480  
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3.6. Mapové dílo ha 311 400 124 400 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

        Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  124 400  

 

Nové znění: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Beranov 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo 

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000 

31. 10. 2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 9 000 0 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 295 800 236 000 

31. 11. 2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 16 2 000 32 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 118 2 300 271 400 30. 9. 2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění 
100 bm 95 2 700 256 500 30. 9. 2020 

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 2 6 000 12 000 30. 9. 2023 

3.4.4. 

Rozbor současného stavu ha 311 330 102 630 31. 10. 2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 9 000 0  

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
ha 311 330 102 630 28. 2. 2022 

        Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč 1 037 160 30. 9. 2023 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 311 480 149 280 

30. 9. 2022 

3.5 i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 900 27 000 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 35 1 200 42 000 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 5 000 5 000 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 303 400 121 200 30. 9. 2023 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

       Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 374 480  

3.6. Mapové dílo ha 311 400 124 400 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

   Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  124 400  
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Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 
2) Odůvodnění  
 
V souladu s ustanovením Čl. XI bodu 11.8. Smlouvy se vyskytly takové události, které jedné i druhé smluvní 
straně částečně nebo úplně znemožnily plnění jejich povinností dle této Smlouvy. 
 
Z důvodu pandemických opatření týkajících se šíření nákazy COVID-19 byl objednatel i zhotovitel ve své 
činnosti omezen - nemoc zaměstnanců a nařízená karanténa, a dále Pobočka Cheb nemohla dle platné 
legislativy (Usnesení vlády ČR č. 958 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS – CoV -2 na území České republiky ode dne 5. října 
2020 a následných usnesení) svolat úvodní jednání (jednání s přímou účastí vlastníků pozemků s volbou 
sboru zástupců). Zhotovitel tak nemohl bez uskutečněného úvodního jednání provádět další činnosti 
související se zpracováním soupisů nároků jednotlivých vlastníků a další navazující činnosti a práce na návrhu 
KoPÚ. 
 
Na základě výše uvedeného Pobočka Cheb svolala kontrolní den k projednání dalšího postupu v KoPÚ.  
Kontrolní den se uskutečnil 21.1.2021 a k tomuto dni byly přerušeny práce na zpracování návrhu KoPÚ. 
Přerušení prací se týkalo jednak dílčí části 3.4.5. – dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků a 
následných částí a hlavních celků uvedených v platné Smlouvě. 
 
Po zrušení zákazu konání úvodních jednání mimořádným opatřením ze dne 17.5.2021 č. 471 obnovila 
Pobočka Cheb přerušené práce na návrhu KoPÚ dne 25.6.2021 a svolala kontrolní den za účasti zhotovitele 
návrhu KoPÚ, na kterém byly projednány a navrženy nové termíny plnění jednotlivých dílčích částí a hlavních 
celků.  
 
Dle jednání mezi objednatelem a zhotovitelem o řešení vyskytlých událostí a dále s ohledem na skutečnost, 
že zhotovitel předložil žádost se zdůvodněním a seznamem 19 rozpracovaných KoPÚ, byly nové termíny výše 
uvedených dílčích částí a hlavních celků, počínaje dílčí částí 3.4.5., posunuty tak, aby se termíny plnění 
zbytečně neprotahovaly a aby byla zachována kontinuita plnění zakázky s ohledem na původní termíny. 
 
 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani 
pod nátlakem. 

2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.  

 
 

V Karlových Varech dne 26. 10. 2021    V Tetíně dne 26. 10. 2021 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Jaromír Prošek, prokurista  

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu HRDLIČKA spol. s r.o. 

pro Karlovarský kraj  


