
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 622-2019-514101 
Číslo smlouvy objednatele č. 2    
Číslo smlouvy zhotovitele:        168/2019 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 
Adresa : Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj   
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí 
Pobočky Hradec Králové 

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : Hkralove.pk@spucr.cz; j.novotny@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
státní příspěvková organizace 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

 
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Rádl 

Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : jan.radl@rsd.cz 
ID DS: zjq4rhz 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

Zhotovitel : GEOVAP, spol. s r.o.  
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 500069362/0800 
IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hr. Králové, C.234 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č.  622 -2019-514101, č. zhotovitele 168/2019: 

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. 
Rosnice u Všestar  
 
 

Čl. I 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změny počtu měrných jednotek 
u dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 

Počet MJ se mění z původních 3 MJ (dle SOD) na 0 MJ. 

Hodnota změny, snížení činí 30 000 Kč bez DPH. 

Současně dochází i ke změně bankovního spojení zhotovitele. 

Odůvodnění dodatku: 
U dílčí části 3.5.i.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami došlo ke změně měrných jednotek dle skutečnosti. 
Zpracovaný plán společných zařízení je v souladu se studií pozemkových úprav souvisejících 
s výstavbou dálnice D 11. 
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Čl. II 
Cena za provedení díla 

 
Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1. takto: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 507.200 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH           530.100 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 99.960 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.137.260 Kč 

DPH 21% 238.824,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.376.084,60 Kč 

 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 

V Hradci Králové dne 14.10.2021 V Praze dne 27.10.2021 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Za zhotovitele: 

V Pardubicích dne 14.10.2021 

 
 
 
 

Ing. Pavel Cimpl 
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.  

 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel Závodu Praha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 

 
Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1.000 4.000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2.000 10.000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 238 500 119.000 28.2.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm
105          
1

2.200
231.000                 
2.200

30.6.2020     
30.6.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0 30.6.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 22 1.000 22.000 30.9.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 238 200 47.600 30.9.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 238 300 71.400 30.9.2020

507.200 30.9.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 238 850 202.300

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 21 500 10.500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 35 2.000 70.000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 0 10.000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 238 850 202.300 31.5.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 3 15.000 45.000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

530.100 

3.6. Mapové dílo ha 238 420 99.960
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

99.960

507.200

530.100

99.960

1.137.260

238.824,60

1.376.084,60

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar - dodatek č. 2

30.11.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.8.2021



Ing. Pavel Cimpl

jednatel GEOVAP, spol. s r.o. 

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

V Hradci Králové dne 14.10.2021 V Praze dne 27.10.2021

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

………………………………………… …………………………………………

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

Ing. Petr Lázňovský Ing. Tomáš Gross Ph.D.

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj ředitel  Závodu Praha

Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR

…………………………………………

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 14.10.2021


