
 Číslo smlouvy objednatele: 1242-2020-571101/3 
                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 488-2020 

                             

 

DODATEK č. 3/2021 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)  

“Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom “  

(dále jen „dodatek č. 3“)  
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Adresa:  
 
 
Tel.:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:      

Jméno:                                               SPH stavby s.r.o.  
Sídlo:  Průmyslová 1414 

  593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;
 Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
tel:            
                      
E-mail:                
ID DS:               cd4rhxq 
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    v technických záležitostech je oprávněn jednat:   
    tel:                                                                         
    e-mail:             
    bankovní spojení:            Komerční banka, a.s.   
    číslo účtu:            27-3948420257/0100    
    IČO:            26230470  
    DIČ:            je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. I   

Předmět a účel dodatku č. 3 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Realizace 
souboru staveb SZ v k.ú. Třebom “  (dále jen „dílo“), je: 
a) Úprava 3 zpevněných sjezdů č. 5, 12, 19 přes průleh - vícepráce  
b) Výsadby LBK a manipulace s ornicí – vícepráce a méněpráce 

2. Změny související s úpravou sjezdů č.  5, 9, 12, kdy 3 provedené sjezdy s průjezdným 
mřížovým žlabem v místě výhyben, které mají nejprudší sklon svahu a jsou 
prokazatelně nesjízdné pro zem. techniku, budou vybourány a nahrazeny trubním 
propustkem z plastových trub DN 400 s čely z kamenné rovnaniny, aby umožnily 
bezpečný sjezd z komunikace na pole. Současně budou rozšířeny na šířku vozovky 
7,5m. V soupisu se projeví jako vícepráce v objektu SO 02 Polní cesta CH3/04 Úprava 
pravostranných sjezdů-vícepráce. 

3. Změny související s realizací výsadeb LBK se projeví jako vícepráce u rozpočtového 
objektů: 17/4 Následná pěstební péče v 1. roce, SO 01 Polní cesta CH2, SO 02 Polní 
cesta CH3, SO 03 Polní cesta CV11. Důvodem byly chybějící měrné jednotky výkazu 
výměr z PD pro zatravnění a pokos meziřadí plochy výsadeb v LBK a položky pro 
obdělání této plochy jako kultivátorování, vláčení. Jako kompenzace k navýšení ceny 
u těchto objektů byly shledány některé položky jako nadbytečné, jedná se o ochranu 
dřevin uvnitř oplocenek individuálně ještě chráničkou z pletiva, dále upevnění dřevin 
mezi 3 kůly bylo nahrazeno položkou upevněním mezi 2 kůly, což se jeví jako 
dostatečné u sazenic malého vzrůstu a v technické zprávě bylo počítáno se 2 kůly, 
pouze projektový rozpočet uvádí 3 kůly. Tyto položky jsou zařazeny do méněprací u 
objektů SO 01 a SO 02.  
Změny související s manipulací s ornicí - vícepráce, kdy byl zjištěn rozdíl v bilancích 
sejmuté ornice a rozprostřené a dále přemístění nadbytku ornice se vzrostlým 
plevelem sejmuté v místě části komunikace CH2 na posklizňovou linku blízkého zem. 
areálu ve vzdálenosti do 500 k úpravě. V soupisu se projeví jako vícepráce u objektu 
SO 01 Polní cesta CH2/04 Přesun ornice. 

4. Soupis víceprací a méněprací nazvaný “Soubor staveb společných zařízení v k. ú. 

Třebom - vícepráce, méněpráce“ byl odsouhlasen autorským dozorem, technickým 
dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3, 
která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Soupis je členěn na 
dílčí části pro rozpočtové objekty: 17/4, SO 01, SO 02, SO 03. 
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Položky víceprací jsou oceněny původními cenami dle nabídkového rozpočtu (SOD) a 
v případě nových cenou přepočtenou koeficientem (viz poznámka v posledním sloupci 
soupisu) v souladu s podmínkami SOD a odsouhlaseny zhotovitelem, TDS, AD a 
objednatelem. 

5. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je i upřesnění ustanovení dodatku 
č. 1 týkající se přesadby stromů u SO 03 – Polní cesta CV11. Jedná se o snížení 
rozsahu prací týkajících se přesadby u stavebního objektů SO 03, která bude 
nahrazena výsadbou 30 ks nových sazenic ovocných stromů jako náhrada za 
neprovedenou přesadbu.  
 
                                                           Čl. II 
 

Cena za vícepráce, méněpráce a celková cena díla 
 

1. Cena za vícepráce ……………………………  +969 436,25 Kč (bez DPH) ,t.j. 3,63% 
2. Cena za méněpráce…………………………… -330 255,00 Kč (bez DPH), t.j. 1,24% 
3. Celková hodnota změny díla dle dodatku č. 3 k SOD……….+639 181,25  Kč (bez 

DPH), tj. navýšení ceny původního díla bez DPH o  2,39% 
 

4. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 3 se mění takto: 

Hodnota závazku dle původní SoD 26 689 689,00 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 1 – méněpráce celkem - 38 060,00 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 1 – vícepráce celkem +1 463 665,79 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 2 – vícepráce                                      + 202 249,33 Kč (bez DPH 
Dodatek č. 3 – méněpráce                                  -  330 255,00 
Dodatek č. 3 – vícepráce                                    +  969 436,25 
 
Hodnota závazku dle dodatku č. 3 k SoD 28 956 725,40 Kč (bez DPH) 
DPH 21 %  6 080 912,33 Kč 
Celková cena díla                                                  35 037 637,70 Kč (s DPH) 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást dodatku č. 3 tvoří příloha č. 1: “Soubor staveb společných zařízení 

v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce „ 

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 
stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 
uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 
1 a 2 zůstává beze změn. 



   

4 

 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

 

 

V Ostravě 19.10.2021 V Bystřici nad Pernštejnem 19.10.2021  

 

el. podepsáno 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Dana Lišková 
ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. Radek Pospíšil 
jednatel SPH stavby s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba: 20201130C

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

70200

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

134 228,06

0,00

0,00

0,00

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, 
méněpráce 

SPH stavby s.r.o.

Celkem

639 181,25

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5

Ostrava

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

639 181,25

773 409,31

639 181,25

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 16



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

17/4 0,00 69 255,12 14 543,58 83 798,70 11

01 0,00 69 255,12 14 543,58 83 798,70 11

SO 01 0,00 103 922,21 21 823,66 125 745,87 16

01 0,00 160 079,67 33 616,73 193 696,40 25

02 0,00 -196 005,00 -41 161,05 -237 166,05 -31

03 0,00 83 287,54 17 490,38 100 777,92 13

04 0,00 56 560,00 11 877,60 68 437,60 9

SO 02 0,00 454 489,17 95 442,73 549 931,90 71

01 0,00 124 728,38 26 192,96 150 921,34 20

02 0,00 -134 250,00 -28 192,50 -162 442,50 -21

03 0,00 71 891,60 15 097,24 86 988,84 11

04 0,00 392 119,19 82 345,03 474 464,22 61

SO 03 0,00 11 514,75 2 418,10 13 932,85 2

01 0,00 6 317,25 1 326,62 7 643,87 1

02 0,00 5 197,50 1 091,48 6 288,98 1

0,00 639 181,25 134 228,07 773 409,32 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 279 818,82 44

4 HSV 19 990,56 3

5 HSV 196 330,32 31

8 HSV 116 384,88 18

9 HSV 3 274,50 1

997 HSV 20 212,51 3

Následná pěstební péče v 1.roce

Následná péče - vícepráce

Polní cesta CH2

Výsadby - vícepráce

Výsadby - méněpráce

Rozprostření ornice - vícepráce, 
méněpráce

Přesun ornice - vícepráce

Polní cesta CH3

Výsadby - vícepráce

Výsadby - méněpráce

Rozprostření ornice - vícepráce

Úprava pravostraných sjezdů - 
vícepráce

Polní cesta CV11

Výsadby - vícepráce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Rozprostření ornice - vícepráce

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní
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998 HSV 3 169,66 0

Cena celkem 639 181,25 100

Přesun hmot
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S: 20201130C

O: 17/4

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 69 255,12

1 111151231 Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem 
do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Pokosení trá

m2 46 794,00000 1,30 60 832,20

2x za rok : 2*(11147+11080+1170) 46 794,00000

2 171201211_D Poplatek za uložení shrabku v kompostárně Poplatek za 
uložení shrabku v kompostárně

t 46,79400 180,00 8 422,92

2x za rok : 2*(11147+11080+1170)*0,001 46,79400

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Následná pěstební péče v 1.roce

Následná péče - vícepráce
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S: 20201130C

O: SO 01 

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 160 079,67

1 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 615,00000 1,23 4 446,45

plochy výsadbových řad : 3615 3 615,00000

2 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 11 147,00000 0,78 8 694,66

plochy v oplocenkách - mimo průleh : 11147 11 147,00000

3 183403152 Obdělání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11 147,00000 0,58 6 465,26

plochy v oplocenkách - mimo průleh : 11147 11 147,00000

4 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n

m2 7 532,00000 5,00 37 660,00

plochy v meziřadí výsadbových řad : 7532 7 532,00000

5 184215122 Ukotvení kemene dřevin dvěmi kůly D do 0,1 m délky do 2 
m

ks    730,00000 113,24 82 665,20

6 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní 
krajinná-rovinná

kg 188,30000 107,00 20 148,10

2,5 kg osiva na 100 m2 : (7532/100)*2,5 188,30000

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH2

Výsadby - vícepráce
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S: 20201130C

O: SO 01 

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -196 005,00

1 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 
m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky pře

kus -730,00000 160,50 -117 165,00

2 184813121.1 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv

kus -730,00000 33,00 -24 090,00

3 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kůl 
vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

kus -730,00000 75,00 -54 750,00

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH2

Výsadby - méněpráce
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S: 20201130C

O: SO 01 

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 83 287,54

1 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros

m2 -3 816,00000 11,00 -41 976,00

2 181351115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2    6 782,00000 18,47 125 263,54

Začátek provozního součtu

  sejmutí ornice tl 300 mm : 6782 6 782,00000

Konec provozního součtu

rozprostření ornice tl 300 mm : 6782 6 782,00000

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH2

Rozprostření ornice - vícepráce, méněpráce
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S: 20201130C

O: SO 01 

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 56 560,00

1 _162306111 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením  zemin schopných zúrodnění na vzdálenost přes 
100 do 500 m

m3    560,00000 69,92 39 155,20

2 _167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné 
zúrodnění

m3 560,00000 31,08 17 404,80

část sejmuté ornice z objektu SO-01 Polní cesta CH2 : 

280*10*0,2 560,00000

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH2

Přesun ornice - vícepráce
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S: 20201130C

O: SO 02 

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 124 728,38

1 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 965,00000 1,23 6 106,95

plochy výsadbových řad : 4965 4 965,00000

2 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 11 080,00000 0,78 8 642,40

plochy v oplocenkách - mimo průleh : 11080 11 080,00000

3 183403152 Obdělání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11 080,00000 0,58 6 426,40

plochy v oplocenkách - mimo průleh : 11080 11 080,00000

4 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n

m2 6 115,00000 5,00 30 575,00

plochy v meziřadí výsadbových řad : 6115 6 115,00000

5 184215122 Ukotvení kemene dřevin dvěmi kůly D do 0,1 m délky do 2 
m

ks    500,00000 113,24 56 620,00

6 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní 
krajinná-rovinná

kg 152,87500 107,00 16 357,63

2,5 kg osiva na 100 m2 : (6115/100)*2,5 152,87500

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH3

Výsadby - vícepráce
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S: 20201130C

O: SO 02 

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -134 250,00

1 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 
m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky pře

kus -500,00000 160,50 -80 250,00

2 184813121.1 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5 Ochrana dřevin před okusem zv

kus -500,00000 33,00 -16 500,00

3 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kůl 
vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m

kus -500,00000 75,00 -37 500,00

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH3

Výsadby - méněpráce
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S: 20201130C

O: SO 02 

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 71 891,60

1 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros

m2 6 535,60000 11,00 71 891,60

Začátek provozního součtu

  sejmutí ornice tl 200 mm : 20066,5 20 066,50000

  rozprostření ornice tl 200 mm : 13530,9 13 530,90000

Konec provozního součtu

rozprostřeení ornice tl 200 mm - chybějící : 20066,5-
13530,9

6 535,60000

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH3

Rozprostření ornice - vícepráce
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S: 20201130C

O: SO 02 

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 32 756,76

1 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 102,00000 76,00 7 752,00

34*3 : 

102 102,00000

2 113107343 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 102,00000 99,56 10 155,12

34*3 : 

102 102,00000

3 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 22,50000 160,36 3 608,10

30*0,75 : 

22,5 22,50000

4 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 40,50000 215,08 8 710,74

30*0,75*1,8 : 

40,5 40,50000

5 182211121 Svahování násypů ručně m2 30,00000 84,36 2 530,80

"čelo propustku" 6*5 : 

30 30,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 990,56
6 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,40000 904,40 2 170,56

30*0,8*0,1 : 

2,4 2,40000

7 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 9,00000 1 980,00 17 820,00

"opevnění propustku" 3*0,3*10 : 

9 9,00000

Díl: 5 Komunikace pozemní 196 330,32
8 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 135,00000 138,00 18 630,00

45*3 : 

135 135,00000

9 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 135,00000 180,00 24 300,00

3*45 : 

135 135,00000

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH3

Úprava pravostraných sjezdů - vícepráce
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S: 20201130C

O: SO 02 

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH3

Úprava pravostraných sjezdů - vícepráce

10 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 309,00000 207,48 64 111,32

"protažení sjezdu k sousednímu pozemku" 3*103 : 

309 309,00000

11 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m

m2 135,00000 390,00 52 650,00

3*45 : 

135 135,00000

12 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 9,00000 208,50 1 876,50

6*0,25*2*3 : 

9 9,00000

13 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 2,70000 150,00 405,00

6*0,25*2*0,3*3 : 

2,7 2,70000

14 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 
kg/m2

m2 135,00000 25,00 3 375,00

3*45 : 

135 135,00000

15 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 135,00000 15,50 2 092,50

3*45 : 

135 135,00000

16 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 135,00000 214,00 28 890,00

3*45 : 

135 135,00000

Díl: 8 Trubní vedení 116 384,88
17 871390330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 

16 z polypropylenu DN 400
m 30,00000 145,92 4 377,60

3*10 : 

30 30,00000

18 28617098 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
400x6000mm SN16

m 30,45000 3 678,40 112 007,28

30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství : 

30,45 30,45000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 274,50
19 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 29,10000 90,00 2 619,00
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S: 20201130C

O: SO 02 

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CH3

Úprava pravostraných sjezdů - vícepráce

9,7*3 : 

29,1 29,10000

20 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 
tvárnic š do 500 mm

m 15,00000 43,70 655,50

Díl: 998 Přesun hmot 3 169,66
21 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 396,20700 8,00 3 169,66

Díl: 997 Přesun sutě 20 212,51
22 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
t 435,42000 6,00 2 612,52

"Kobeřice" 29,028*3 : 

87,084*5 'Přepočtené koeficientem množství : 

435,42 435,42000

23 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 26,92800 372,40 10 027,99

"ASB" 102*0,12*2,2 : 

26,928 26,93000

24 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 2,10000 150,00 315,00

140*15*0,001 : 

2,1 2,10000

25 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 29,02800 250,00 7 257,00

"ASB" 102*0,12*2,2 : 

"žlaby, betony"140*15*0,001 : 

Součet : 

29,028 29,03000
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S: 20201130C

O: SO 03

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 317,25

1 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 660,00000 1,23 811,80

plochy výsadbových řad : 660 660,00000

2 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 1 170,00000 0,78 912,60

plochy v oplocenkách - mimo průleh : 1170 1 170,00000

3 183403152 Obdělání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 170,00000 0,58 678,60

plochy v oplocenkách - mimo průleh : 1170 1 170,00000

4 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku n

m2 510,00000 5,00 2 550,00

plochy v meziřadí výsadbových řad : 510 510,00000

5 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní 
krajinná-rovinná

kg 12,75000 107,00 1 364,25

2,5 kg osiva na 100 m2 : (510/100)*2,5 12,75000

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CV11

Výsadby - vícepráce
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S: 20201130C

O: SO 03

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 5 197,50

1 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozpros

m2 472,50000 11,00 5 197,50

Začátek provozního součtu

  sejmutí ornice tl 200 mm : 1852,5 1 852,50000

  rozprostření ornice tl 200 mm : 1380 1 380,00000

Konec provozního součtu

rozprostřeení ornice tl 200 mm - chybějící : 1852,5-1380 472,50000

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - vícepráce, méněpráce 

Polní cesta CV11

Rozprostření ornice - vícepráce
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