
Číslo smlouvy objednatele: 1060-2018-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  18.1837, 18.1987 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Adršpach a v k.ú. Dolní Adršpach 
 

SMLOUVA O DÍLO  
Dodatek č. 4 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj  

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod 
Ing. Petra Hrnčířová, Pobočka Náchod 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost pro Adršpach  

Vedoucí společník (reprezentant 
společnosti) : 

HRDLIČKA spol.s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista 

společnosti 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: caxt3mz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 
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Číslo účtu: 300345131/0100 
IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 
4062 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx  

  
Druhý společník: Ing. Josef Honz 
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx  Lnáře 
Zastoupen: Ing. Josefem Honzem 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Josef Honz 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 48223981 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2018, číslo objednatele: 1060-2018-514101. číslo 
zhotovitele: 18.1837, 18.1987, včetně dodatků č. 1, 2 a 3. 
 
 

Čl. I. 
Předmět  a účel dodatku 

 
Vzhledem k objektivním komplikacím způsobenými přerušením měřických prací z důvodu 
vyhlášeného nouzového stavu v době výskytu onemocnění koronavirem SARS CoV-2, které 
nebyly známy v době uzavření Dodatku č.3, došlo k opoždění v předání dokumentace ZPH a 
GP a následnému zápisu do katastru nemovitostí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a 
k zajištění navazujících dílčích etap se smluvní strany dohodly úpravě termínů plnění díla. 
 
 
Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. objednatele 1060-2018-514101, uzavřená na 
zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ) v katastrálním území Horní 
Adršpach a v k.ú. Dolní Adršpach, Příloha č. 1 a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní 
Adršpach a Příloha č. 1 b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Adršpach. 
 
 
Předmětem dodatku č. 4 jsou změny smluvních termínů předání etap prací a termínů 
dokončení dílčích částí níže uvedených v rámci KoPÚ Horní Adršpach a KoPÚ Dolní 
Adršpach. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující 
úpravě termínů plnění díla:  

 

3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Původní termín :  31.01.2022                  Nový termín :  30.04.2022 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Adršpach a v k.ú. Dolní Adršpach 

 
Strana 3 

 

3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení 
3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  
3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Původní termín :  31.05.2022              Nový termín :  31.08.2022 

3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

Původní termín :  31.01.2023                 Nový termín :  30.04.2023 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem 
zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 05.11.2021 V Praze dne 04.11.2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Jaromír Prošek 
Prokurista společnosti Hrdlička spol.s r .o. 
Reprezentant Společnosti pro Adršpach 
 

 
 
  Příloha:  
  1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Adršpach 
  1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Adršpach 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Adršpach

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 000 11 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 1 500 27 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 416 750 312 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 42 1 100 46 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 149 2 300 342 700 31.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 15 4 000 60 000 31.10.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 458 350 160 300 31.12.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 458 450 206 100 30.04.2022

1 165 300 30.4.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 458 800 366 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 20 400 8 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 50 800 40 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 2 10 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 457 1 000 457 000 30.04.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

931 400

3.6. Mapové dílo ha 458 400 183 200
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

183 200

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.08.2022

30.09.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 165 300 Kč

931 400 Kč

183 200 Kč

2 279 900 Kč

478 779 Kč

2 758 679 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                                      
Státní pozemkový úřad

Jaromír Prošek                                                                                                        
prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.,                                                                              
Reprezentat Společnosti pro Adršpach

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 05.11.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 04.11.2021



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Adršpach

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 1 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 1 500 27 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 472 750 354 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 101 1 100 111 100

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 5 3 400 17 000 31.03.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 308 2 300 708 400 31.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 5 000 35 000 31.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 3 10 000 30 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 573 350 200 550 31.12.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 573 400 229 200 30.04.2022

1 720 250 30.4.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 573 750 429 750

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 36 400 14 400

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 76 800 60 800

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 2 10 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 573 1 000 573 000 30.04.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 137 950

3.6. Mapové dílo ha 573 400 229 200
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

229 200

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.08.2022

28.2.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020



1 720 250 Kč

1 137 950 Kč

229 200 Kč

3 087 400 Kč

648 354 Kč

3 735 754 Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                                      
Státní pozemkový úřad

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

…………………………………………

 V Praze dne 04.11.2021

Jaromír Prošek                                                                                                                    
prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.,                                                                        
Reprezentant Společnosti pro Adršpach

Za objednatele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 05.11.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


