
 Číslo smlouvy objednatele: 393-2019-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Troskotovice 

 

 DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou,  

ředitelkou KPÚ pro Jihomoravský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová,  

ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon: 702 167 667 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimíra Vondráčková 

Telefon: +420 377 237 343 

E-mail : georeal@georeal.cz 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Vladimíra Vondráčková 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

mailto:georeal@georeal.cz
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Na základě informace zhotovitele při zpracování KoPÚ v k. ú. Troskotovice o změně počtu 

měrných jednotek dle skutečného rozsahu prací dochází ke změně počtu měrných jednotek    

u dílčích částí 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami.  

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. 393-2019-

523101 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 mění následovně:  

I. 

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 160 MJ na 199 

MJ, tj. o 39 MJ, cena za 1 MJ 800 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 31 200 Kč bez DPH. Termín 

ukončení dílčí části je stanoven na 30.11.2021 a nemění se.  

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných 

jednotek ze 155 MJ na 197 MJ, tj. o 42 MJ, cena za 1 MJ 800 Kč bez DPH – zvýšení ceny       

o 33 600 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 30.11.2021 a nemění se.  

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle 

skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 56 MJ na 0 MJ, tj. o 56 MJ, cena za 1 MJ 

1000 Kč bez DPH – snížení ceny o 56 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je 

stanoven na 30.11.2021 a nemění se.  

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy 

č. 393-2019-523101 o 8 800,00 Kč bez DPH, tj. o 10 648,00 Kč včetně DPH. 

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. 

smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně: 

 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 2 103 640,00 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 2 350 900,00 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH    433 500,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 888 040,00 Kč 

DPH 21 % 1 026 488,40 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 914 528,40 Kč 

 

II. 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v čl. I se mění příloha č. 1 (Položkový výkaz činností), 

která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 393-2019-523101 ve znění dodatků č.1, 2 a 3 zůstávají 

beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. 

Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

  V Brně dne dle el. podpisu                                V Plzni dne dle el. podpisu  
  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 

 

 
Martin Vondráček 

jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činnosti 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Troskotovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 - -

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 - -

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1640 600 984 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 98 1 000 98 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 - - -

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 350 1 000 350 000 30.7.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 51 5 000 255 000 31.5.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 - - -

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 - - -

Rozbor současného stavu                      ha 1738 120 208 560 30.11.2020

Studie odtokových poměrů ha 0 - - -

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1734 120 208 080 31.8.2021

2 103 640 31.8.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1734 500 867 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 199 800 159 200

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 197 800 157 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1734 650 1 127 100 30.6.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 350 900

3.6. Mapové dílo ha 1734 250 433 500 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

433 500

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.4.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2021

3.4.4.

-3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



2 103 640,00 Kč

2 350 900,00 Kč

433 500,00 Kč

4 888 040,00 Kč

1 026 488,40 Kč

5 914 528,40 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
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