
Číslo smlouvy objednatele: 913-2019-571101/3 
Číslo smlouvy stavebníka: 15PT-001060 
Číslo smlouvy zhotovitele: 15/2019 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Palačov 

 

DODATEK č. 3 
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2019 

včetně uzavřených Dodatků č. 1,2 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 

Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 

Mgr. Danou Liškovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 

Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro 

Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, 

Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“)  

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o. 

Sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 

Zastoupen: jednatelem  Ing. Lenkou Sedlákovou 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lenka Sedláková 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: 8dsrqkn 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

ID DS: 8dsrqkn 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod 
č.j 1988 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Palačov 

 
Strana 2 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“)   

Stavebník : Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy 

Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 (dále jen „stavebník“)                                                                                                                                                                                                                                     

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž 

předmětem a účelem je dle Článku I. vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy 

v katastrálním území Palačov“, které budou zahrnovat i stavbu I/35 Lešná – Palačov (dále 

jen „KoPÚ Palačov“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.3  (dále jen 

„dodatek“). 

 

Čl. I 

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU 

1. Změna termínu plnění: 

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 19.10.2021 dochází ke změně termínu ukončení 
fakturačního celku 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Odůvodněním 
je nutnost provést opakované úvodní jednání. Z tohoto důvodu objednatel a stavebník souhlasí 
s novým termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto: 
 
 

  Původní termín Nový termín 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
31.1.2022 30.6.2022 
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2. Navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti: 

 Ucelená část, fakturační celek MJ 

Počet MJ 
Cena 

za MJ 

bez 

DPH  

v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

SoD 
navýšení 

na 
SoD 

navýšení 

na 

3.4.3. 

Zjišťování průběhu vlastnických 

hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení 

lomových bodů 

100 

bm 
60 176 1 200  72 000  211 200 

 

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla 

Na základě navýšení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka 

v Článku VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto: 

 

4. Změna Položkového výkazu činností  

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se 

upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz 

činností je přílohou Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Palačov.  

 

Čl. II 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění 

a zůstávají v platnosti.   

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních 

pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro 

zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl 

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy a otisky razítek. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, 

že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data 

podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem. 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 020 800,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 694 000,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 112 800,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 827 600,- Kč 

DPH 21% 383 796,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 211 396,00 Kč 
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5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento 

dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky 

razítek. 

 

V Ostravě dne 09.11.2021 Ve Zlíně dne 29.10.2021 

Za objednatele:  Za stavebníka: 

  

 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

 

 

V Olomouci dne 27.10.2021 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Karel Chudárek 

ředitel Správy Zlín  

 

Ing. Lenka Sedláková 

jednatel 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palačov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Cena bez DPH v 

Kč pripadající na 

ŘSD (14,96 %)

Cena bez DPH v 

Kč pripadající na 

SPÚ (85,04 %)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 1 700 10 200 1 526 8 674

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 000 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 360 600 216 000 32 314 183 686

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 20 1 000 20 000 2 992 17 008

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 176 1 200 211 200 31 596 179 604 31.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 145 2 200 319 000 47 722 271 278 31.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 200 0 0 0 31.11.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 376 350 131 600 19 687 111 913 31.07.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 376 300 112 800 16 875 95 925 30.6.2022

1 020 800 152 712 868 088

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 376 800 300 800 45 000 255 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 34 800 27 200 4 069 23 131

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 66 800 52 800 7 899 44 901

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 1 200 2 400 359 2 041

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 376 800 300 800 45 000 255 800 31.8.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000 1 496 8 504
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

694 000 103 822 590 178

3.6. Mapové dílo ha 376 300 112 800 16 875 95 925 28.2.2025

112 800 16 875 95 925

31.01.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.01.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.08.2023

3.4.2.

3.4.3

1



Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

1 020 800 Kč 152 712 Kč 868 088 Kč

694 000 Kč 103 822 Kč 590 178 Kč

112 800 Kč 16 875 Kč 95 925 Kč

1 827 600 Kč 273 409 Kč 1 554 191 Kč

383 796,00 Kč 57 415,88 Kč 326 380,12 Kč

2 211 396,00 Kč 330 824,84 Kč 1 880 571,16 Kč

Za objednatele : Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 09.11.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Olomouci dne 27.10.2021

Ing. Karel Chudárek

ředitel

ŘSD ČR, Správy Zlín

……………………………………………………… …………………………………………………………………….

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj

Ing. Lenka Sedláková

jednatel

"ORIS" spol. s r.o.

 Ve Zlíně dne 29.10.2021

Za stavebníka:

…………………………………………………………………….
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