
  Č. j. SPU 436218/2021 

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

č. 248-2016-505101 
(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
(reprezentant sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová) 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou,  

Mgr. Barborou Salátovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová,  

Mgr. Barbora Salátová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová,  

xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: qzhp5bf 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 5279999001/5500 

IČO: 29099323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Helena Krausová 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.03.2016 Smlouvu o 
dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice “ a objednatel se 
zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1 a č. 2. 
  

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na základě skutečně provedených prací dle podaných žádostí jednotlivých vlastníků a 

v souladu se Smlouvou se snižuje počet MJ části díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané 

DKM ze 100 MJ uvedených ve výkazu činností na 29 MJ. 

 Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 28 400 Kč bez DPH. 

 Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy. 

 Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.  

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č.1 a č. 2 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 

24.11.2021 24.11.2021 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Mgr. Barbora Salátová 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel 
 

 

V technických záležitostech: 

24.11.2021 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.............………………………...... 
Ing.  Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Bedřichov u Horní Stropnice 



Příloha Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bedřichov u Horní Stropnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín   

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 1 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 5 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  mimo 

trvalé porosty
ha 190 1 000 190 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  v 

trvalých porostech
ha 0 0

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 64 2 000 128 000 31.10.2017

Upřesnění obvodu KoPÚ - vícepráce  100 bm 3 2 000 6 000 31.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

100 bm 0

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 187 300 56 100 31.10.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 187 500 93 500 01.05.2018

496 600 31.10.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 187 800 149 600

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 187 100 18 700

3.2.1.2.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 10 300 3 000

3.2.1.3. Vodohospodářská studie ks 1 91 520 91 520 31.10.2018

3.2.1.4.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 10 1 920 19 200 28.09.2018

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 187 800 149 600 30.08.2019

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

451 620 30.09.2019

3.3. Mapové dílo ha 187 730 136 510 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

136 510

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 29 400 11 600 

nejpozději do 

30.09. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

11 600

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

31.08.2017

30.04.20173.1.1.

3.1.2.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

01.04.2019

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč



496 600 Kč

451 620 Kč

136 510 Kč

11 600 Kč

1 096 330 Kč

230 229 Kč

1 326 559 Kč

24.11.2021 24.11.2021

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel

24.11.2021

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

…………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Mgr. Barbora Salátová

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč


