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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3 

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu  
„Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“ 

(dále jen „Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo“)  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Frýdek-Místek 
zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
    
Adresa:   
  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „Objednatel“) 
 
a 

Zhotovitelem 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
Sídlo:  Masarykovo náměstí 5/5 
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
  
Tel.:  
E-mail:   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 1022147761/0100 
IČ/DIČ: 42767377 / CZ42767377 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727. 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
 
 

Čl. I  
Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu 
nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - 
I. etapa“ (dále i „stavba“) je upřesnění rozsahu projekčních prací u stavebního objektu SO 156 Hlavní 
polní cesta HC16 včetně upřesnění termínů plnění. 
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2. Upřesnění rozsahu projekčních prací u stavebního objektu SO 156 Hlavní polní cesta HC16 je řešeno 
návrhem víceprací, které jsou vyvolány potřebou umístění výhybny na pozemku parc. č. 2679 v k. ú. 
Ropice a požadavkem vlastníka vodovodu SmVaK, a.s., Ostrava, na přeložku stávajícího vodovodu DN 
80 PVC pod touto výhybnou, včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném 
řízení na navrhovanou výhybnu a přeložku vodovodu (dále jen „Doplnění PD“). 

3. Termíny Plnění uvedené ve smlouvě o dílo v Čl. III a dodatcích č. 1 a 2 se upravují takto: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:  31. 3. 2021 

3.1.2 Termín pro podání žádosti o stavební povolení:  do 30. 11. 2021 

3.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Doplnění PD o návrh výhybny a přeložky vodovodu 
v následujících termínech: 

3.2.1. Termín předání Doplnění projektové dokumentace:   
 do 1 měsíce od nabytí účinnosti dodatku č. 3 

3.2.2. Termín pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
ve společném řízení 
 do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3 

4. Čl. V Cena a způsob platby, body 5.2 a 5.4 se upravují takto: 

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí: 

 bez DPH s DPH 

Celková cena za provedení Plnění dle 
původní smlouvy 

705 000,- Kč 853 050,- Kč 

Vícepráce - Doplnění PD o návrh výhybny 
a přeložky vodovodu 

64 000,- Kč 77 440,- Kč 

Celková cena dle SoD a dodatku č. 3 769 000,- Kč 930 490,- Kč 

z čehož:   

vypracování projektové dokumentace: 565 000,- Kč  683 650,- Kč  

- Polní cesta HC 13 136 000,- Kč  164 560,- Kč  

- Polní cesta HC 16 143 000,- Kč  173 030,- Kč  

- Polní cesta VC 9 72 000,- Kč  87 120,- Kč  

- Polní cesta VC 13 44 000,- Kč  53 240,- Kč  

- Polní cesta VC 26 125 000,- Kč  151 250,- Kč  

- Polní cesta VC 28 45 000,- Kč  54 50,- Kč  

Doplnění PD - Výhybna a přeložka vodovodu 64 000,- Kč 77 440,- Kč 

vypracování GTP: 140 000,- Kč  169 400,- Kč  

- Polní cesta HC 13 34 000,- Kč  41 140,- Kč  

- Polní cesta HC 16 35 000,- Kč  42 350,- Kč  

- Polní cesta VC 9 18 000,- Kč  21 780,- Kč  

- Polní cesta VC 13 11 000,- Kč  13 310,- Kč  

- Polní cesta VC 26 31 000,- Kč  37 510,- Kč  

- Polní cesta VC 28 11 000,- Kč  13 310,- Kč  

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.  

5.4.1 Cena za Plnění dle bodu 3.1 se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli 
za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění: 
a) Faktura za provedení Plnění bude proplacena do výše 80 % z ceny dle původní smlouvy, tj. 

564 000,- Kč bez DPH, za provedení Plnění bez víceprací projektu výhybny a přeložky 
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vodovodu, a to až po zapracování připomínek objednatele, správců rozvodných sítí, správců 
vodních toků, dotčených orgánů státní správy do projektové dokumentace. 

b) Zbývajících 20 % ceny dle původní smlouvy, tj. 141 000,- Kč bez DPH, za provedení Plnění 
bez víceprací projektu výhybny a přeložky vodovodu bude vyúčtováno konečnou fakturou 
po předání posledního pravomocného stavebního povolení. 

5.4.2 Cena za vícepráce na vypracování Doplnění PD dle bodu 3.2 bude hrazena na základě faktury, 
kterou zhotovitel předloží objednateli po předání pravomocného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení na výhybnu a přeložku vodovodu. 

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn. 
 

 
 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany 
jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 zůstává beze změn. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

 

Za Objednatele: 

V Ostravě dne 25. 11. 2021 

Za Zhotovitele: 

V Ostravě 24. 11. 2021 

 
 
 
 
 
 
Elektronicky podepsáno 
 
 
 

 

 

 

 

Elektronicky podepsáno 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. Martin Vilč 
předseda představenstva 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

  

 


