	                                  Č. sml. objednatele:
	                                    Č. sml. zhotovitele:

Č.sml. objednatele: 	659-2020-523101
Č.sml. zhotovitele: 	S21-034-0094
Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín

DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY
„Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín“
uzavřené dne 29.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatelem: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro
	Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: 	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa,
	vedoucí pobočky Hodonín
	Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín
sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel. 	xxx Mgr. Bc. Milan Večeřa
	xxx Bc. Jaroslava Sasínková
e-mail: 	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001 / 0710
IČ: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 	SWIETELSKY stavební s.r.o
Odštěpný závod: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.,
	odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: 	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: 	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx a
	xxx
	- oba na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	amx5p38
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	212269343 / 0300
IČ: 	48035599
DIČ: 		CZ48035599, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)



Čl. I.
Rozhodnutím o kácení dřevin Odboru životního prostředí MěÚ Hodonín ze dne 11.12.2019, č.j. MUHOCJ 86014/2019 OŽP, byla investoru stavby uložena náhradní výsadba (stromová alejová výsadba) v druhovém složení olše lepkavá v počtu 160 ks. S ohledem na prostorové uspořádání pozemku parc.č. 8428 v k.ú. Hodonín (ochranná pásma sítí, meliorace a těleso komunikace) určeného pro výstavbu polní cesty C6, je nezbytné vyřešit výsadbu doprovodné zeleně v omezené míře a tuto změnu odsouhlasit orgánem ochrany přírody a krajiny. Do doby změny rozhodnutí o kácení dřevin nemůže být provedena výsadba zeleně a stavba polní cesty C6 nemůže být zkolaudována. Na základě uvedených skutečností a v souladu s čl. IX odst. 27 této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 prac. dnů před zahájením prací

b. Termín zahájení stavebních prací: 		05.08.2020

c. Termín dokončení stavebních prací: 	do 	11.07.2021

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 	do 	31.05.2022

e. Termín předání a převzetí díla – dílčí (bez výsadeb): 	do 	30.11.2021
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – stavby polní cesty C6) 

f. Termín předání a převzetí díla – dílčí (výsadba zeleně): 	do 	31.07.2022
nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – výsadby zeleně) 

g. Termín provedení 3-leté pěstební péče o vysazenou zeleň v rozsahu dle soupisu prací písemně odsouhlaseného objednatelem:
1. rok pěstební péče: 	do 	31.05.2023
2. rok pěstební péče: 	do 	31.05.2024
3. rok pěstební péče: 	do 	31.05.2025

2. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod č. 1.1:
1. Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy cesty.
2. Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí
aj., předání.
3. Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládky.
4. Zemní práce v trase:
– odstranění panelů a sejmutí ornice
– odstranění nevhodné (přebytečné) zeminy
– odkopávky - příčné a podélné přesuny
– pláň
– násypy a rozhrnutí ornice
– odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku
– odvezení panelů na místo určené jejich vlastníkem, nebo likvidace na skládce.
- termín plnění uzlového bodu 1.1: 	nejpozději do 	15.11.2020


Uzlový bod č. 1.2:
1. Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.
2. Vytvoření parapláně.
3. Konstrukční vrstvy vozovky.
- termín plnění uzlového bodu 1.2: 	nejpozději do 	11.07.2021

Uzlový bod č. 2.1:
1. Založení trávníku a výsadba stromů na upravených a obdělaných plochách
2. Likvidace zařízení staveniště
- termín plnění uzlového bodu 2.1.: 	nejpozději do 	31.05.2022

Uzlový bod č. 2.2:
1. Kolaudace, předání stavby a převzetí stavby
- termín plnění uzlového bodu 2.2: nejpozději do 7 dnů od doručení
kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně
dokončeného díla) 	nejpozději do 	31.07.2022

Čl. II.
1. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


V Brně dne: 30.11.2021	V Hodoníně dne: 30.11.2021







………………………………………..........	………………………………………...............
Ing. Renata Číhalová	xxx
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	SWIETELSKY stavební s.r.o.
pro Jihomoravský kraj	(na základě plné moci) 






	………………………………………...............
	xxx
	SWIETELSKY stavební s.r.o. 
	(na základě plné moci)




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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