
 Číslo smlouvy objednatele: 883-2018-571101/4 
 Číslo smlouvy zhotovitele : Xs-013-2018-JES 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jestřábí u Fulneku 

 

Dodatek č. 4  
SMLOUVY O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
Mgr. Danou Liškovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa:  

Telefon:  

E-mail : njicin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřej Hrdlička, předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda 
představenstva, Ing. Pavel Svoboda 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail : geocart@geocart.cz 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 
Jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu Komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Jestřabí u Fulneku (dále jen „KoPÚ“). 
Z důvodu narovnání smluvních měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o 

dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 4 ve, 

kterém dochází ke změně měrných jednotek.  

  

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním 

území Jestřabí u Fulneku je úprava měrných jednotek dle skutečnosti: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení                                            378 MJ 

     (původní počet MJ dle SOD a dodatků bylo 377) 
 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami                   .                                78 MJ 

     (původní počet MJ dle SOD bylo 90) 
 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                              0 MJ 
           (původní počet MJ dle SOD bylo 20) 
 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
          (původní počet MJ dle SOD a dodatků bylo 377)                                     378 MJ 
 
3.6.  Mapové dílo                                                                                          378 MJ 
        (původní počet MJ dle SOD a dodatků bylo 377)                                         
 

 
 

2. Změna počtu měrných jednotek dle skutečného stavu a tomu odpovídající cena  je 
uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 4 SOD  obj. 883-2018-571101 a zhotov. č. Xs-013-
2018-Jes, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto: 

 

Ucelená část, fakturační celek MJ 
Poč. 
MJ 

Cena za MJ 

bez DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Termín 

ukončení 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 378 690  260 820  

15.12.2021 
3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty  

ha 60 750  45 000  

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 
bm 

78 720  56 160  
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3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 
bm 

0 1 000  0  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 378 1 000  378 000  31.10.2022 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 17 400  34 800  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH 
v Kč 

      774 780    

3.6. Mapové dílo ha 378 550 207 900  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       207 900    

    
 

 
   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v 
Kč 

      1 301 080 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v 
Kč 

      774 780 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       207 900 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       2 283 760 Kč   

DPH  21% v Kč       479 589,60 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 763 349,60 Kč   

 
 

3. Další změnou je úprava osob jednajících ve věcech smluvních a technických na straně 

zhotovitele.  

Původně byl ve věcech smluvních oprávněn jednat Ondřej Hrdlička, nově je ve smluvních 

záležitostech oprávněn jednat Ing. Pavel Svoboda. Ve věcech technických, je změna u 

osoby XXX, nově je uveden XXX. Tyto změny jednajících osob jsou uvedeny na 1. straně 

tohoto dodatku. Mění se osoba odpovědná za zdradování návrhu KoPÚ z XXX na XXX. 

4. V položkovém výkazu činností byla upravena výsledná cena v souvislosti se 

zaokrouhlováním na haléře. 

 

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 883-2018-571101 objednatele a č. Xs-013-2018-JES 

zhotovitele zůstávají beze změny. 

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 

povahu originálu. 
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Smluvní strany si Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a 

prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy a otisky razítek. 

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ, tomu odpovídajících 

cen díla a stanovení termínů. 

V Ostravě dne 07.12.2021 

 

V Brně dne 02.12.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Lišková 

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 

 

 

Ing. Pavel Svoboda 

oprávněn jednat ve smluvních záležitostech 
Geocart CZ a.s. 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jestřabí u Fulneku Dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 22 1 000 22 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 500 7 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 377 980 369 460

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 7 2 000 14 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 4 2 000 8 000 15.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 207 2 500 517 500 15.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 31 2 500 77 500 15.11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 2 900 0

Rozbor současného stavu                      ha 400 300 120 000 15.8.2019

Studie odtokových poměrů ha 0 900 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 384 430 165 120 15.4.2020

1 301 080 15.4.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 378 690 260 820

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60 750 45 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 78 720 56 160

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 378 1 000 378 000 31.10.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 17 400 34 800
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

774 780

3.6. Mapové dílo ha 378 550 207 900 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

207 900

1 301 080 Kč

774 780 Kč

207 900 Kč

2 283 760 Kč

479 589,60 Kč

2 763 349,60 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.6.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.12.2021

3.4.4.

3.4.3

3.4.2.

15.2.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 07.12.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Brně dne 02.12.2021



Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

Ing. Pavel Svoboda

oprávněn jednat ve smluvních záležitostech

Geocart CZ a.s.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:


