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DODATEK Č. 4 
 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO 
 

uzavřený 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
 kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 

                      746 01 Opava 
Tel./Fax:  
E-mail: opava.pk@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 
 
Zhotovitel:       „ORIS“ spol. s r. o. 
sídlo:                                                                   Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 
zastoupený:                                                        Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Lenkou Sedlákovou 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      
telefonní spojení:    
e-mail:    
ID DS:           8dsrqkn 
Bankovní spojení:            
Číslo účtu:             
IČ/DIČ:                       42767661/CZ42767661 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
pod č. j. 1988 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  
 
 
 
dále jen „zhotovitel“. 
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Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 
č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“): 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava 
v katastrálním území Lesní Albrechtice“ je: 
1.1. změna termínů u etap: 

 

Změna termínu u etap: 
 
  3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení 
  3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 
  3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
  3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy a stavbami 
 
z původního termínu 31.12.2021 na termín 30.6.2022; 
 
  3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona z původního termínu 31.3.2022 na termín 30.9.2022. 
 
Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je 
jeho nedílnou součástí. 

 
Vzhledem k nespolupráci Městyse Březová ohledně umožnění svolání sborů zástupců u KoPÚ 
Březová a vzhledem k již známému nedostatku státní a obecní půdy, lze předpokládat u etap 
3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), 3.5.2, nutnost posunout termín fakturačních celků o šest měsíců. 
V současné době taktéž ke svolání sboru zástupců nenahrává současná epidemiologická 
situace, kdy je zaměstnancům SPÚ doporučeno omezit osobní kontakt a upřednostnit tak 
písemnou či elektronickou konverzaci. Z tohoto důvodu nelze svolat sbory zástupců do konce 
roku 2021. 
 
V důsledku této skutečnosti bylo požádáno o úpravu termínů pro odevzdání fakturačních celků 
návrhových prací. 
 

2. Dále se mění osoba oprávněná jednat v technických věcech. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.4 zůstávají beze změn. 

 

 
 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Ostravě dne 14.12.2021               V Olomouci dne 08.12.2021 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………                                              ……………………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Lenka Sedláková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatelka „ORIS“ spol. s r. o. 
pro Moravskoslezský kraj 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ Lesní Albrechtice 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 500 12 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 277 600 166 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 7 800 5 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 2 100 308 700 31.3.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 2 100 10 500 30.11.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 284 700 198 800 28.2.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 284 700 198 800 31.3.2019

910 100

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 284 1 200 340 800

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 10 800 8 000

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 40 900 36 000

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10 1 500 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 283 1 050 297 150 30.9.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

706 950

3.6. Mapové dílo ha 284 300 85 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

85 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 700 175 000 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 175 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2022

30.9.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



910 100 Kč

706 950 Kč

85 200 Kč

175 000 Kč

1 877 250 Kč

394 222,50 Kč

2 271 472,50 Kč

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Lenka Sedláková

jednatel

 V Olomouci dne 08.12.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 14.12.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


