
  

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 382 120 45 840 31.10.2016

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole
bod 8 500 4 000 31.10.2015

Návrh na doplnění, doplnění stávajícího 

bodového pole včetně stabilizace
bod 14 1 500 21 000 31.10.2015

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, 

včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné 

zaměření

ha 382 500 191 000 31.10.2016

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území - vyšetření 

obvodů, včetně  GP, ZMPZ,  stabilizace

100 bm 108 800 86 400 28.2.2019

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území - vyšetření 

obvodů, včetně  GP, ZMPZ,  stabilizace

100 bm 55 1 000 55 000 28.2.2017

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace 

plastovou značkou 

100 bm 0 800 0 28.2.2017

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání (SOD 

čl. III. bod 1.6 )

ha 382 200 76 400 30.6.2017

479 640  

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření RDK, orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

ha 382 400 152 800 31.5.2017

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a 

lesními porosty

ha 382 200 76 400 31.5.2017

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 75 500 37 500 31.5.2017

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 361 350 126 350 30.11.2020

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KPÚ
ks 3 3 000 9 000 31.1.2021

402 050  

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 80 350 28 000

Stabilizace hranic pozemků bod 330 100 33 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI 

a veškerých podkladů potřebných pro 

zavedení výsledků KPÚ do KN

ha 360 250 90 000 do 2 měsíců

151 000  

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

do 2 měsíců

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 SOD č. obj. 8-2015-544204, č. zhotov. 004/2015

Upravený výkaz činností k nabídkové ceně  "Komplexní pozemkové úpravy Možděnice"

1.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH



  

 

  

402 050 Kč

Rekapitulace

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

Celková cena díla včetně DPH

479 640 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

1 249 555 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH
151 000 Kč

Celková cena bez DPH

                         Ing. Pavel Cimpl, jednatel

 …………………………………………

DPH
216 865 Kč

                 Ing. Iva Bosáková

           vedoucí Pobočky Chrudim  

Za objednatele: 15. 12. 2021 Za zhotovitele: 15. 12. 2021

V Chrudimi dne  V Pardubicích dne  

          …………………………………………………………………

1 032 690 Kč

 


