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DODATEK č. 1  
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020 

na provedení technický dozor stavebníka 
pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice 

mezi smluvními stranami: 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 

1. Příkazce: 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín 

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky 
Hodonín 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková 

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 

Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201, 
+420 727 957 176 

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH 

(dále jen „příkazce“)  
 
a 
 
2. Příkazník:  
 

Příkazník:      Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o. 
Sídlo:     Múdrá 1230, 696 02 Ratíškovice 

Zastoupený:             Ing. Jaroslavem Bartoníčkem, jednatelem 

IČO:      04252047 

DIČ:      CZ04252047 

Zápis v živnostenském rejstříku: oddíl C, vložka 89008 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna 

Číslo účtu:     XXX 

Telefon/fax:    XXX 

e-mail:     XXX 

ID DS:         - 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 

89008 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. II 

V důsledku organizačních změn ve vedení Pobočky Hodonín se mění zastupující osoby takto:  
Objednatel  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín 

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Tel.: 725 902 201 
 
 

Čl. III 

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska 
v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14.4.2021, dohodly se 
smluvní strany na změně smlouvy následovně: 
 
Odst. 2.3 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní: 
 

Předpokládaná doba realizace stavby je 10.11.2020 – 30.11.2022  

 
 

Čl. IV 
S ohledem k cca 45% prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1064-2020-523101 
uzavřené dne 15.10.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební 

s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. 
Sudoměřice v roce 2020 a 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně: 
 
Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní: 
 

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 195 000,00  Kč bez DPH (slovy: 
Jednostodevadesátpěttisíc korun českých.). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních 
stran. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být 
provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného 
dodatku k této smlouvě. 
f 

 
Provedení investorsko-inženýrských 
činností, z toho: 

Cena bez DPH 
(Kč) 

21 % DPH 
(Kč) 

Cena včetně DPH 
(Kč) 

195 000,00 40 950,00 235 950,00 

45 % k fakturaci v roce 2021 87 750,00 18 427,50 106 177,50 

55 % k fakturaci v roce 2022 107 250,00 22 522,50 129 772,50 

 
 

Čl. V 
Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní: 

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura 
vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 
a konečné faktury v roce 2022 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po 
vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy 
nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 
kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci. 
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Čl. VI 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se 
považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto 
dodatkem. 

 
 
 

V Hodoníně dne  30.11.2021 V Ratíškovicích dne  30.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
(příkazce) (příkazník) 

Mgr. Bc. Milan Večeřa, 
vedoucí Pobočky Hodonín 

Státní pozemkový úřad 

Ing. Jaroslav Bartoníček,  
Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o. 

jednatel 
 


