
 Číslo smlouvy objednatele: 1392-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-018-2017-MZI 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravský Žižkov 

 

DODATEK č. 7  
ke smlouvě o dílo č. 1392-2017-523101 - KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněna 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ  

V technických záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav 

Ing. Pavla Rýpalová, Pobočka Břeclav 

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxx - Ing. Pavel Zajíček 

xxx - Ing. Pavla Rýpalová    

E-mail : breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou 
představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, dle plné moci 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  

Telefon: xxx 

E-mail : xxx  

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Z důvodu potřeby vyřešení zjištěného duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku v obvodu 

KoPÚ se smluvní strany dohodly na doplnění nové dílčí fakturační části 3.5.2.1., spočívající 

v zařazení parcely s nalezenou zapsanou duplicitou dle § 8a zákona č. 139/2002 Sb. mezi 

pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené. Náklady na vícepráce představují zaměření 

předmětné lokality a komisionální šetření v terénu, zpracování dokumentace pro katastrální 

úřad. Jedná se o 5 MJ, jednotková cena 5 200,00 Kč, termín plnění do 31.3.2022. 

 

                                                                      II. 

Z důvodu víceprací se tak smluvní cena zvyšuje o 26 000,00 Kč bez DPH, tedy 

o 31 460,00 Kč včetně DPH. 

Z výše uvedených důvodů se mění článek VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1 smlouvy – 

tabulka Rekapitulace ceny následovně: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 853 450,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 405 910,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 548 320,00 Kč 

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 702 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 6 509 680,00 Kč 

DPH 21% 1 367 032,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 876 712,80 Kč 

 

                                                                      III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek 

přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 
Příloha: Upravený položkový výkaz činností 

 

V Brně dne: 20.12.2021 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

xxx 

za Geocart CZ a.s., dle plné moci  

 

 

 

Za správnost: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 7 - KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 52 2 400 124 800,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 600 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1069 800 855 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 106 1 500 159 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 400 0,00  -

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 2 900 0,00  -

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 285 2 420 689 700,00 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 95 2 500 237 500,00 30.6.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 6 800 0,00  -

Rozbor současného stavu                      ha 1175 240 282 000,00 31.1.2019

Studie odtokových poměrů ha 0 480 0,00  -

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1175 430 505 250,00 31.10.2019

2 853 450,00

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1175 690 810 750,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 38 800 30 400,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 124 900 111 600,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 800 0,00

3.5.2.a)
Šetření drobné držby pozemků v lokalitách s trvalými 

porosty
100 bm 94 2 100 197 400,00 30.6.2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1172 980 1 148 560,00 29.10.2021

3.5.2.1.

Duplicita - místní komisionální šetření, přeřazení 

pozemku mezi neřešené, zpracování potřebné 

dokumentace

100 bm 5 5 200 26 000,00 31.3.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 40 600 81 200,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 405 910,00

3.6. Mapové dílo ha 1192 460 548 320,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

548 320,00

31.10.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2020

3.4.4.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 900 780 702 000,00

do 30.9. 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 702 000,00

2 853 450,00

2 405 910,00

548 320,00

702 000,00

6 509 680,00

1 367 032,80

7 876 712,80

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků+A31:G39


