			Číslo smlouvy objednatele: 	PÚ – 23/09
			Číslo smlouvy zhotovitele:	PÚ – 23/09
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Helena Krausová

	Sídlo:
	XXXXXX, 326 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXX

	Telefon:
	XXXXXX

	E-mail :
	XXXXXX

	ID DS:
	zn4gzxj

	Bankovní spojení:
	XXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXX

	IČO:
	72274433

	DIČ:
	CZXXXXXX

	
	

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09.
Čl. I
Předmět a účel dodatku
Na základě žádosti zhotovitele se tento dodatek uzavírá na základě víceprací, které vznikly tím, že bylo zahájeno řízení ohledně návrhu na vklad týkající se restituce rodiny XXXXXXXXX, které významě ovlivnilo vlastnické vztahy v řešeném území. Toto vedlo k nutnosti upravit počty měrných jednotech a termíny dokončení jednotlivých etap u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.
Z tohoto důvodu se položkový výkaz ke Smlouvě o dílo č. PÚ – 23/09 mění následujícím způsobem:
1. Měrné jednotky pod bodem 1 g – Dokumentace nároků vlastníků 03/19 se navyšují z původního počtu 212 MJ na 312 MJ.
2. Doba dokončení 1. Etapy – přípravné práce bod 1 g – Dokumentace nároků vlastníků se mění takto: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do do 30. 6. 2022.
3. Měrné jednotky pod bodem 2 d – Vypracování návrhu nového uspořádání 03/19 se navyšují z původního počtu 212 MJ na 312 MJ.
4. Doba dokončení 2. Etapy – návrhové práce bod se mění takto: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 30. 6. 2022.
5. Celková cena Přípravných prací celkem se navyšuje z 3 721 000 Kč na 3 771 000 Kč.
6. Celková cena Návrhových prací celkem se navyšuje z 2 680 000 Kč na 2 780 000 Kč.

Čl. II
Rekapitulace Článku V. Smlouvy o dílo č. j.  PÚ – 23/09
Článek V. Členění díla a doba plnění výše uvedené smlouvy se upravuje takto:
1. ETAPA – přípravné práce
1 a. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu.
1 b. Dohledání, ověření stávajícího bodobého pole případně jeho doplnění včetně stabilizace.
1 c. Polohopisné zaměření zájmového území, (včetně částečného výškopisu), zajištění nesouladů v katastru nemovitosí, dohledání, ověření a doplnění bodovébo pole včetně stabilizace.
1 d. Stanovení vějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ”) a geometrických plánů (dále jen „GP”), stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.
1 e. Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, včetně záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ”) a geometrických plánů (dále jen „GP”), stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.
1 f. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., jejich vytyčení a stabilizace.
1 g. Dokumentaci nároků vlastníků.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 30. 6. 2022.
2. ETAPA – návrhové práce
2 a. Vypracování plánu společných zařízení doloženého souhlasem zastupitelstva obce a vyjádřením dotčených orgánů státní správy.
2 b. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společného zařízení.
2 c. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.
2 d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
2 e. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 30. 6. 2022.
3. ETAPA – vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
3 a. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav, stabilizace hranic pozemků.
3 b. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM”) a souboru popisných informací (dále jen „SPI”). 
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen část 3 a. této etapy dokončit a provést do 6 měsíců a část 3 b. do 3 měsíců od výzvy objednatele.

Čl. III
Rekapitulace Článku VII. Smlouvy o dílo č. j.  PÚ – 23/09
Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se upravuje v bodě 2. takto:
Cena díla se dělí do fakturačních celků následovně:
Přípravné práce – ucelená část č.1 bez DPH			3.771.000,- Kč
Návrhové práce – ucelená část č. 2 bez DPH			2.780.000,- Kč
Vytýčení pozemků a mapové dílo – část č. 3 bez DPH		1.438.000,- Kč
Cena celkem bez DPH						7.989.000,- Kč
DPH  (dle výpočtu pro jednotlivá období)				1.677.690,- Kč
Celková cena díla s DPH						9.666.690,- Kč



Čl. II
Závěrečná ustanovení 
                                
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V České Lípě dne 6.1.2022

	V Plzni dne 6.1.2022

	
	



	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



Mgr. Marta Srnková
vedoucí Pobočky Česká Lípa
	



Ing. Helena Krausová





Příloha: Krycí list 
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