
DODATEK č. 85-2018-504204/2
č.j. SPU 406388/2019 
ke smlouvě o dílo č. 84-2018-504204 ze dne 13.2.2018 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bažantov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
IČ: 26349469

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.09.2019 č.j. SPU 399397/2019 a ze dne 8.10.2019  č.j. SPU 405077/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ), po zapsání geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy do katastru nemovitostí, uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.5. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, etapa 3.6. Mapové dílo se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	220
	479

	3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. – došetření
	 100 bm
	155
	137

	3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	230 
	0

	3.4.4. Rozbor současného stavu
	ha
	770
	767

	3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	770
	767

	3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	770
	767

	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	770
	767

	3.6. Mapové dílo
	ha
	770
	767



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceprací a méněprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.4.2.
	198 000,00
	431 100,00

	3.4.3.
	310 000,00
	274 000,00

	3.4.3.
	230 000,00
	0,00

	3.4.4.
	138 600,00
	138 060,00

	3.4.5.
	138 600,00
	138 060,00

	3.5.1.
	446 600,00
	444 860,00

	3.5.2.
	360 500,00
	536 900,00

	3.6.
	354 200,00
	352 820,00





V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Bažantov takto:


	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000
	20 000
	15.11.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	685
	680
	465 800
	15.11.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	85
	1 100
	93 500
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	43
	100
	4 300
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	479
	900
	431 100
	15.11.2019

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	137
	2 000
	274 000
	15.11.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	 2 500
	10 000
	Termín dle DKM

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	767
	180
	138 060
	30.3.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	767
	180
	138 060
	30.3.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 574 820
	Dle DKM

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	767
	580
	444 860
	15.11.2020

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	30
	1 000
	30 000
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 500
	15 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	767
	700
	536 900
	30.06.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	1 066 760
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	767
	460
	352 820
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	352 820
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	200
	600
	120 000
	do 30.9. v roce, ve kterém, došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	120 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 608 800,00
	1 574 820,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	892 100,00
	1 066 760,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	354 200,00
	352 820,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	120 000,00
	120 000,00

	Celková Cena bez DPH
	2 975 100,00
	3 114 400,00

	DPH v Kč
	624 771,00
	654 024,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	3 599 871,00
	3 768 424,00









3. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

3.1. Termíny plnění uvedené v příloze ke SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice						30.03.2020	         Termín dle DKM

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

4.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 




V Plzni dne 7. 11. 2019				     	V Plzni dne 7. 11. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
 Státní pozemkový úřad					
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