Č.j. objednatele: SPU 219011/2020


DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 85-2018-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Stanislava Fojtíčková
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 761
E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Lubomír Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						yr3z3x
Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 						2485160297/0100
IČ: 							263 49 469
DIČ: 							CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“




I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 85-2018-504204 ze dne 13. 2. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bažantov“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Bažantov.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:
Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 31.3.2021 a dílčí části 3.5.2. na den 31.10.2021.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 219011/2020


3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a    podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona


      15. 11. 2020	    31. 3. 2021 	
      15. 11. 2020	    31. 3. 2021 

      15. 11. 2020             31. 3. 2021 


      15. 11. 2020             31. 3. 2021 

 
      30. 6. 2021	    31. 10. 2021


    

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 85-2018-504204 – KoPÚ Bažantov se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10
	2 000
	20 000
	15.11.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	
	
	
	

	3.4.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	685
	680
	465 800
	15.11.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	85
	1 100
	93 500
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	43
	100
	4 300
	15.11.2018

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	220
	900
	198 000
	15.11.2019

	
	Vícepráce z dodatku č. 2
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	+259
	900
	233 100
	15.11.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	155
	2 000
	310 000
	15.11.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-18
	- 2 000
	-36 000
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	230
	1 000
	230 000
	15.11.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	-230
	1 000
	-230 000
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	2 500
	10 000
	Termín dle DKM

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	770
	180
	138 600
	30.3.2020

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Rozbor současného stavu                      
	ha
	-3
	180
	-540
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	770
	180
	138 600
	30.3.2020

	
	Vícepráce z dodatku č. 2
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
	ha
	-3
	180
	-540
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 574 820
	Termín dle DKM

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	770
	580
	446 600
	

31.3.2021

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-3
	-580
	-1 740 
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	30
	1 000
	30 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 500
	15 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	515
	700
	360 500
	31.10.2021

	
	Vícepráce z dodatku č. 2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	+252
	700
	176 400
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	3
	10 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 066 760
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	770
	460
	354 200
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Mapové dílo
	ha
	-3
	460
	-1 380
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	352 820
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	200 
	600 
	120 000
	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	
	
	
	120 000
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	1 608 800,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 2
	233 100,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 2
	-36 000,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 2
	-230 00,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH z dodatku č. 2
	     -540,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 2
	     -540,00,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	892 100,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 2
	  -1 740,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 2
	176 400,00,-

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	354 200,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.6. bez DPH z dodatku č. 2
	   -1 380,00,-

	4. Hlavní celek  - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	120 000,00,-

	Celková cena díla bez DPH
	3 114 400,00,-

	DPH 21%
	654 024,00,-

	Celková cena díla včetně DPH
	3 768 424,00,-





III. Odůvodnění změny
3.1 Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12.3.2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, se nemohla uskutečnit projednání plánu společných zařízení v původních termínech.  
IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 85-2018-504204 ve znění dodatků č. 1 až 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku







 
V Plzni dne 17.7. 2020                                                                   V Plzni dne 16.7.2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel 
    Státní pozemkový úřad							

