Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 85-2018-504204
Č.j. objednatele: SPU 258061/2021

DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele 85-2018-504204, uzavřené dne 13.02.2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bažantov“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová
Adresa: 						T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 756
E-mail:  						i.matousova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO s.r.o 
Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Lubor Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						yr3z3x
Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň 
Číslo účtu: 						2485160297/0100
IČ: 							263 49 469
DIČ: 							CZ6349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl.12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Chronologické důvody ke změně harmonogramu jsou především tyto. V dubnu 2020 byly podány námitky k vystaveným soupisům nároku většinového vlastníka. Přepracované soupisy nároků byly vlastníkem podepsány až v prosinci 2020. 
Dne 7. 1. 2021 byly v souladu s čl. 9.3. smlouvy přerušeny práce na zpracování návrhových prací, z důvodu nutnosti vyhotovení geotechnického průzkumu pro navržené prvky plánu společných zařízení. Dle uvedeného článku smlouvy se o dobu přerušení prací prodlouží lhůty k předání díla, pokud nebylo dohodnuto jinak. 
Ruku v ruce s výše uvedenými objektivními důvody nelze opomenout vyhlášení nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné zákaz konat jednání v prezenční formě. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, kdy nebylo v technických možnostech uskutečnit jistě několikeré jednání k dílčí etapě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení s vlastníky. Elektronická forma jednání byla vyloučena z důvodu velkého počtu vlastníků a náročnosti projednávané věci. 
S ohledem na to, že zhotovitel nemohl plnit v době nouzového stavu ze smlouvy bez vlastního zavinění, dohodly se smluvní strany na změně termínů takovým způsobem, jež reflektuje okolnosti a možnosti odevzdávání jednotlivých částí díla.
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
I. [bookmark: _Hlk21085598]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:


Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 85-2018-204204
Č.j. objednatele: SPU 258061/2021
II. 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		31.03.2021		31.04.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu	31.03.2021		31.04.2022
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 	31.03.2021		31.04.2022

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné	31.03.2021		31.04.2022
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  	31.10.2021		31.10.2022
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona


III. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu
3.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.



V Plzni 19. 8. 2021                                                                          V Plzni 18. 8. 2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
          Ing. Jiří Papež						                   Ing. Lubor Pekarský
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj					       jednatel allGEO s.r.o.
       
   
