
DODATEK č. 84-2018-504204/2
č.j. SPU 402970/2019 
ke smlouvě o dílo č. 84-2018-504204 ze dne 13.2.2018 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Pořejov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Zuzana Pilátová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
IČ: 26349469

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádostí zhotovitele ze dne 25.09.2019 č.j. SPU 399397/2019 a ze dne 8.10.2019  č.j. SPU 405077/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) po zapsání geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy,  uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.5. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, etapa 3.6. Mapové dílo se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	310
	367

	3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. – došetření
	 100 bm
	140
	104

	3.4.3. vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	15 
	4

	3.4.4. Rozbor současného stavu
	ha
	725
	715

	3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	725
	715

	3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	725
	715

	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	725
	715

	3.6. Mapové dílo
	ha
	725
	715



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceprací a méněprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.4.2.
	341 000,00
	403 700,00

	3.4.3.
	280 000,00
	208 000,00

	3.4.3.
	22 500,00
	6 000,00

	3.4.4.
	130 500,00
	128 700,00

	3.4.5.
	130 500,00
	128 700,00

	3.5.1.
	435 000,00
	429 000,00

	3.5.2.
	362 500,00
	357 500,00

	3.6.
	253 750,00
	250 250,00





V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Pořejov takto:


	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	2 000
	16 000
	15.11.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	435
	700
	304 500
	15.11.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	290
	1 100
	319 000
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	25
	100
	2 500
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	367
	1 100
	403 700
	15.11.2019

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	104
	2 000
	208 000
	15.11.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	 1 500
	6 000
	Termín dle DKM

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	715
	180
	128 700
	30.6.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	715
	180
	128 700
	30.6.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 517 100
	Dle DKM

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	715
	600
	429 000
	30.3.2021

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	20
	1 000
	20 000
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	715
	500
	357 500
	31.10.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	846 500
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	715
	350
	250 250
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	250 250
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	600
	60 000
	do 30.9. v roce, ve kterém, došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	60 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 546 500,00
	1 517 100,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	857 500,00
	846 500,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	253 750,00
	250 250,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	60 000,00
	60 000,00

	Celková Cena bez DPH
	2 717 750,00
	2 673 850,00

	DPH v Kč
	570 728,00
	561 509,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	3 288 478,00
	3 235 359,00









3. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

3.1. Termíny plnění uvedené v příloze ke SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice						15.11.2019	         Termín dle DKM

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

4.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 





V Plzni dne 7. 11. 2019				     	V Plzni dne 7. 11. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
Státní pozemkový úřad					
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