
DODATEK č. 789-2016-504204/1
č.j. SPU 347312/2017 
ke smlouvě o dílo č. 789-2016-504204 ze dne 19.7.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Damnov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ/DIČ: 481 10 141/CZ 48110141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 16154.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán
          pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
          dle vyhl. 357/2013 Sb.					31.7.2017		30.09.2017
		 				
3.1.4. Rozbor současného stavu				31.8.2017		31.10.2017
3.1.5. Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků
          							            30.09.2017		30.11.2017


3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ  

Termín plnění uvedený v příloze č. 1 ke SoD se mění takto:

Přípravné práce celkem -    původní doba dokončení: 30.09.2017
· nová doba dokončení: 30.11.2017



4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny časovým posunem etapy podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zimy 2016/2017. Terénní geodetické práce byly o dva měsíce opožděny.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Plzni dne 27.7.2017              			           V Praze dne 31.7.2017	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Ing. Jana Švábová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 				jednatel
Státní pozemkový úřad					AGROPLAN spol. s r.o
1
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