DODATEK č. 788-2016-504204/4
č.j. SPU 037221/2019 
ke smlouvě o dílo č. 788-2016-504204 ze dne 19.7.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Hošťka uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Pilátová Zuzana
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ: 481 10 141/CZ 48110141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 16154.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ 

Z důvodu komplikované jednání s vlastníky, při nichž se nepodařilo zajistit od všech vlastníků potřebný souhlas s návrhem nového uspořádání pozemků a z nutnosti potřeby právního výkladu metodického odboru, ohledně požadavku některých vlastníků, není možné dokončit etapu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona dle termínu ve SoD. Z výše uvedeného se posunuje termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona následujícím způsobem:


	Etapa
	Původní termín
	Nový termín

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	31.01.2019
	30.04.2019


 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.






V Plzni dne 31.1.2019		           			V Praze dne 31.1.2019	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Ing. Jana Švábová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 				jednatel
Státní pozemkový úřad					AGROPLAN spol. s r.o
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