DODATEK č. 404-2016-504204/4
č.j. SPU 266282/2019 
ke smlouvě o dílo č. 404-2016-504204 ze dne 11.4.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kočov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Zuzana Pilátová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V a Ing. Helena Krausová
Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2450615001/5500
IČ: 29099323
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

2.1. Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		30.9.2018		31.10.2019
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porost								30.9.2018		31.10.2019
3.2.1.2. Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				30.9.2018		31.10.2019
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				30.9.2018		31.10.2019
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
								30.04.2019		27.02.2020 




3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

3.1. Dne 27.09.2018 byly z důvodu nutnosti zajištění podkladů inženýrskogeologického průzkumu (dále jen „IGP“) pro zpracování návrhu opatření plánu společných zařízení pozastaveny práce. Na kontrolním dni konaném dne 1.7.2019 byl zpracovateli předán zpracovaný IGP a práce na komplexní pozemkové úpravě byly obnoveny. 

3.2. Dle Čl. IX odst. 9.3. se o dobu přerušení prací prodlouží lhůty předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zpracovatel na kontrolním dni podal žádost o posun termínů zpracování etap plánu společných zařízení nad dobu přerušení prací z důvodu nutnosti zapracování výsledků IGP, obeslání dotčených orgánu státní správy, předložení Regionální dokumentační komisi a schválení zastupitelstvem obce.    

3.3. Navazující návrhové práce jsou posunuty pouze o dobu přerušení prací. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

4.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

V Plzni dne 1. 7. 2019				V Plzni dne 1. 7. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:



………………………………………….                       ………………………………………

Ing. Jiří Papež                                                          Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
 Státní pozemkový úřad					 
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