DODATEK č. 1423-2017-504204/2
č.j. SPU 406390/219 
ke smlouvě o dílo č. 1423-2017-504204 ze dne 30.10.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Branka u Tachova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Zuzana Pilátová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Vedoucí účastník: GROMA PLAN s.r.o.
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavel Vostracký 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČ: 25233025

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě záznamu o méněpracích č.j. SPU 405123/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ), po zapsání geometrického plánu na obvod pozemkové úpravy do katastru nemovitostí, uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., , 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.5. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, etapa 3.6. Mapové dílo se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	40
	27

	3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. – došetření
	 100 bm
	120
	112

	3.4.4. Rozbor současného stavu
	ha
	185
	
176


	3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	185
	176

	3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	185
	176

	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	185
	176

	3.6. Mapové dílo
	ha
	185
	
176




Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.4.2.
	40 000,00
	27 000,00

	3.4.3.
	156 000,00
	145 600,00

	3.4.4.
	203 500,00
	193 600,00

	3.4.5.
	203 500,00
	193 600,00

	3.5.1.
	185 000,00
	176 000,00

	3.5.2.
	185 000,00
	176 000,00

	3.6.
	185 000,00
	176 000,00






V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Branka u Tachova takto:


	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	1 000
	15 000
	31.10.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	170
	1 000
	170 000
	30.09.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	15
	1 000
	15 000
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	
	
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	27
	1 000
	27 000
	30.09.2019

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	1 300
	145 600
	30.09.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	12
	1 000
	12 000
	30.09.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	176
	1 100
	193 600
	30.09.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	176
	1 100
	193 600
	30.03.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	771 800
	30.03.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	176
	1 000
	176 000
	31.01.2021

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	40
	1 000
	40 000
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	176
	 1 000
	176 000
	30.06.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	442 000
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	176
	1 000
	176 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	176 000
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	500
	50 000
	do 30.9. v roce, ve kterém, došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	50 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	815 000,00
	771 800,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	460 000,00
	442 000,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	185 000,00
	176 000,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	50 000,00
	50 000,00

	Celková Cena bez DPH
	1 510 000,00
	1 439 800,00

	DPH v Kč
	317 100,00
	302 358,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 827 100,00
	1 742 158,00









3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, který mění původní smlouvu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 



V Plzni dne 24. 10. 2019				 V Plzni dne 31. 10. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:                                           Z a   z h o t o v i t e l e:



………………………………………….                       ………………………………………

Ing. Jiří Papež                                                          Pavel Vostracký-jednatel    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                  GROMA PLAN s.r.o.
 Státní pozemkový úřad				 vedoucí člen
	 
							Z a   z h o t o v i t e l e:



                                                                                 ………………………………………
                                                                                 Ing. Helena Krausová-jednatelka
                                                                                 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
                                                                                 další člen 	 			    
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