
 Číslo smlouvy objednatele: 663-2018-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-009-2018-KRE 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křepice u Hustopečí 

 

DODATEK č. 10 
ke smlouvě o dílo č. 663-2018-523101 – KoPÚ Křepice u Hustopečí 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

 mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing.Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Renata Číhalová, ředitelka KPÚ  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav 

Zdeňka Trumpešová, Pobočky Břeclav 

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx - Ing. Pavel Zajíček 

xxxxxxxxxxxxx - Zdeňka Trumpešová    

E-mail : breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou 
představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, dle plné moci  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Na základě žádosti zhotovitele dochází z důvodu organizačních změn na straně zhotovitele ke změnám 

v osobách oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech smluvních, technických a v úředně  oprávněné 

osobě za zpracování návrhu KoPÚ (nově Ing. Pavel Svoboda), jak je uvedeno v záhlaví dodatku. 

 

                                                                          II. 

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-

19, která omezují řádné plnění díla, dále z  důvodu potřeby zadání VZMR na zajištění IGP a dat ČHMÚ 

pro potřeby zpracování PSZ (požadavky na vodní nádrž), které v současné  době nelze zadat vzhledem 

k absenci státního rozpočtu, na změně termínu plnění fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení  a s tím souvisejího a navazujícího dílčího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  následovně:  

DFC 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b),3.5.i.c)  

Dosavadní  termín :    31.01.2022            Nový termín: 30.09.2022 

DFC 3.5.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  

Dosavadní  termín :    29.04.2022            Nový termín: 30.06.2023 

                                                                  

   III.      

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si  dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Brně dne: 21.1.2022                                 V Brně dne: 19.1.2022  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

xxxxxxxxxxxxx, dle plné moci 

za Geocart CZ a.s. 

 

 

Příloha k dodatku č. 10: Upravený položkový výkaz činností 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 10 KoPÚ Křepice u Hustopečí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 2 400 36 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 000 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 549 1 000 549 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 51 1 600 81 600,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 600 0,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 123 2 400 295 200,00 29.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 78 3 050 237 900,00 31.8.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 135 2 400 324 000,00 30.9.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 6 900 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 609 250 152 250,00 30.4.2020

Studie odtokových poměrů ha 609 280 170 520,00 30.4.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 611 770 470 470,00 30.11.2020

2 316 940,00 30.11.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 611 800 488 800,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 1 000 40 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 900 90 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 3 000 45 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 598 1 450 867 100,00 30.06.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 34 200 68 400,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 599 300,00

3.6. Mapové dílo ha 611 550 336 050,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

336 050,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

28.6.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.09.2022

3.4.4.

30.1.2019 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



2 316 940,00

1 599 300,00

336 050,00

4 252 290,00

892 980,90

5 145 270,90

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


