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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. 

Jazovice „ 
č. 992-2020-523101 ze dne 25. 9. 2020 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 
Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 

JmK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 
V technických záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí  
                                                                          pobočky, KPÚ pro JmK, Pobočka Znojmo 
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo  
Tel. +420 702 167 665   
E-mail: znojmo. pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   013 12 774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno   
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel                                                                            
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx ředitel  
Tel./Fax: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300  
IČO: 416 01 483 
DIČ: CZ41601483  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.2., za použití čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy o dílo č. 
objednatele 992-2020-5232101 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – 
upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Jazovice (dále jen „smlouva“) se smluvní 
strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1 smlouvy. 
 
Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných 
jednotek v rámci zpracování hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování 
hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
 
U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ 
a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ 
z původních 146 nově na 145, což při ceně 1.900,00 Kč bez DPH za MJ (100 bm) představuje 
méněpráce v hodnotě 1.900,00 Kč bez DPH.  
 
Hodnota méněprací podle dodatku č. 1 tak činí 1.900,00 Kč bez DPH., tj. 2 299,00 Kč 
včetně DPH. 
 
S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. VI. Cena 
za provedení díla smlouvy takto:  
 
Čl. VI. odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 
6.1.     Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
              vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je     
              nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH    842 950,00 Kč 

Hlavní celek – Zpracování upřesnění přídělů celkem bez DPH    728 000,00 Kč 

Hlavní celek – Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem bez DPH 

   191 100,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 762 050,00 Kč 

DPH 21%    370 030,50 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 132 080,50 Kč 

 
     6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 
                   6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny 
                   závazku uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými  
                   v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde  
                   ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje  
                   veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  
                   k řádnému dokončení díla.  
     6.1.2.    Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
                 a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v samostatných méněpracích činí  
1.900,00 Kč, což představuje 0,11 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. 
Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší 
než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní 
hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje termíny plnění a specifikaci ceny a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 992-2020-523101 ze 25. 9. 2020 zůstávají v 
platnosti.  
 
 
 
 
V Brně dne: 7. 2. 2022                                             V Brně dne: 4. 2. 2022 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
..........................................    .................................................... 
Ing. Renata Číhalová             Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
ředitelka KPÚ pro JmK                                  jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Ing. Marika Chválová 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Jazovice - dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 800,00 5 600,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 300,00 11 500,00

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ ha 455 720,00 327 600,00 30.9.2021

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 145 1 900,00 275 500,00 15.1.2022

Ověření polohy u bodů KK3 označných trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 12 1 500,00 18 000,00 15.1.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 455 450,00 204 750,00 30.11.2021

842 950,00

3.5. Zpracování upřesnění přídělů

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

728 000,00

3.6.
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
ha 455 420,00 191 100,00 30.11.2024

191 100,00

842 950,00

728 000,00

191 100,00

1 762 050,00

370 030,50

2 132 080,50

30.09.20213.4.1.

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) 

2. Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH 

v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

  Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez 

DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

3.4.3

ha 455 1 600,00 728 000,00 31.1.2023




