
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1375-2017-504201 
Č.j. objednatele: SPU 052305/2022 

  
 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 1375-2017-504201), uzavřené dne 20. 10. 2017 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bělá“, (dále jen 

„smlouva“). 
 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 

Fakturační adresa:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 

– Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený:   Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň, 

tel.: 606 635 793, e-mail: j.horova@spucr.cz    

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavla Seidlerová, odborný rada Pobočky Plzeň, 

tel.: 727 956 815, e-mail: p.seidlerova@spucr.cz    

Adresa:       Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:       +420 727 956 822 

E-mail:        plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                    z49per3 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 
 

dále jen „objednatel“ 
 

a 
 

Zhotovitel:      GROMA PLAN s.r.o. a Ing. Helena Krausová  

Vedoucí člen:      GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo:        Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:       Pavel Vostracký – jednatel  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:               Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat:               xxxxx, xxxxx 

Telefon:       xxxxx 

E-mail:                    xxxxx 

ID DS:                    ekc85xd 

Bankovní spojení:      Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:       27-4501350277/0100 

IČ:        252 33 025 

DIČ:        CZ25233025 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085. 

 

Další člen: Ing. Helena Krausová 

Sídlo: xxxxx Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helena Krausová 

Telefon: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

IČ: 722 74 433 

(dále jen „zhotovitel“), 
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objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

 

Preambule 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je 
změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona bylo na základě několika svolaných kontrolních dnů 
konstatováno, že vzhledem ke komplikovanému několikerému opakovanému projednání tvorby návrhu 
nového uspořádání pozemků s vlastníky je nutné posunout termín dokončení předmětné etapy plnění. 
To z důvodu nepředvídatelného navýšení variantních řešení návrhů nového uspořádání pozemků pro 
jednotlivé vlastníky tak, aby bylo docíleno požadovaného zcelení a umístění dle připomínek 
jednotlivých vlastníků, které nemohl zhotovitel ani objednatel před započetím plnění znát. S tím je 
rovněž spojená aktualizace PSZ, opětovné obeslání DOSS a projednání zastupitelstvem. Změny jsou 
navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Bělá tak, 
aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností.  

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy– Položkový výkaz činností následovně: 
 
 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna 
počtu 
MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha - - - - - - - - - 28. 02. 2022 30. 04. 2022 

 
 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou 
určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.   

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

 
 

V Plzni dne 24. 05. 2022 V Plzni dne 25. 05. 2022 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 

Ing. Jana Horová Pavel Vostracký 

vedoucí Pobočky Plzeň jednatel – vedoucí člen sdružení 

 GROMA PLAN s.r.o. 

 
 
 
 

 V Plzni dne 25. 05. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………. 
 Ing. Helena Krausová 
 OSVČ – další člen sdružení 

 
 

 
 



Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností KoPÚ Dolní Bělá 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 36 1 000 36 000,00 31.10.2018

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 - - -

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 145 1 000 145 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 10 2 000 20 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 - - -

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 20 1 000 20 000,00 31.10.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 2 000 294 000,00 31.10.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 - - -

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 2 000 0,00 31.10.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 155 1 000 155 000,00 31.10.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 153 1 000 153 000,00 30.9.2020

3.4.6.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ
ha 8 2 000 16 000,00 31.5.2020

839 000,00

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 153 1 000 153 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 12 1 000 12 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 4 1 000 4 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 - - -

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 153 1 000 153 000,00 30.4.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 27 000 54 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

376 000,00

3.6. Mapové dílo ha 153 1000 153 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

153 000,00

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 1000 30 000,00

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce, v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 30 000,00

839 000,00

376 000,00

153 000,00

30 000,00

1 398 000,00

293 580,00

1 691 580,00

30.6.2021

3.4.1.

3.4.2.

31.10.2019

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


