
Číslo Dodatku č. 2 objednatele č. 1: SPU 061289/2022   Číslo Dodatku č. 2 zhotovitele: 
Číslo Dodatku č. 2 objednatele č. 2:  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú, Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi 
k.ú. Budov a Verušičky“ 
 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101, uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění 
Dodatku č. 1 č.j. SPU 424436/2020 ze dne 24.11.2020 na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)  
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj 
kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ 
pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 
Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : k.bartipanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

Objednatel č. 2: 

 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky  

Sídlo: Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4  

Zastoupen: Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem ŘSD ČR, 

Správa Karlovy Vary  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa 

Karlovy Vary  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: zjq4rhz  

Bankovní spojení: KB Praha  

Číslo účtu: 20001–15937031/0710 

IČO: 65993390  

DIČ: CZ65993390 

 (dále jen „objednatelé“) 

 

Zhotovitel: 

 

Sdružení : 

1) GROMA PLAN s.r.o. 

2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem GROMA PLAN 
s.r.o.  

 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký  

 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, xxxxxxx 

xxxxxxx, xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 
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E-mail : xxxxxxx 

ID DS: ekc85xd 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100 

IČO/DIČ: 1) 252 33 025 / CZ25233025 

2) 290 99 323 / CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

Osoby odpovědné (úředně oprávněné) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

Osoby odpovědné za geodetické práce: 

xxxxxxx, xxxxxxx 

 

xxxxxxx, xxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu 

s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2. 

 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

1. Změna měrných jednotek a termínů plnění v položkových výkazech činností: 

V souladu s Článkem VI. Smlouvy, na základě skutečně provedených prací, došlo k upřesnění měrných 

jednotek u dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3.  v Příloze č. 1 Smlouvy a Příloze č. 2 Smlouvy a dále ke změně 

termínu dílčí části 3.4.3. v obou Přílohách Smlouvy – Položkových výkazů činností následovně: 

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč  
 
a) původní údaj: 

  
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH  

v Kč 

Cena  
bez DPH 

celkem v Kč 

Termín dle Čl. 
5.1. smlouvy  

o dílo 

3.4. Přípravné práce 
          

3.4.1 Revize stávajícího 
bodového pole bod 9 2 000 18 000 

31.8.2019 
Doplnění stávajícího 
bodového pole bod 0 4 000 0 

3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 192 1 000 192 000 30.11.2020 

Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 62 1 000 62 000 30.11.2020 

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
lesních pozemků, zahrad 
a pozemků zastavěných 
jako řešených včetně 
trvalého označení 
lomových bodů 

100 bm 3 2 000 6 000 28.2.2022 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

100 bm 195 1 300 253 500 28.2.2022 

Zjišťování hranic 
pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

100 bm 3 2 000 6 000 28.2.2022 
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Vyhotovení podkladů 
pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 19 500 9 500 28.2.2022 

3.4.4. Rozbor současného 
stavu ha 254 300 76 200 30.11.2020 

Studie odtokových 
poměrů ha 0 4 000 0 

 

3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků 
pozemků 

ha 254 500 127 000 30.9.2022 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   750 200 30.9.2022 

3.5. Návrhové práce 
          

3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 254 1 000 254 000 

30.9.2023 
 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření 

zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty 2) 

ha 6 1 000 6 000 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy 

stavbami 2) 

100 bm 77 500 38 500 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace 

vodohospodářských 

staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 2) 

100 bm 10 1 000 10 000 

3.5.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení  

dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 254 700 177 800 30.9.2024 

3.5.3. Předložení aktuální 

dokumentace návrhu 

KoPÚ 

ks 5 10 000 50 000 
do 1 měsíce  

od výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   536 300 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 750 200 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 536 300 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 127 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 413 500 Kč 

DPH  21 % v Kč 296 835 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 710 335 Kč 

 

b) nový údaj 
  
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH  

v Kč 

Cena  
bez DPH 

celkem v Kč 

Termín dle Čl. 
5.1. smlouvy  

o dílo 

3.4. Přípravné práce 
          

3.4.1 Revize stávajícího 
bodového pole bod 9 2 000 18 000 

31.8.2019 
Doplnění stávajícího 
bodového pole bod 0 4 000 0 

3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu ha 192 1 000 192 000 30.11.2020 
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KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 62 1 000 62 000 30.11.2020 

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
lesních pozemků, zahrad 
a pozemků zastavěných 
jako řešených včetně 
trvalého označení 
lomových bodů 

100 bm 0 2 000 0 28.2.2022 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb 

100 bm 171 1 300 222 300 28.2.2022 

Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona 

100 bm 3 2 000 6 000 28.2.2022 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 19 500 9 500 30.9.2024 

3.4.4. Rozbor současného 
stavu ha 254 300 76 200 30.11.2020 

3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků 
pozemků 

ha 254 500 127 000 30.9.2022 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   713 000 30.9.2024 

3.5. Návrhové práce 
          

3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 254 1 000 254 000 

30.9.2023 
 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření 

zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty 2) 

ha 6 1 000 6 000 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy 

stavbami 2) 

100 bm 77 500 38 500 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace 

vodohospodářských 

staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 2) 

100 bm 10 1 000 10 000 

3.5.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 254 700 177 800 30.9.2024 

3.5.3. Předložení aktuální 

dokumentace návrhu 

KoPÚ 

ks 5 10 000 50 000 
do 1 měsíce  

od výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   536 300  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 713 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 536 300 Kč 
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3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 127 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 376 300 Kč 

DPH  21 % v Kč 289 023 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 665 323 Kč 

 
Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a 

Verušičky  

b) původní údaj: 

  
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

v Kč 

Cena  
bez DPH 

celkem v Kč 

Termín dle Čl. 
5.1. smlouvy  

o dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1 Revize stávajícího 
bodového pole bod 9 2 000 18 000 

31.8.2019 
Doplnění stávajícího 
bodového pole bod 0 4 000 0 

3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 354 1 000 354 000 30.11.2020 

Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 60 1 000 60 000 30.11.2020 

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
lesních pozemků, zahrad 
a pozemků zastavěných 
jako řešených včetně 
trvalého označení 
lomových bodů 

100 bm 4 2 000 8 000 28.2.2022 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

100 bm 205 1 300 266 500 28.2.2022 

Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona 

100 bm 9 2 000 18 000 28.2.2022 

Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 58 500 29 000 28.2.2022 

3.4.4. Rozbor současného 
stavu ha 414 300 124 200 30.11.2020 

3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků 
pozemků 

ha 414 500 207 000 30.9.2022 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   1 084 700 30.9.2022 

3.5. Návrhové práce 
          

3.5.1. 
Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 414 1 000 414 000 

30.9.2023 
 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty 2) 

ha 10 1 000 10 000 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení 

100 bm 90 500 45 000 
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plochy záboru půdy 

stavbami 2) 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace 

vodohospodářských 

staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 2) 

100 bm 10 1 000 10 000 

3.5.2. 

Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení  

dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 414 700 289 800 30.9.2024 

3.5.3. 
Předložení aktuální 

dokumentace návrhu 

KoPÚ 

ks 5 10 000 50 000 

do 1 měsíce  
od výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  818 800 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 084 700 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 818 800 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 207 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 110 500 Kč 

DPH  21 % v Kč 443 205 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 553 705 Kč 

 
b) Nový údaj: 

  
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH  

v Kč 

Cena  
bez DPH 

celkem v Kč 

Termín dle Čl. 
5.1. smlouvy  

o dílo 

3.4. Přípravné práce 
          

3.4.1 Revize stávajícího 
bodového pole bod 9 2 000 18 000 

31.8.2019 
Doplnění stávajícího 
bodového pole bod 0 4 000 0 

3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

ha 354 1 000 354 000 30.11.2020 

Podrobné měření 
polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 60 1 000 60 000 30.11.2020 

Zjišťování průběhu 
vlastnických hranic 
lesních pozemků, zahrad 
a pozemků zastavěných 
jako řešených včetně 
trvalého označení 
lomových bodů 

100 bm 0 2 000 0 28.2.2022 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl.  
č. 357/2013 Sb. 

100 bm 195 1 300 253 500 28.2.2022 

Zjišťování hranic 
pozemků neřešených  
dle § 2 zákona 

100 bm 12 2 000 24 000 28.2.2022 

Vyhotovení podkladů  
pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm 58 500 29 000 30.9.2024 
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3.4.4. Rozbor současného 
stavu ha 414 300 124 200 30.11.2020 

3.4.5. Dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků 
pozemků 

ha 414 500 207 000 30.9.2022 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč   1 069 700 30.9.2024 

3.5. Návrhové práce 
          

3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 414 1 000 414 000 

30.9.2023 
 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření 

zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty 2) 

ha 10 1 000 10 000 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy 

stavbami 2) 

100 bm 90 500 45 000 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, 

příčné řezy a podrobné 

situace 

vodohospodářských 

staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 2) 

100 bm 10 1 000 10 000 

3.5.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání 

pozemků k vystavení  

dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 414 700 289 800 30.9.2024 

3.5.3. Předložení aktuální 

dokumentace návrhu 

KoPÚ 

ks 5 10 000 50 000 
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  818 800 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 069 700 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 818 800 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 207 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 095 500 Kč 

DPH  21 % v Kč 440 055 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 535 555 Kč 

 

 

2. Změna Článku VI. Smlouvy – cena za provedení díla: 

bod 6.1. se mění následovně:  

 

původní údaj: 

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  750 200 Kč  

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  536 300 Kč  

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  127 000 Kč  

Celková cena díla bez DPH  1 413 500 Kč  

DPH 21 %  296 835 Kč  

Celková cena díla včetně DPH  1 710 335 Kč  
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KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  1 084 700 Kč  

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  818 800 Kč  

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  207 000 Kč  

Celková cena díla bez DPH  2 110 500 Kč  

DPH 21 %  443 205 Kč  

Celková cena díla včetně DPH  2 553 705 Kč  

 
Celkem za obě k.ú.: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  1 834 900 Kč  

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  1 355 100 Kč  

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  334 000 Kč  

Celková cena díla bez DPH  3 524 000 Kč  

DPH 21 %  740 040 Kč  

Celková cena díla včetně DPH  4 264 040 Kč  

 
Nový údaj: 

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  713 000 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  536 300 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  127 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH  1 376 300 Kč 

DPH 21 %  289 023 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  1 665 323 Kč 

 
KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  1 069 700 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  818 800 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  207 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH  2 095 500 Kč 

DPH 21 %  440 055 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  2 535 555 Kč  

 
Celkem za obě k.ú.: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH  1 782 700 Kč  

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH  1 355 100 Kč  

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  334 000 Kč  

Celková cena díla bez DPH  3 471 800 Kč  

DPH 21 %  729 078 Kč  

Celková cena díla včetně DPH  4 200 878 Kč  

 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Odůvodnění změny závazku : 

• Změna termínu u fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice je z důvodu, že v některých úsecích je nezbytné provést změnu katastrální hranice až s FC 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, protože 

její průběh bude určen až na základě projednávání s příslušnými obcemi a vlastníky pozemků 

z důvodu zachování stávajících výměr správních obvodů jednotlivých obcí a zohlednění potřeb 

vlastníků na optimální uspořádání jejich vlastnictví při následném umístěním nově navrhovaných 

pozemků. Fakturace bude provedena najednou dle skutečných MJ zpracovaných v obou etapách 

(viz informace zpracovatele, obce a KÚ). 
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• Změna měrných jednotek je na základě upřesnění dle skutečně provedených prací, v souladu 

s Čl. VI bodu 6.2 Smlouvy. 

Přehled změn závazku: Jedná se o první změnu hodnoty díla. Původní cena díla bez DPH činila 

3 524 000 Kč, nová cena díla bez DPH činí 3 471 800 Kč, změny MJ u fakturačních celků 3.4.2 a 3.4.3 

představují v absolutním součtu hodnot změn (+ i -) 64 200 Kč, což představuje hodnotu změny závazku 

v procentech 1,82 %. 

Dodatek č. 2 SoD je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna závazku nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Ceny za MJ 

u výše uvedených fakturačních celků jsou zachovány dle Smlouvy. 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 

V Karlových Varech dne 28. 2. 2022 
 
 
 
 
 
 

 
V Plzni dne 25. 2. 2022 
 

 

 
Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj 

 

 

Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o. 

 

 

Za objednatele č. 2:  

V Karlových Varech dne 25. 2. 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bc. Lukáš Hnízdil 
Ředitel ŘSD ČR 
Správa Karlovy Vary 

 


