
                                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 222-2020-520203 
                          Číslo smlouvy zhotovitele: TRA-1-2020 
                                                                                                                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Eš 

  

                                 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 222-2020-520203 

 – KoPÚ Eš 
 

uzavřený 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov 
Tel. +420 727 957 213 
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 
Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.     
Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: 6v9764u  
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice  
Číslo účtu: 7000017576/8040  
IČO: 26085518 
DIČ: CZ 26085518  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

 

 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
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Čl. I. 
 

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy počtu měrných jednotek v souvislosti 

s vyhotovením etapy 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona.   

2. Úpravy počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem 

měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným v etapě zjišťování hranic 

obvodů KoPÚ a zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle §2.  

3. Na kontrolních dnech svolaných pro KoPÚ Eš bylo dohodnuto několik změn. Obvod KoPÚ nebude veden 

po kat. hranici mezi k.ú. Eš a k.ú. Šimpach. Na základě zaměření skutečného stavu v terénu bylo zjištěno, 

že hranice meandrujícího vodní toku a kat. hranice mezi k.ú. Eš a k.ú. Šimpach je nad dopustnou odchylkou 

a nelze meandrující vodní tok ztotožnit s katastrální hranicí k.ú. Eš. Vznik fragmentovaného vlastnictví 

v meandrujícím vodním toku a za meandrujícím vodním tokem a změna průběhu katastrální hranice v tak 

velkém rozsahu by z hlediska Katastrálního pracoviště Pelhřimov nebyla vyhovující. Proto došlo 

k upřesnění předpokládaného obvodu upravovaného území KoPÚ Eš. Bylo dohodnuto, že obvod KoPÚ Eš 

bude veden po hraně lesního komplexu v k.ú. Eš.  

4. V důsledku novelizace vyhlášky č. 13/2014 Sb. byly vstupující stavební parcely zařazeny mezi pozemky 

neřešené dle §2 nebo byly zařazeny mimo obvod KoPÚ.  

5. Na základě šetření hranic a zaměření skutečného stavu v terénu bylo zjištěno, že geometrické a polohové 

určení parcely KN 841 (cesta ve vlastnictví Obce Eš) v katastrální mapě neodpovídá skutečnému stavu v 

terénu. Cesta ve skutečnosti zasahuje do parcely KN 250/3, která se nachází v sousedním k.ú. Nízká Lhota 

(Obec Kámen) jejíž vlastníkem je Město Pacov. Proběhlo projednání věci zastupitelstvem Obce Eš 

a zastupitelstvem Obce Kámen. Bylo dohodnuto, že bude provedena změna katastrální hranice tak, aby 

cesta byla v k.ú. Eš a obě obce vycházely po změně kat. hranice se stejnou výměrou. Dorovnání výměr 

bude provedeno pomocí lesních pozemků ve vlastnictví Města Pacov.  

6. Na zjišťování průběhu hranic vnitřního obvodu KoPÚ nesouhlasil účastník řízení s vyšetřeným průběhem 

hranic. Na základě zjištěných skutečností došlo k úpravě vnitřního obvodu KoPÚ Eš, který bude veden 

mimo pozemky tohoto účastníka řízení.  

7. Výše uvedenými změnami obvodu upravovaného území a rozšířením počtu neřešených pozemků 

o stavební parcely došlo ke změně výměry území zahrnutého do obvodu KoPÚ. Po výpočtu výměry 

upravovaného území ze souřadnic v S-JTSK v návaznosti na vyšetřené obvody byla zjištěna výměra 

obvodu upravovaného území 383,0951 ha - zahrnuje pozemky řešené i neřešené dle §2 zákona. Výměra 

upravovaného území činí po zaokrouhlení nahoru 384 ha a dotýká se celkem tří dílčích fakturačních celků 

(dále jen „DFC“), a sice etap 3.4.5. (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků), 3.5.1. 

(Vypracování plánu společných zařízení) a  3.6. (Mapové dílo). Měrné jednotky (ha) byly u těchto dílčích 

částí upraveny na skutečný počet – tedy z původních 391 MJ na 384 MJ. 

8. Výměra pozemků řešených v pozemkových úpravách je 374,3754 ha, po zaokrouhlení tedy 375 ha. Měrné 

jednotky (ha) u etapy 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona) byly upraveny na skutečný počet – tedy z původních 382 MJ na 375 MJ. 

9. Z důvodů výše uvedených byly upraveny měrné jednotky na skutečný počet u DFC:  

3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná             

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. byly upraveny měrné jednotky (100 bm) z původních 136 MJ na 

131 MJ. 

 3.4.3. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byly upraveny měrné jednotky (100 bm) 

z původních 86 MJ na 87 MJ. 

10. Objednatel ověřil svým vlastním propočtem správnost počtu měrných jednotek, udaný zhotovitelem. 

11. Posun termínu etapy 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona je vynucen výše popsanými změnami vnějšího i vnitřního obvodu KoPÚ. Termín odevzdání etapy 

3.4.3. se posouvá z původně předpokládaného 28. 2. 2022 na termín 31. 5. 2022.  

12. V souvislosti s posunem DFC 3.4.3. dojde k posunu DFC 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků z původně předpokládaného 31. 8. 2022 na 30. 9. 2022. 
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Čl. II. 

1. Změnami uvedenými v článku I. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Některé výše uvedené 
změny byly provedeny v souladu s § 100, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vyhrazené změny závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo 
v článku IX. Ostatní změny byly provedeny dle § 222, odst. 4 ZZVZ – nepodstatné změny závazku ze 
smlouvy. 

2. Rekapitulace změn vyvolaných tímto dodatkem: 

– DFC 3.4.3. – méněpráce ve výši 9 000,00 Kč bez DPH (dle §100, odst. 1) 

– DFC 3.4.3. – vícepráce ve výši 1 800,00 Kč bez DPH (dle §100, odst. 1) 

– DFC 3.4.5. – méněpráce ve výši 4 200,00 Kč bez DPH (dle §100, odst. 1) 

– DFC 3.5.1. – méněpráce ve výši 5 600,00 Kč bez DPH (dle §222, odst. 4) 

– DFC 3.5.2. – méněpráce ve výši 6 300,00 Kč bez DPH (dle §100, odst. 1) 

– DFC 3.6. – méněpráce ve výši 2 100,00 Kč bez DPH (dle §100, odst. 1) 

 
Hodnota změn dle §100, odst. 1 je 23 400,- Kč bez DPH. 
Hodnota změn dle §222, odst. 4 je 5 600,- Kč bez DPH.  
 
Celková hodnota změn ze smlouvy o dílo činí 29 000,- Kč bez DPH. 
Celková hodnota ze smlouvy o dílo se snižuje o 25 400 Kč bez DPH, což je 30 734,- Kč s DPH.  

 

Čl. III. 
 

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, 
která zahrnuje všechny změny dle dodatků smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo 
č. objednatele 222-2020-520203 nemění. 

 
 

Čl. IV. 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

 

 

Místo: Jihlava                       Místo: České Budějovice 

Datum: 23.2.2022                                                                       Datum: 23.2.2022 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandowá, LL.M. Ing. Vendula Valentová 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 
Státního pozemkového úřadu                            
                                 
                    
 
                                                   
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Eš

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000 4 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 200 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 227 600 136 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 164 700 114 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 131 1 800 235 800 31.5.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 87 1 800 156 600 31.5.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 391 600 234 600 31.8.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 384 600 230 400 30.9.2022

1 118 400 30.9.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 384 800 307 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 17 300 5 100

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 25 600 15 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 18 600 10 800

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 375 900 337 500 31.3.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 12 000 24 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

699 600

3.6. Mapové dílo ha 384 300 115 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

115 200

1 118 400 Kč

699 600 Kč

115 200 Kč

1 933 200 Kč

405 972 Kč

2 339 172 Kč

31.3.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.3.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.8.2023



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

MJ - Závazné měrné jednotky

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.


