
 Číslo smlouvy objednatele: 677-2020-505202 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Besednice 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“)  

Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český 

Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro 

Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Šetka, referent KPÚ pro Jihočeský 

kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 

Tel. +420 724266223 

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

Tel./Fax: + 420 xxxxxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx 

ID DS: 7s47464  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň  

Číslo účtu: 21106381/0100  

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod 

č. j. C10235 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo 

č. 677-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Besednice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Článek II. 

Předmětem dodatku je změna termínu a změna počtu měrných jednotek (vícepráce) v níže 

uvedených dílčích částech plnění.  

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - na vnitřním obvodu existují hranice s kódem 

kvalita 8, to znamená, že při obnově novým mapováním nebyly tyto hranice vlastníky 

odsouhlaseny a z tohoto důvodu je nutné provést v těchto úsecích zjišťování průběhu hranic 

(+20 MJ). 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - od obnovy operátu v roce 2011 

proběhla v řešeném území rozsáhlá výstavba rodinných domů, které byly rovněž zahrnuty do 

pozemkové úpravy jako parcely zahrnuté do pozemkové úpravy dle § 2 zákona. Při úvodním 

jednání a  následném provádění geodetických prací vyjadřovali vlastníci nesouhlas s řešením 

těchto pozemků (domy, oplocené zahrady apod.) v rámci pozemkové úpravy dle § 2. Po 

dohodě smluvních stran se budou řešit tyto pozemky obnovou SGI dle § 3 odst. 2 zákona a ne 

celým procesem pozemkových úprav dle § 2 zákona (+116 MJ). 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – na základě zaměření obvodu 

pozemkové úpravy došlo k upřesnění území zahrnutého do pozemkové úpravy  (+1 MJ). 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - na základě zaměření obvodu pozemkové 

úpravy došlo k upřesnění území zahrnutého do pozemkové úpravy   (+1 MJ). 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - 

na základě zaměření obvodu pozemkové úpravy došlo k upřesnění území zahrnutého do 

pozemkové úpravy (+3 MJ). 

Přehled změn počtu měrných jednotek (MJ) - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 

SOD - MJ 
SOD - 

cena za 
MJ 

SOD - cena  

MJ (+/-) 
Cena víceprací 

(+/-) 

Skutečnost - MJ Skutečnost - cena 

3.4. Přípravné práce  

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. 

100 
bm 

248 

1 500 

372 000 Kč  

+ 20 MJ  + 30 000 Kč  

268 402 000 Kč 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 
bm 

41 

3 000 

123 000 Kč 

+ 116 MJ  + 348 000 Kč 

157 471 000 Kč 
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3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků 
ha 

627 

400 

250 800 Kč 

+ 1 MJ  + 400 Kč 

628 251 200 Kč 

3.5. Návrhové práce  

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 

627 

600 

376 200 Kč 

+ 1 MJ  + 600 Kč  

628 376 800 Kč 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 

625 

500 

312 500 Kč  

+ 3 MJ  + 1 500 Kč  

628 314 000 Kč 

3.6. Mapové dílo  

3.6. Mapové dílo ha 

627 

400 

250 800 Kč  

+ 1 MJ  + 400 Kč  

628 251 200 Kč 

Dále pak s ohledem na výše uvedené, na velký počet účastníků řízení a složitost území 

i z důvodu nepříznivé loňské epidemiologické situace a opakovaně vyhlašovaným opatřením 

Vlády ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) dochází ke změně 

termínu plnění v níže uvedených etapách.  

Změna termínu: 

Hlavní celek / dílčí část Termín dle SOD Změna termínu 

3.4. Přípravné práce  

3.4.2. 

Zjišťování průběhu vlastnických 
hranic v lesních porostech 
včetně trvalého označení 

lomových bodů 

30. 11. 2021 30. 8. 2022 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb. 

30. 11. 2021 30. 8. 2022 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

30. 11. 2021 30. 8. 2022 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků 
30. 6. 2022 30. 11. 2022 

Přípravné práce  30. 11. 2022 
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3.5. Návrhové práce  

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 

30. 3. 2023 30. 10. 2023 

3.5.1.a) 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty 

3.5.1.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

3.5.1.c) 

Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

30. 1. 2024 30. 8. 2024 

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku: 

Původní hodnota závazku 2 629 900 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 380 900 Kč bez DPH (vícepráce) 

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 380 900 Kč bez DPH, tj. 14,48 % z původní 

hodnoty závazku. 

 

Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 

Smlouvy takto: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků         

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       1 915 800,00 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       843 800,00 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       251 200,00 

Celková cena bez DPH v Kč       3 010 800,00 

DPH  21% v Kč       632 268,00 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       3 643 068,00 

 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 
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Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

V Českém Krumlově 4. 3. 2022 V Plzni 4. 3. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Jakeš 

vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 

Ing. Zdeněk Hrubý 

jednatel GEO Hrubý spol s r.o. 

 

Za správnost:  

 

  

  

 

Bc. Vlasta Laisková 

referentka Pobočky Český Krumlov 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Dodatek č. 1 - KoPÚ Besednice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 66 1 000,00 66 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000,00 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 607 500,00 303 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 20 1 200,00 24 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 0,00 30. 11. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 60 3 000,00 180 000,00 30. 8. 2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 268 1 500,00 402 000,00 30. 8. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 157 3 000,00 471 000,00 30. 8. 2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 0,00 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 627 300,00 188 100,00

Studie odtokových poměrů ha 0 0,00 0,00

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 628 400,00 251 200,00 30. 11. 2022

1 915 800,00 30. 11. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 628 600,00 376 800,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 26 3 000,00 78 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 65 1 000,00 65 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 0,00 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 628 500,00 314 000,00 30. 8. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

843 800,00

3.6. Mapové dílo ha 628 400,00 251 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

251 200,00

1 915 800,00

843 800,00

251 200,00

3 010 800,00

632 268,00

3 643 068,00

V Českém Krumlově dne 4. 3. 2022 V Plzni dne 4. 3. 2022

Ing. Josef Jakeš Ing.  Zdeněk Hrubý 

vedoucí Pobočky Český Krumlov

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

jednatel společnosti GEO Hrubý spol. s r.o.

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

30. 3. 20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

30. 8. 2021

30. 10. 2023

30. 8. 2021


