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 Číslo smlouvy objednatele: 1473-2016-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20162S016 

                                 

DODATEK č. 5 

SMLOUVY O DÍLO  

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov 

 

Smluvní strany 

  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 

  Irena Laurenčíková, Pobočka Prostějov  

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov   

Tel.: xxxxx    

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

sídlo: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno  

zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.: xxxxx   

E-mail:  

ID DS: 4pq7xj6  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100   

IČ: 26271044 

DIČ: CZ26271044  

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 41159 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

                                                            Předmět dodatku 

1.1. Snížení počtu měrných jednotek u následující dílčí části pro Část 1: KoPÚ Lipová: 

3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 120 na 25. 

Počet MJ činí 95 MJ. Cena za MJ (100 bm) 900,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedené dílčí části činí 85.500,- Kč bez DPH 

 

1.2. Snížení počtu měrných jednotek u následující dílčí části pro Část 2: KoPÚ Hrochov: 

3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 30 na 18. 

Počet MJ činí 12 MJ. Cena za MJ (100 bm) 900,- Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedené dílčí části činí 10.800,- Kč bez DPH 

 

Hodnota díla se celkově snižuje o částku 96.300 Kč bez DPH. 

 

1.3. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

ČÁST 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 1 103 600,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 1 001 200,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 124 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  22 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 251 300,- Kč 

DPH 21% 472 773,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 724 073,- Kč 

 

ČÁST 2: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrochov 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 

DPH 597 900,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 

DPH 578 200,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 70 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  16 200,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 262 300,- Kč 

DPH 21% 265 083,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 527 383,- Kč 
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Celkem za obě části: 

Celková cena díla bez DPH 3 513 600,- Kč 

DPH 21% 737 856,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 251 456,- Kč 

  

Odůvodnění: 

Skutečný počet měrných jednotek vychází z požadavků vlastníků na vytýčení pozemků.  

 

1.4. Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen  

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1473-2013-521101, resp. č. zhotovitele:   

GB20162S016, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, uzavřená dne 03.11.2016, nemění. 

2.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahují přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění  

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci dne 10.03.2022     V Brně dne 10.03.2022 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Zdeněk Láska 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  jednatel společnosti 

 

 

1. Příloha – Položkový výkaz činností - část KoPÚ Lipová  

2. Příloha – Položkový výkaz činností - část KoPÚ Hrochov 

 



Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 5 - KoPÚ Lipová

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 23 1 000 23 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 200 22 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 269 1 000 269 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 41 1 600 65 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 170 2 500 425 000 01/2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 01/2018

Rozbor současného stavu                      ha 310 200 62 000 01/2018

Studie odtokových poměrů ha 410 200 82 000 01/2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 310 500 155 000 3/2018

1 103 600 3/2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 310 800 248 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 1 000 80 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 66 200 13 200

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 200 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 310 2 000 620 000 11/2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 001 200

3.3 Mapové dílo ha 310 400 124 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

124 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 25 900 22 500 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 22 500

9/20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 9/2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

9/2018

3.1.4.



1 103 600 Kč

1 001 200 Kč

124 000 Kč

22 500 Kč

2 251 300 Kč

472 773 Kč

2 724 073 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 5 - KoPÚ Hrochov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 1 000 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 200 33 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 153 1 000 153 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 21 1 600 33 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 84 2 500 210 000 01/2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 01/2018

Rozbor současného stavu                      ha 174 200 34 800 01/2018

Studie odtokových poměrů ha 230 200 46 000 01/2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 175 500 87 500 3/2018

597 900 3/2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 175 800 140 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 40 1 000 40 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 40 200 8 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 200 200

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 175 2 000 350 000 11/2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

578 200

3.3 Mapové dílo ha 175 400 70 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

70 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 18 900 16 200 

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 16 200

9/20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 9/2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

9/2018

3.1.4.



597 900 Kč

578 200 Kč

70 000 Kč

16 200 Kč

1 262 300 Kč

265 083 Kč

1 527 383 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


