
Č. j.: SPU 084778/2022 

  

DODATEK č. 2  SMLOUVY O DÍLO 

č. 15-2014-505101 
(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. David Mišík 

vedoucí Pobočky Tábor 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

 

Zhotovitel: AGROPOZ CB, s.r.o. (reprezentant sdružení 
AGROPOZ CB, s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., 
GEOPOZEM, v.o.s., GEOVAP, spol. s r.o.) 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 21429 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 1. 2014 Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Zpracování 
návrhu KPÚ v k. ú. Rataje u Bechyně“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v 
uzavřeném Dodatku č. 1. 
 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na základě zrušení rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k. ú. Rataje u Bechyně je potřeba 

vyhotovit aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků, aktualizaci a nové projednání plánu 

společných zařízení (PSZ) a návrhu nového uspořádání pozemků. Z tohoto důvodu bylo 

dohodnuto provedení víceprací následovně: 

 

4.1 Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků 

• Variabilní náklady 

  Rozsah MJ /ha/:  40 
  cena za MJ bez DPH v Kč: 650 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 26 000 Kč 

• Fixní náklady:  5 000 Kč 

• Termín ukončení:  Do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 2 
 
4.2 Dílčí aktualizace PSZ  

• Variabilní náklady 

  Rozsah MJ /ha/:  32 
  cena za MJ bez DPH v Kč: 650 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 20 800 Kč 

• Fixní náklady:  10 000 Kč 

• Termín ukončení:  Do 3 měsíců od obeslání soupisu nároků vlastníků pozemků 

  
4.3 Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků  

• Variabilní náklady 

  Rozsah MJ /ha/:  80 
  cena za MJ bez DPH v Kč: 650 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 52 000 Kč 

• Fixní náklady:  5 000 Kč 

• Termín ukončení:  Do 5 měsíců od obeslání soupisu nároků vlastníků pozemků 
 
Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 118 800 Kč bez DPH. 

Nové znění výkazu činností pro KoPÚ v  k.ú. Rataje u Bechyně  je přílohou tohoto Dodatku. 
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Článek III. 

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny 

uvedená v Čl. VII., bodě 2. Smlouvy takto: 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 1 915 800 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH    704 460 Kč 

3. Mapové dílo (3.1.) bez DPH    154 500 Kč 

4. Vícepráce spojené s aktualizacemi (4.1.-4.3.) bez DPH    118 800 Kč 

Celková cena bez DPH 2 893 560 Kč 

DPH    607 648 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 501 208 Kč 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 zůstávají nedotčena.  
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

17. 3. 2022   16.3.2022  

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel, reprezentant sdružení 
 

 

V technických záležitostech: 

17.3.2022 

 

.............………………………...... 
Ing. David Mišík 
vedoucí Pobočky Tábor 
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Za správnost: 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
Příloha č .1 – Výkaz činností pro KoPÚ v  k.ú. Rataje u Bechyně – Dodatek č. 2 



Příloha č. 1  - KoPÚ Rataje u Bechyně - Dodatek č. 2

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1) 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 030 80 82 400 Kč 9.3.2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

lesních porostech 

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů

 - stabilizace plastovou značkou

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou

Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů

 - stabilizace plastovou značkou

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák.

 - vytyčení pozemků

 - stabilizace plastovou značkou

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
ha 1 030 260 267 800 Kč

Do 2 měsíců od 

souhlasu KP dle §9 

odst.6 zákona 

139/20002 Sb.

1 915 800

 

1.2.

1.6.

900 243 000 Kč

1.5.

1.4.

1.3.

bod 10

ha 1 030

nejpozději do 

31.9.2014

9.2.2015

2 500 25 000 Kč

nejpozději do 

31.9.2014

760 782 800 Kč
nejpozději do 

31.9.2014

900572

270

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

100bm

(ha)

100bm

514 800 Kč

1



Příloha č. 1  - KoPÚ Rataje u Bechyně - Dodatek č. 2

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1) 

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

ha 667 420 280 140 Kč 9.4.2015

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. lesních

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu

 Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 667 460 306 820 Kč

Do 10 měsíců od 

souhlasu KP dle §9 

odst.6 zákona 

2.5 Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
paré 3 10 000 30 000 Kč

do 1 měsíce od 

zapsání 

II.rozhodnutí

704 460

3.

3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1 030 150 154 500 Kč    
do 2 měsíců od 

nabytí právní moci 

I.rozhodnutí

154 500

11.5.2015

Mapové dílo

2.2.

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.) bez DPH

11.5.2015

ha 35 1 450 50 750 Kč

ha 35 1 050 36 750 Kč

2



Příloha č. 1  - KoPÚ Rataje u Bechyně - Dodatek č. 2

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1) 

4.

Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků

variabliní náklady

fixní náklady 5 000 Kč

Dílčí aktualizace PSZ

variabliní náklady

fixní náklady 10 000 Kč

Aktualizace návrhu nového uspořádání 

pozemků

variabliní náklady

fixní náklady 5 000 Kč

118 800 Kč

…………………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Jaroslav Vrážek

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel, reprezentant sdružení

 1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Celková cena bez DPH 2 893 560 Kč

DPH (21 %) 607 648 Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 501 208 Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 704 460 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH 154 500 Kč

4. Vícepráce spojené s aktualizacemi dle Dodatku č. 2 (4.1.-4.3.) bez DPH 118 800 Kč

52 000 Kč
Do 5 měsíců od 

obeslání soupisu 

nároků vlastníků 

pozemků

Celková hodnota víceprací dle Dodatku č. 2

Rekapitulace

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 1 915 800 Kč

4.3.

ha 80 650

4.2.
ha 32 650 20 800 Kč

Do 3 měsíců od 

obeslání soupisu 

nároku vlastníků 

pozemků

Vícepráce spojené s aktualizacemi dle Dodatku č. 2

4.1.
ha 40 650 26 000 Kč

Do 1 měsíce od 

podpisu Dodatku č. 

2
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