
  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pěčíkov 

 

DODATEK Č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 761-2018-544101 ZE DNE 13. 7. 2018   

 (dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

mezi smluvními stranami                                                    

  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Milan Záleský, vrchní referent, Pobočka 
Svitavy 

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

Telefon: xxx 

E-mail : m.zalesky1@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 

Sídlo: Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02 

Zastoupen: Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Gregor - jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: W9wia22 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 182867130/0300 

IČO: 25251431 

DIČ: CZ 25251431 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 
10115, oddíl C 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 
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(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s bodem 12.2. smlouvy o dílo. 

 

Čl. I Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčí části:  

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i b) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30.7.2021 na 15.11.2021 
 
a 
 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona     
z 28.2.2022 na 30.5.2022. 
 

Důvodem pro prodloužení termínu je dlouhodobá situace v souvislosti s onemocněním 
COVID-19. Na základě vládních opatření došlo k pozastavení některých činností a nemohla 
být uskutečněna naplánovaná jednání.  

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání se nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek.  

V Pardubicích dne 3.5.2021        V Hradci Králové dne 30.4.2021 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Miroslav Kučera, 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

Ing. Pavel Gregor - jednatel 

 

 

Příloha : Upravený položkový výkaz činností 


