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Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 10-2016-504201 
Č.j. objednatele: SPU 088149/2022 

 

DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 10-2016-504201), uzavřené dne 08. 01. 2016 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever – 

2015“, a to konkrétně k.ú. Olešovice (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Dana Dolná, vrchní referent, Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 815;  

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               TRAVAL, s.r.o. 

Sídlo:                 Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený:               Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx  

Telefon:                xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 6v9764u 

Bankovní spojení:             Oberbank AG České Budějovice 

Číslo účtu:                7000017576/8040 

IČ:                  260 85 518 

DIČ:                  CZ 260 85 518 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚa vytyčení pozemků: xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“) je 
změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM požádal 
zhotovitel o změnu termínu plnění z důvodu komplikované situace při terénních pracích na vytyčení 
pozemků. Silný vítr v nedávné době způsobil značné polomy, díky kterým jsou obtížně přístupné lesní 
pozemky. Dále mají tyto polomy vliv i na zatopení okolních luk, neboť popadané stromy zahradily 
protékající potok. Změna je navrhována s ohledem na to, aby byl co možná nejlépe naplněn smysl a 
účel pozemkových úprav v k.ú. Olešovice, tzn., že vlastní vytyčení i přes posun termínu proběhne před 
samotným zahájením jarních zemědělských prací. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna  v termínu 
plnění etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto: 

Původní celková cena díla bez DPH 2 084 050,-Kč 

Méněpráce bez DPH 0,-Kč 

Vícepráce bez DPH 0,-Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  2 084 050,-Kč 

DPH 21% 437 650,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 521 700,50 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané 

DKM 
100 bm --- --- --- 31. 03. 2022 10. 05. 2022 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 9 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro 
objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
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a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne  22. 03. 2022             V Plzni dne 24. 03. 2022 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             

 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jiří Papež             Ing. Vendula Valentová 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj               jednatelka společnosti 
Státní pozemkový úřad                                        TRAVAL, s.r.o. 
            
 



Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností KoPÚ Olešovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000,00 15 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 1 000,00 4 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé 

porosty
ha 393 450,00 176 850,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 264 450,00 118 800,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 179 1 000,00 179 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 87 1 000,00 87 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 0 300,00 0,00

Rozbor současného stavu                      ha 667 300,00 200 100,00 31.5.2017

Vodohospodářská studie ha

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 

vlastníků pro upřesnění grafického přídělu
ha 667 100,00 66 700,00 30.10.2017

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení 

hranic přídělových pozemků
ha 0 100,00 0,00  -

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 667 500,00 333 500,00 30.5.2018

1 180 950,00 30.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 659 400,00 263 600,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 10 1 000,00 10 000,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 1 2 000,00 2 000,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
sonda 0 1 200,00 0,00

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 14 200,00 2 800,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 18 300,00 5 400,00

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 9 2 000,00 18 000,00

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami

100 bm 0 300,00 0,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona
ha 659 500,00 329 500,00 30.6.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 3 000,00 6 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

637 300,00 30.9.2019

3.3 Mapové dílo ha 667 250,00 166 750,00
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

166 750,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 283 350,00 99 050,00 10.5.2022

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 99 050,00

1 180 950,00

637 300,00

166 750,00

99 050,00

2 084 050,00

437 650,50

2 521 700,50

3.1.1. 31.8.2016

3.1.2. 31.8.2016

3.1.3. 31.5.2017

30.9.2018

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.4.
Součást vodohospodářské studie Blažim u Bezdružic

3.1.5.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.2.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.3.

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


