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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1164-2021-541101 (Č.j. SPU 303388/2021) 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

 

zastoupený:  Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  

ve smluvních záležitostech Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
oprávněn jednat: pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
v technických záležitostech  Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily 
oprávněni jednat:   Jiří Hořák, rada Pobočky Semily 

Tel.:  +420 725 409 955 / +420 724 201 423   
E-mail:  semily.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
ČO:  01312774  
DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel: 

Název:      M – SILNICE a.s. 

Sídlo:        Husova 1697, 530 03 Pardubice 

 - Bílé Předměstí 
Kontaktní adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín 

    zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou  
 představenstva na základě písemného 

 pověření představenstvem 

    tel.:  

    e-mail:   

    ID DS:  jwtq7ju 

    V technických záležitostech 

    oprávněn jednat:  
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    tel.:   

    e-mail:   

    bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
    číslo účtu:  1080015329/0800 

    IČO:  42196868 

    DIČ:  CZ42196868  - je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 430. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí staveniště 

a zahájení stavebních prací. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení 
zadávacího řízení a potřeby dodržení minimální lhůty před předáním staveniště 
zhotoviteli pro oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce                        

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti            
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1 - Závazný harmonogram 
postupu prací 

Termín předání a převzetí staveniště 23.08.2021 

Termín zahájení stavebních prací 30.08.2021 

se tímto dodatkem mění na termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště 06.09.2021 

Termín zahájení stavebních prací 13.09.2021 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. 
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4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním 

a že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

 

 

V Liberci dne časové razítko 

 

 

 

 

V Pardubicích 

………………………………………   ……………………………… 

objednatel zhotovitel 

Ing. Bohuslav Kabátek Ing. Zdeněk Babka 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  místopředseda představenstva 
pro Liberecký kraj M – SILNICE a.s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá:  Věra Hejtmánková 

 
Věra Hejtmánková

Digitálně podepsal Věra 

Hejtmánková 

Datum: 2021.08.30 12:45:20 +02'00'

Ing. Zdeněk 

Babka

Digitálně podepsal 

Ing. Zdeněk Babka 

Datum: 2021.09.01 

15:02:12 +02'00'


