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DODATEK Č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY   

Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Brno 

zastoupený:       Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada 
Pobočky Brno 

Adresa:  Kotlářská 53, 602 00 Brno 
Tel.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
E-mail: brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                      FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

Sídlo:                                                         Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  

zastoupený:                                               Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  

tel./fax:                                                       xxxxxxxxxxx  

e-mail:                                                        xxxxxxxxxxx  

ID DS:                                                        j8pd5dg 
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v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx        

tel./fax:                                                                     xxxxxxxxxxx  

e-mail:            xxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:            UniCredit Bank Czech Republic and    

  Slovakia, a.s./Komerční banka a.s.  

číslo účtu:            2102043465/2700/250048-621/0100  

IČO:            25317628   

DIČ:            CZ25317628 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 2144  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem 

 Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k. ú. Pravlov 

V rámci stavebního objektu SO 01 - Hlavní polní cesta P1 bude v km 0,428 – 0,460 zřízena 

výhybna. Koruna cesty v místě výhybny bude mít v délce 20 m šířku 5,5m, s náběhy po obou 

stranách 6 m. Konstrukce vozovky v místě výhybny bude totožná s konstrukcí vozovky. Pata 

svahu bude zajištěna záhozem z lomového kamene frakce 63/125 a bude doplněna separační 

geotextilií. Svah bude rozšířen a doplněn štěrkodrtí, materiál bude navážen postupně, bude 

hutněn a dosypáván po částech v mocnosti 1,25 m. V místě výhybny bude osazen silniční 

obrubník, který bude, z důvodu bezpečnosti, převýšen o 0,1 m nad niveletu vozovky.  

Při realizaci bylo vytýčeno plynového vedení. To prochází pravostranně podél polní cesty pod 

úrovní pláně pouze cca 500 mm, lokálně i méně. Z tohoto důvodu není možné osadit v celé 

délce cesty obrubníky. Jelikož je polní cesta prostorově omezena, vozovka bude ukončena 

krajnicí o šířce 25 cm.  

Navržená změna je nezbytná pro řádné dokončení díla. 

 

I. 

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená 

ustanovení smlouvy o dílo 

Čl. III Cena díla 

 
4. Cena díla dle dodatku č.2  bez DPH činí                            10 248 086,01 Kč 

 
méněpráce bez DPH činí                                              285 045,00 Kč  
vícepráce bez DPH činí          575 747,87 Kč 
změna závazku ze smlouvy                                           860 792,87 Kč    
cenový nárůst hodnoty změny závazku                                              8,38 % 
 
Nová celková cena díla bez DPH činí                            10 538 788,88 Kč  
DPH 21% činí                                                                     2 213 145,66 Kč     
Celková cena díla vč. DPH                                        12 751 934,54 Kč 



  Č.j. objednatele: 895-2021-523101 
                                                                             Č.j. zhotovitele: 84/2021 

3/3 
 

 

 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

II. 

Ostatní ujednání smlouvy  o dílo č.j. objednatele: 895-2021-523101, č.j. zhotovitele: 84/2021 

zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon          

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. 

Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.  

 

V Brně dne: 29.3.2022               V Brně dne: 25.3.2022 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka     Ing. Pavel Borek,  

Krajského pozemkového úřadu    člen představenstva 

pro Jihomoravský kraj 

 

za objednatele      za zhotovitele 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

187052-6

Hlavní polní cesta P1 - Obrubníky méněpráce

Vyplň údaj

285 045,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

285 045,00 59 859,4521,00%

CZK 344 904,45

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 187052-6

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

344 904,45285 045,00187052-6 Hlavní polní cesta P1 - Obrubníky méněpráce

285 045,00 344 904,45

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Hlavní polní cesta P1 - Obrubníky méněpráce

1. 3. 2022

GEOtest, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 045,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 285 045,00 21,00% 59 859,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 904,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hlavní polní cesta P1 - Obrubníky méněpráce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 045,00

HSV - Práce a dodávky HSV 285 045,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 285 045,00

Hlavní polní cesta P1 - Obrubníky méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 045,00

D HSV Práce a dodávky HSV 285 045,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 285 045,00

1 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 573,500 305,00 174 917,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV ((1617,0/2)-235,0) 573,500

2 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 573,500 115,00 65 952,50 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

3 K 916991122
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého C20/25
m3 44,175 1 000,00 44 175,00

PP

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek Lože pod 

obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 

C20/25

VV 573,5*(124,6/1617,6) "lože pro obrubníky" 44,175

Hlavní polní cesta P1 - Obrubníky méněpráce
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pravlov Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 696 654,92

187052-5

Výhybna na HPC P1 - vícepráce

Vyplň údaj

575 747,87

Sazba daně Základ daně Výše daně

575 747,87 120 907,0521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 187052-5

Stavba:

Místo: Pravlov Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

49 832,3441 183,75187052-02 Hlavní polní cesta P1 - Krajnice

575 747,87 696 654,92

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

646 822,59534 564,12187052-01 Hlavní polní cesta P1 - Výhybna

Výhybna na HPC P1 - vícepráce

10. 2. 2022

GEOtest, a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pravlov Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 534 564,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 534 564,12 21,00% 112 258,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 646 822,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výhybna na HPC P1 - vícepráce

187052-01 - Hlavní polní cesta P1 - Výhybna

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 534 564,12

HSV - Práce a dodávky HSV 534 564,12

    1 - Zemní práce 310 315,22

    4 - Vodorovné konstrukce 129 087,00

    5 - Komunikace pozemní 49 467,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 019,00

    998 - Přesun hmot 43 675,30

187052-01 - Hlavní polní cesta P1 - Výhybna

Výhybna na HPC P1 - vícepráce

Strana 4 z 10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 534 564,12

D HSV Práce a dodávky HSV 534 564,12

D 1 Zemní práce 310 315,22

1 K 122101103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 5000 m3
m3 179,200 80,00 14 336,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách 

tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

VV
160,0*0,8 "odkop pro zavázání do svahu; 80 % výkopů v 

horninách tř. 1 a 2"
128,000

VV
64,0*0,8 "odkop pro založení výhybny; 80 % výkopů v 

horninách tř. 1 a 2"
51,200

VV Součet 179,200

2 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 5000 m3
m3 44,800 90,00 4 032,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV
160,0*0,2 "odkop pro zavázání dosvahu; 20 % výkopů v 

hornině tř. 3"
32,000

VV
64,0*0,2 "odkop pro založení výhybny; 20 % výkopů v hornině 

tř. 3"
12,800

VV Součet 44,800

3 K 162701101
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 224,000 65,00 14 560,00 CS ÚRS 2021 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

VV
odvoz přebytečného materiálu na řízenou skludku v Bratčicích 

do vzdálenosti 6 km

VV 160,0 "odkop pro zavázání do svahu" 160,000

VV 64,0 "odkop pro založení výhybny" 64,000

VV Součet 224,000

4 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 

do násypů zhutněných strojně
m3 398,520 77,35 30 825,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

VV
11,07*36,0 "rozšíření násypu pro výhybnu; plocha 

planimetrována z příčného řezu"
398,520

5 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 757,188 183,18 138 701,70 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV
11,07*36,0 "rozšíření násypu pro výhybnu; plocha 

planimetrována z příčného řezu; koeficient množství 1,9 t/m3"
398,520

VV 398,52*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 757,188

6 K 171201103R
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se 

zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.
m3 112,000 650,00 72 800,00

PP
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem O odpadech č 

185/2001 Sb. v platném znění.

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, 

včetně případných poplatků za uložení na skládku. 

Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku v Bratčicích 6 km.

VV 224,0/2 "jedná se o odhad projektanta" 112,000

7 K 171201104R
Likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se 

zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.
m3 112,000 80,00 8 960,00

PP
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 

185/2001 Sb. v platném znění.

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se 

zeminou, včetně případných poplatků za uložení na skládku. 

Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku v Bratčicích 6 km.

VV 224,0/2 "jedná se o odhad projektanta" 112,000

8 K 181102302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 360,000 15,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV
36,0*(5,0*2,0) "úprava pláně; plocha planimetrována z 

příčného řezu"
360,000

Výhybna na HPC P1 - vícepráce

187052-01 - Hlavní polní cesta P1 - Výhybna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 240,000 45,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV 6,0*40,0 "svahování v celé délce násypu výhybny" 240,000

10 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 240,000 15,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu

VV 6,0*40,0 "osetí násypu výhybny" 240,000

11 M 00572473 bylinná rekultivační směs kg 6,000 1 050,00 6 300,00

PP bylinná rekultivační směs - obsahuje 21 rostlinných druhů.

P

Poznámka k položce: 

Obsahuje 21 rostlinných druhů. 

 

Směs je určena k ozelenění náspů, výsypek a méně úrodných, lidskou 

činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs 

prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách. 

 

Složení: 

Trávy 68%:  

Psineček obecný (Agrostis capillaris) 1%, Kostřava červená dlouze 

výběžkatá (Festuca rubra rubra) 5%, Kostřava červená výběžkatá 

(Festuca rubra trichophylla) 5%, Kostřava drsnolistá (Festuca 

trachyphylla) 15%, Jílek mnohokvětý jednoletý (Lolium multiflorum) 13%, 

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 17%, Lipnice luční (Poa pratensis) 6%. 

 

Byliny 10,5%:  

Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,8%, Kopretina bílá 

(Leucanthemum vulgare) 0,7%, Mák vlčí(Papaver rhoeas) 0,1%, 

Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacefolia) 6%, Jitrocel kopinatý 

(Plantago lanceolata) 2%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,9%. 

 

Jeteloviny 21,5%:  

Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1%, Štírovník růžkatý (Lotus 

corniculatus) 5%, Tolice dětelová(Medicago lupulina) 2%, Komonice bílá 

(Melilotus alba) 0,3%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 2,7%, 

Čičorka pestrá(Securigera varia) 2,5%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 

5%, Vikev panonská (Vicia pannonica) 3%. 

 

Doporučený výsevek: 10–15 g/m2.

VV 240*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 129 087,00

12 K 451971111
Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v 

terénu sponami a za plůtky hřeby
m2 117,000 45,00 5 265,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s 

přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z 

bet. oceli a za plůtky hřeby

VV 3,25*36,0 "pata násypu, geotextilie 500g/m2" 117,000

13 M 69311082.MTM geotextilie 500 g/m2 do š 8,8 m m2 128,700 60,00 7 722,00 CS ÚRS 2021 01

PP geotextilie 500 g/m2 do š 8,8 m

P
Poznámka k položce: 

geotextilie např. GEOFILTEX 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m

VV 117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 128,700

14 K 462512271R
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 

hmotnost do 80 kg
m3 46,440 2 500,00 116 100,00

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  s 

proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 80 kg

VV 1,29*36,0 "zához z lomového kamene f 63/125 - pata násypu" 46,440

D 5 Komunikace pozemní 49 467,60

15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 52,000 160,00 8 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV 52,0 "ŠD; plocha planimetrována ze situace" 52,000

16 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 52,000 165,00 8 580,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 52,0 "MZK - mineralbeton; plocha planimetrována ze situace" 52,000

17 K 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m
m2 52,000 313,50 16 302,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 80 mm

VV 52,0 "ACP22; plocha planimetrována ze situace" 52,000

18 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 52,000 17,80 925,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV
52,0 "živičný postřik infiltrační; plocha planimetrována ze 

situace"
52,000

19 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 52,000 15,00 780,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
52,0 "živičný postřik spojovací; plocha planimetrována ze 

situace"
52,000

20 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 52,000 280,00 14 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV 52,0 "ACO11; plocha planimetrována ze situace" 52,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 019,00

21 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,000 305,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV 4 4,000

22 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 4,000 115,00 460,00 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

23 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,339 1 000,00 339,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu 

prostého

VV
0,308*1,1 "lože z betonu prostého C20/25 pro obrubníky vč. 10 

% na vyrovnání nerovností"
0,339

D 998 Přesun hmot 43 675,30

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 873,506 50,00 43 675,30 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pravlov Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46344942

GEOtest, a.s. DIČ: CZ46344942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 183,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 183,75 21,00% 8 648,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 832,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výhybna na HPC P1 - vícepráce

187052-02 - Hlavní polní cesta P1 - Krajnice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 183,75

HSV - Práce a dodávky HSV 41 183,75

    5 - Komunikace pozemní 41 183,75

187052-02 - Hlavní polní cesta P1 - Krajnice

Výhybna na HPC P1 - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pravlov Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JmK, Pobočka Brno Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 183,75

D HSV Práce a dodávky HSV 41 183,75

D 5 Komunikace pozemní 41 183,75

1 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 117,500 160,00 18 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV
235,0*0,5 "štěrkodrť f0/63; plocha generována SW Acad Civil 

3D"
117,500

2 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 94,000 165,00 15 510,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV
235,0*0,4 "MZK-mineralbeton f0/32; plocha generována SW 

Acad Civil 3D"
94,000

3 K 569841111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 120 mm m2 58,750 117,00 6 873,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

VV 235,0*0,25 58,750

Výhybna na HPC P1 - vícepráce

187052-02 - Hlavní polní cesta P1 - Krajnice
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