
Číslo smlouvy objednatele: 298-2020-525202/2 
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3124-20 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota 

 

DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota uzavřené dne 19. 5. 2020 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Sídlo: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a 

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou 

ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Mgr. Aneta Kozáková 

Telefon: +420 602 640 790 

E-mail: a.kozakova@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Ing. Petr Šošolík 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO / DIČ: 41601483 / CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 19. 5. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova 
Lhota (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1. 

2. V průběhu zpracování díla vznikla potřeba provést dodatečné služby, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy, konkrétně bude nutno rozšířit hranice pozemků 
neřešených, což znamená technickou komplikovanost s ohledem na klimatické období, ve 
kterém bude nutno služby provést. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě 
termínů dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků.  

3. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek 
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2020. 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, 
se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  
 - termín ukončení: 15. 8. 2022  

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
 - termín ukončení: 15. 8. 2022  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
 - termín ukončení: 15. 11. 2022  

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19. 5. 2020 ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti 

beze změn. 

III. 

1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

2.  Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností. 

 

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu 

Za objednatele: 

V Brně dne: dle el. podpisu 

Za zhotovitele: 

 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 

 
 
 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel  

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 800 8 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 100 21 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 378 730 275 940

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 80 1 000 80 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 92 1 400 128 800 14.9.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 188 2 000 376 000 15.8.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 309 1 600 494 400 15.8.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 28 1 200 33 600

společně s předáním 

DČ 3.6. 

Mapové dílo

Rozbor současného stavu                      ha 458 480 219 840 14.9.2021

Studie odtokových poměrů ha 0 1 500 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 458 480 219 840 15.11.2022

1 858 220 15.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 458 950 435 100

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 89 750 66 750

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 178 1 000 178 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 2 5 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 405 900 364 500 14.3.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 084 350

3.6. Mapové dílo ha 458 450 206 100
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

206 100

1 858 220,00 Kč

1 084 350,00 Kč

206 100,00 Kč

3 148 670,00 Kč

661 220,70 Kč

3 809 890,70 Kč

14.9.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

14.9.2021

14.5.2023

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


