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DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  

- Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz  

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 
  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
 Pelhřimov 

  Ing. Jitka Lojdová, referentka Pobočky Pelhřimov 
Tel.: +420 727 957 213    
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz     
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    AKORA s.r.o. 

Sídlo:  U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice 

zastoupený:                                                 Zdeňkem Korandou, jednatelem 

Tel./fax:                                                          xxxxxxxxxx 

E-mail:                                                           xxxxxxxxxx  

ID DS: 8z4jwts 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Zdeněk Koranda, jednatel  

Tel./fax:                                                            xxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 6023580287/0100   

IČO: 25174495  

DIČ: CZ25174495 – je plátcem DPH 

 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 7836  
 
(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
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Čl. I. 

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu dílčích termínů výstavby 

specifikovaných v závazném časovém harmonogramu postupu prací.    

 

2. Posun dílčích termínu je způsoben nevyhovujícími klimatickými podmínkami na přelomu 

roku 2021/2022 a na začátku roku 2022. Po vydatných srážkách byl terén silně podmáčen 

a práce s těžkou technikou nebyla možná.  

 

3. Z tohoto důvodu bude upraven závazný časový harmonogram postupu prací. Upravený 

časový harmonogram je v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Konečný termín výstavby bude 

dodržen.   

 

Čl. II. 

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1182-2021-520203 ve znění 

dodatku č. 1 nemění. 

 

 

Čl. III. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

 
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

Místo: Jihlava 

Datum: 5.4.2022 

 

 

Místo: Hrdějovice 

Datum: 4.4.2022 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  

Státního pozemkového úřadu 

 

Zdeněk Koranda 

jednatel 

AKORA s.r.o. 

 

 

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací 

 



objekt/měsíc

Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Protokolární předání staveniště

Zahájení provádění díla

SO 01 - Malá vodní nádrž

SO 01-01 Přípravné práce

SO 01-02 Výkop zdrže

SO 01-03 Urovnání dna a břehů nádrže

SO 01-04 Výstavba opevnění hráze

SO 01-05 Výstavba výpustného zařízení

SO 01-06 Výstavba hlavního bezpečnostního přelivu

SO 01-07 - Výstavba nouzového bezpečnostního přelivu

SO 01-08 Zemní nevypustitelná tůň

SO 01-09 - Dokončovací práce

SO 01-10 - Úprava základové spáry v případě propustného podkladu pod zámkem

SO 01-11 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 02 Polní cesta

SO 02-01 - Přípravné práce

SO 02-02 - Polní cesta

SO 02-03 Výhybny

SO 02-04 Sjezdy

SO 02-05 Trativod

SO 02-06 Mostní propustek

SO 02-07 Dokončovací práce

SO 02-08 Vedlější rozpočtové náklady

SO 03 Cestní příkop

SO 03-01 Přípavné práce

SO 03-02 Příkop

SO 03-03 Propustky

SO 03-04 Vsakovací jímky

SO 03-05 Dokončovací práce

SO 04 Náhradní výsadba dřevin

SO 04-01 Výsadba dřevin

Protokolární předání a převzetí dokončeného díla

Říjen 2022

"Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polnín cesty HC08 v k.ú. Těchobuz"

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Duben 2022 Květen 2022 Červen 2022 Červenec 2022 Srpen 2022 Září 2022Srpen 2021 Leden 2022Listopad 2021 Prosinec 2021Září 2021 Říjen 2021 Únor 2022 Beřezn 2022

Předpokládané zahájení prací: do 
10 dnů od podpisu SoD

Dokončení prací: 
15.10.2022 


