SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
Pobočka Příbram
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
zastoupený:	Ing. Helenou Kovářovou – vedoucí Pobočky Příbram
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Kovářová, 
                                                                                 vedoucí Pobočky Příbram

v technických záležitostech oprávněn jednat:	p. Martin Šrámek
                                                                                 pracovník Pobočky Příbram		  	
Tel.:	XXXXX		 
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:		Stavby rybníků s. r. o.	
Sídlo:		Nerudova 34, 258 01 Vlašim
zastoupený:		Ing. Martin Suchopar, jednatel
tel./fax:		XXXXX
e-mail:		XXXXX
ID DS:		uejhqmm
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX
tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
bankovní spojení:		Česká spořitelna a. s.	
číslo účtu:		3471417359/0800	
IČO:		02951746
DIČ:		CZ02951746 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225 278.
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk18485362]Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem VP1 – rybník „Svět“ a polní cesta NCV2 v k.ú. Obděnice (dále jen „veřejná zakázka“).
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 21. 12. 2021
Zadávací dokumentace ze dne: 6. 12. 2021
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 5. 1. 2022
Stavební povolení ze dne: 14.5.2021 č.j. MĚÚ-S/OD/2461/2021- Váň, 
                                           a ze dne 26.10.2021 č.j. ŽP/14413/2021-14

Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v K.ú. Obděnice dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby VP1 – rybník „Svět“ a polní cesty NCV2 v k.ú. Obděnice (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky. 
4. [bookmark: _Hlk16772657]Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 
6. [bookmark: _Hlk40280986]Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány). 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla:           VP1 – rybník „Svět“ a polní cesta NCV2 v k.ú. Obděnice   
Místo stavby:        k.ú. Obděnice, obec Petrovice, okres Příbram
(dále jen “stavba”).
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností GREGOR – projekt invest, s.r.o., Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, č. zakázky 193/2020. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).  
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
h. [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
i. [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
p. [bookmark: _Hlk16500257]Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. [bookmark: _Hlk72403268]Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními vydanými Městským úřadem Sedlčany dne 14.5.2021 č.j.MĚÚ-S/OD/2461/2021-9Váň., které nabylo právní moci dne 16.6.2021 a dne 26.10.2021 č.j. ŽP/14413/2021-14. 
4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 21. 12. 2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           9.208.000,00 Kč.
DPH 21 % činí		                                                  1.933.680,00 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         11.141.680,00 Kč.
[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353](Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. [bookmark: _Hlk72403307][bookmark: _Hlk13050228]Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3.  Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. [bookmark: _Hlk13050286]V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, pro Stč. kraj a hl. m. Praha, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude dokončeno nejpozději do 1.11.2022
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz 
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel 
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí staveniště:  10.4.2022  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)		
b. Termín zahájení stavebních prací:       15.4.2022
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:     1.11.2022
d. Termín předání a převzetí díla:             1.11.2022
[bookmark: _Ref376426040](protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. [bookmark: _Ref376425258][bookmark: _Ref376374895]Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení výpusti rybníka - termín plnění do: 30. 5. 2022
Dokončení nádrže - termín plnění do: 30. 8. 2022
Dokončení cesty - termín plnění do: 30. 10. 2022
(V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. by byly v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 7 tohoto článku, uplatní se termíny uvedené v odst. 7 tohoto článku)
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího 
a přejímacího řízení. 
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 
je připravena ke kolaudačnímu řízení.
[bookmark: _Hlk40281055]
Čl.VI Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. 
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.  
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk16773357][bookmark: _Hlk36121733]Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. [bookmark: _Hlk16773532]V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
 
Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 15.000.000,00Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
Čl. IX Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.




[bookmark: _Ref376426659]Čl. X Provedení a předání, převzetí díla  
Staveniště
1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. [bookmark: _Hlk16773908]Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací
5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.


Kontrola prováděných prací
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. [bookmark: _Hlk16773999]Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny
11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. [bookmark: _Hlk16774061]Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla 
19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř. 
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. 
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
iii. [bookmark: _Ref376427534]Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 
a nedodělků. 
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.





Čl. XI Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. [bookmark: _Hlk16774460]Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy. 
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. [bookmark: _Hlk72322488][bookmark: _Hlk72404528]Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč. 
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ.
30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 
31. [bookmark: _Hlk19537860]Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
[bookmark: _Hlk72156123]
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. [bookmark: _Hlk72334899]V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
[bookmark: _Ref376798291]Čl. XV   Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele: 
Jméno/funkce:  p. Martin Šrámek/ vrchní referent Pobočky Příbram	
Tel.:	              XXXXX
E-mail:	              pribram.pk@spucr.cz
Za zhotovitele:
Jméno/funkce: 	XXXXX
Tel.:	XXXXX	
E-mail:	XXXXX

Čl. XVII   Zvláštní ujednání
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. 
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena. 
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. [bookmark: _Hlk13049894][bookmark: _Hlk13051224]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
8. [bookmark: _Hlk13049910]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.  
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	V Příbrami dne 7. 4. 2022
	Ve Vlašimi dne 5. 4. 2022

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram
Smlouvu vyhotovila: Ing. Petra Fuxová
	zhotovitel
Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti


		Č.j. objednatele: 166-2022-537212
		Č.j. zhotovitele:
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Příloha č. 1 ke SOD 
SPECIFIKACE DÍLA A ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
1.  Základním účelem a předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Obděnice. 
2. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje Smlouva o dílo, projektová dokumentace vypracovaná projekční společností GREGOR – projekt invest, s.r.o., Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 04901916, pod zakázkovým číslem 193/2020, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
 3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními vydanými Městským úřadem v Sedlčanech, 14.5.2021 č.j. MĚÚ-S/OD/2461/2021- Váň, a ze dne 26.10.2021 č.j. ŽP/14413/2021-14
4. Místem plnění je katastrální území Obděnice (Česká republika, Středočeský kraj, okres Příbram, Obec Petrovice).
 5. Součástí realizace stavebních prací dále je: 1. Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací 2. Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3. Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 
6 Podrobný popis předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty: 
VP1 – rybník „Svět“
Projektová dokumentace řeší výstavbu rybníka v místě stávajícího rybníka Svět, který je neudržovaný a zpustlý. Navržená stavba se nachází v západní části katastru pod intravilánem obce Obděnice (474 - 478 m n. m.). Záměr stavby spočívá ve vybudování rybníka v údolní nivě Porešínského potoka s obtočným korytem potoka obnoveným na stávajícím místě. Pozemky v zátopě rybníka jsou vedeny jako vodní plocha. Celé staveniště je hustě pokryto porosty v podobě listnatých stromů – přestárlé topoly a ostatní náletové dřeviny – olše, třešně ptačí, jívy atp. a keřů.
Stavební pozemky byly vybrány se zřetelem především na podkladovou studii k realizaci společných opatření, vlastnické poměry a dostupnost pozemků pro tento záměr a platný územní plán.
Stavební objekt SO 01 řeší výstavbu rybníka včetně souvisejících stavebních podobjektů-částí. Cílem projektu je obnova rybníka Svět. Stavba je navržena mimo zastavěné území. Rybník bude opatřen železobetonovým požerákem s výpustným potrubím, korunovým bezpečnostním přelivem a obtokovým korytem stávajícího potoka a nouzovým bezpečnostním přelivem. Součástí stavby jsou vegetační úpravy objektů zatravněním.
Ke stavbě je přivedena také nově vybudovaná účelová komunikace, která bude umožňovat přístup údržby ke stavbě a v době výstavby i přístup na staveniště.
Stavebně technické řešení vychází ze zjištěného současného stavu, z požadavků příslušných technických norem, požadavků objednatele, podmínek ochrany a tvorby životního prostředí a dalších výchozích podmínek. Rozsah navržené stavby je patrný z výkresové dokumentace. Veškeré části stavby budou prováděny zejména podle a zároveň v souladu s ČSN 752410 a souvisejících.
Stavba je rozdělena na následující stavební (inženýrské) objekty:
SO 01 – rybník – části:
1.1 – hráz rybníka
1.2 – spodní výpusť - požerák
1.3 – bezpečnostní přeliv
1.4 – obtokové koryto
1.5 – úprava ve zdrži
1.6 – vegetační úpravy
polní cesta NCV 2 
Účelem stavby je kompletní stavba rekonstrukce stávající komunikace spočívající v odebrání dožilých vrstev. Podkladní vrstvy pak budou odebrány až po úroveň projektované zemní pláně. Po dokončení přípravných prací se začne s vlastní výstavbou nové vozovky. Tyto spočívají ve zhutnění zemní pláně. Nejmenší míra zhutnění zeminy tohoto násypu v aktivní zóně vozovky je 100% PS (lépe 102% PS). Dále je nutno dodržet podmínku minimálního modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 min = 30 / opt. 45 / MPa pro komunikaci. Následně se provedou jednotlivé podkladní vrstvy vozovky ve skladbě dle PD. Nakonec se provede uložení finálních vrstev vozovky a zpevněných ploch. Vedení komunikace je patrné z přiložené výkresové dokumentace.
Komunikace penetrační makadam š. 3,5 m - 429,27 m – 1502,45 m2
                                                        š. 2,5 m – 107,88 m – 269,7 m2
Parametry komunikace: vedlejší polní cesta; základní kategorie P 3,5/30; jedno pruhová obousměrná š. 3,5 m + zpevněná krajnice ŠD 2 x 0,5 m; návrhová rychlost 30 km/h; příčný sklon 3,0 %; odvodnění drenáže, příkopy; Propustek DN 500 - 2ks
Konstrukce vozovky – penetrační makadam / PMH /
Nátěr asfaltový uzavírací s posypem – dvouvrstvý - NDV 1,5 kg + 1,8 kg
Penetrační makadam hrubozrnný PMH 100 mm
ŠDB 0/32 150 mm
ŠDB 0/63 150 mm
Celkem 400 mm

Směrové vedení je patrné ze situace komunikace. Skládá se z přímých úseků a úseků se směrovými oblouky. Výškové řešení komunikace vychází ze stávající konfigurace. Výškové řešení komunikace vychází ze stávající konfigurace. Návrh směrových a výškových oblouků vychází z příslušných norem a předpisů s přihlédnutím ke stávající konfiguraci terénu. Řešená místní komunikace má navržen jedno nebo oboustranný sklon komunikace 3,0 % o šířce tělesa komunikace 3,50 m a 3,25 m.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Časové milníky stavby: předání staveniště: 10. 4. 2022 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
		               zahájení stavebních prací: 15. 4. 2022
		               dokončení stavebních prací: 1. 11. 2022
			předání a převzetí hotového díla: 1. 11. 2022
Uzlové body:
1. Dokončení výpusti rybníka – do 30.5.2022
2. Dokončení nádrže – do 30.8.2022
3. Dokončení cesty – do 30.10.2022

ROK 2022
Duben
15. týden – předání staveniště
16. týden – zahájení stavebních prací, kácení
17. týden – kácení, skrývky, trhání pařezů

Květen
18. týden – kácení, skrývky, trhání pařezů
19. týden – kácení, skrývky, trhání pařezů
20. týden – stavba výpusti
21. týden – stavba výpusti

Červen
22. týden – skrývky hráze, nasypávání a hutnění hráze
23. týden – skrývky hráze, nasypávání a hutnění hráze
24. týden – skrývky hráze, nasypávání a hutnění hráze
25. týden –  nasypávání a hutnění hráze
26. týden –  nasypávání a hutnění hráze

Červenec
27. týden – patní drén
28. týden – záhozy a pohozy kamenivem
29. týden – záhozy a pohozy kamenivem
30. týden – záhozy a pohozy kamenivem

Srpen
31. týden – záhozy a pohozy kamenivem, stavba BP
32. týden – záhozy a pohozy kamenivem, stavba BP
33. týden – záhozy a pohozy kamenivem, stavba BP
34. týden – záhozy a pohozy kamenivem, stavba BP
35. týden – finální terénní úpravy okolo nádrže

Září
36. týden – skrývka cesty
37. týden – terénní úpravy okolo cesty
38. týden – sypání a hutnění podkladu cesty
39. týden – sypání a hutnění konstrukce cesty, dlažby a trativody

Říjen
40. týden – sypání a hutnění konstrukce cesty, dlažby a trativody
41. týden – vrchní konstrukce vozovky, penetrační nástřik vozovky
42. týden – vrchní konstrukce vozovky, penetrační nástřik vozovky
43. týden – finální terénní úpravy okolo cesty


Listopad
1. 11. 2022 - dokončení díla a předání hotového díla objednateli











PŘÍLOHA Č. 2 – NABÍDKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce rybníku Svět- VP1, k.ú.  Obděnice
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	21.12.2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	2951746
	

	
	
	Stavby rybníků s.r.o.
	DIČ:
	CZ02951746
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	6 504 000,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	6 504 000,00
	
	
	21,00%
	1 365 840,00
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	7 869 840,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce rybníku Svět- VP1, k.ú.  Obděnice
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.12.2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	Stavby rybníků s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	6 504 000,00
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	6 356 625,99
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	4 076 130,20
	

	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	17 025,21
	

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	55 256,00
	

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	254 636,38
	

	
	      32 - Zdi přehradní a opěrné
	 
	 
	 
	70 869,54
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 065 699,98
	

	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	17 123,76
	

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	151 863,95
	

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	100 702,88
	

	
	      82 - Potrubí z trub železobetonových a předpjatých
	 
	 
	 
	2 497,86
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	29 648,54
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	605 564,30
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	398,72
	

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	398,72
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	146 975,29
	

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	62 353,54
	

	
	    VRN2 - Příprava staveniště
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	41 384,36
	

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	43 237,39
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce rybníku Svět- VP1, k.ú.  Obděnice
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.12.2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	Stavby rybníků s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	6 504 000,00
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	6 356 625,99
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	4 076 130,20
	

	1
	K
	111251203
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně
	m2
	6 380,000
	10,56
	67 372,80
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251203
	
	
	
	
	

	2
	K
	111209111
	Spálení proutí a klestu
	m2
	6 380,000
	14,14
	90 213,20
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111209111
	
	
	
	
	

	3
	K
	112111111
	Spálení větví všech druhů stromů
	kus
	35,000
	323,05
	11 306,75
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112111111
	
	
	
	
	

	4
	K
	112101101
	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	8,000
	104,39
	835,12
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101
	
	
	
	
	

	5
	K
	112101102
	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	19,000
	187,77
	3 567,63
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102
	
	
	
	
	

	6
	K
	112101105
	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm
	kus
	8,000
	610,26
	4 882,08
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101105
	
	
	
	
	

	7
	K
	112201112
	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	kus
	8,000
	623,85
	4 990,80
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201112
	
	
	
	
	

	8
	K
	112201114
	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	kus
	19,000
	2 489,24
	47 295,56
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201114
	
	
	
	
	

	9
	K
	112201119
	Odstranění pařezů D přes 0,9 do 1,0 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	kus
	8,000
	9 144,03
	73 152,24
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201119
	
	
	
	
	

	10
	K
	112211111
	Spálení pařezu D do 0,3 m
	kus
	8,000
	130,95
	1 047,60
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211111
	
	
	
	
	

	11
	K
	112211112
	Spálení pařezu D do 0,5 m
	kus
	19,000
	252,01
	4 788,19
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211112
	
	
	
	
	

	12
	K
	112211113
	Spálení pařezu D do 1,0 m
	kus
	8,000
	545,41
	4 363,28
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112211113
	
	
	
	
	

	13
	K
	115001106
	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900
	m
	50,000
	1 031,52
	51 576,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001106
	
	
	
	
	

	14
	K
	115101202
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min
	hod
	500,000
	77,21
	38 605,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202
	
	
	
	
	

	15
	K
	115101302
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min
	den
	200,000
	38,23
	7 646,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302
	
	
	
	
	

	16
	K
	116951195
	Úprava výkopku mísení zemin
	m3
	5 128,000
	40,56
	207 991,68
	 

	
	PP
	
	Úprava výkopku mísení zemin
	
	
	
	
	

	17
	K
	129911121
	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
	m3
	1,000
	3 329,28
	3 329,28
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129911121
	
	
	
	
	

	18
	K
	121151125
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně
	m2
	2 126,700
	10,13
	21 543,47
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151125
	
	
	
	
	

	19
	K
	122251107
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně
	m3
	7 153,000
	46,51
	332 686,03
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251107
	
	
	
	
	

	20
	K
	131351104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
	m3
	304,000
	161,83
	49 196,32
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351104
	
	
	
	
	

	21
	K
	162206111
	Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění
	m3
	7 457,000
	32,86
	245 037,02
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162206111
	
	
	
	
	

	22
	K
	162206112
	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění
	m3
	7 457,000
	40,21
	299 845,97
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162206112
	
	
	
	
	

	23
	K
	162206113
	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění
	m3
	7 457,000
	42,74
	318 712,18
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162206113
	
	
	
	
	

	24
	K
	162406111
	Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění
	m3
	3 579,000
	100,06
	358 114,74
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 1000 do 2000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162406111
	
	
	
	
	

	25
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	2 329,000
	158,13
	368 284,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
	
	
	
	
	

	26
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	14 306,000
	28,10
	401 998,60
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
	
	
	
	
	

	27
	K
	167151112
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3
	m3
	608,000
	37,49
	22 793,92
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112
	
	
	
	
	

	28
	K
	171103201
	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
	m3
	4 824,000
	57,26
	276 222,24
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171103201
	
	
	
	
	

	29
	K
	171103291
	Příplatek k sypaninám z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží za další zhutnění 1% PS C do 103 %
	m3
	4 824,000
	19,02
	91 752,48
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C Příplatek k cenám za každé další 1 % zhutnění přes 100do 103 % PS - koef. C
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171103291
	
	
	
	
	

	30
	K
	171151101
	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu
	m2
	3 809,000
	24,15
	91 987,35
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151101
	
	
	
	
	

	31
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	1 676,000
	11,43
	19 156,68
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
	
	
	
	
	

	32
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	3 016,000
	80,00
	241 280,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
	
	
	
	
	

	33
	K
	181152303
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	3 809,000
	15,19
	57 858,71
	 

	
	PP
	
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	
	
	
	
	

	34
	K
	181351104
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	776,000
	41,32
	32 064,32
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351104
	
	
	
	
	

	35
	K
	182151111
	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně
	m2
	2 033,000
	43,30
	88 028,90
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111
	
	
	
	
	

	36
	K
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	1 776,000
	37,37
	66 369,12
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101
	
	
	
	
	

	37
	K
	182351134
	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně
	m2
	1 776,000
	29,96
	53 208,96
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351134
	
	
	
	
	

	
	D
	18
	Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	17 025,21
	

	38
	K
	181411122
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	2 424,000
	6,06
	14 689,44
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411122
	
	
	
	
	

	39
	M
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	kg
	36,360
	64,24
	2 335,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2424*0,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	36,360
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	55 256,00
	

	40
	K
	213141121
	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m
	m2
	170,000
	19,70
	3 349,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141121
	
	
	
	
	

	41
	M
	JTA.0013479.URS
	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500g/m2, šíře 300cm
	m2
	200,000
	24,86
	4 972,00
	 

	
	PP
	
	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 500g/m2, šíře 300cm
	
	
	
	
	

	42
	K
	213141123
	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š přes 6 do 8,5 m
	m2
	800,000
	24,03
	19 224,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 6 do 8,5 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141123
	
	
	
	
	

	43
	M
	JTA.0013426.URS
	geoNetex A PP  šíře 650cm, 500g/m2
	m2
	900,000
	30,79
	27 711,00
	 

	
	PP
	
	geoNetex A PP  šíře 650cm, 500g/m2
	
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	254 636,38
	

	44
	K
	321311116
	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	14,160
	3 286,04
	46 530,33
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321311116
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

základy, betonové prahy přelivu a těsnící límec
	
	
	
	
	

	45
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	4,470
	3 496,05
	15 627,34
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

nátokové a výtokové čelo
	
	
	
	
	

	46
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	103,500
	759,74
	78 633,09
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010
	
	
	
	
	

	47
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	103,500
	218,66
	22 631,31
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010
	
	
	
	
	

	48
	K
	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí
	t
	0,876
	23 224,62
	20 344,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321368211
	
	
	
	
	

	
	D
	32
	Zdi přehradní a opěrné
	
	
	
	70 869,54
	

	49
	K
	320101114.1
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 7000 do 10000 kg
	kpl
	1,000
	870,92
	870,92
	 

	
	PP
	
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg
	
	
	
	
	

	50
	M
	M1
	požerák železobetonový uzavřený vč. poklopu
	kpl
	1,000
	69 998,62
	69 998,62
	 

	
	PP
	
	požerák železobetonový uzavřený vč. poklopu
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 065 699,98
	

	51
	K
	457531111
	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm
	m3
	12,600
	613,97
	7 736,02
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457531111
	
	
	
	
	

	52
	K
	457541111
	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm
	m3
	179,320
	459,55
	82 406,51
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457541111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

návodní líc
	
	
	
	
	

	53
	K
	457541111a
	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm
	m3
	44,370
	459,55
	20 390,23
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457541111a
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

balvanitý skluz, odtokové koryto
	
	
	
	
	

	54
	K
	457541112
	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm
	m3
	175,000
	469,43
	82 150,25
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-120 do 0-125 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457541112
	
	
	
	
	

	55
	K
	457571211
	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm
	m3
	161,000
	589,26
	94 870,86
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457571211
	
	
	
	
	

	56
	K
	461211711
	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár
	m3
	71,340
	1 562,72
	111 484,44
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/461211711
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

návodní líc
	
	
	
	
	

	57
	K
	462511169
	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného
	m2
	1 322,200
	98,83
	130 673,03
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/462511169
	
	
	
	
	

	58
	K
	463212121
	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem
	m3
	31,690
	1 754,20
	55 590,60
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212121
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

balvanitý skluz
	
	
	
	
	

	59
	K
	464511122
	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu
	m3
	316,810
	877,10
	277 874,05
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464511122
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

návodní líc
	
	
	
	
	

	60
	K
	464511123
	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti přes 200 do 500 kg z terénu
	m3
	63,360
	901,81
	57 138,68
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464511123
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

skuz odtokového koryta
	
	
	
	
	

	61
	K
	464531111
	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 32 až 63 mm z terénu
	m3
	14,750
	648,56
	9 566,26
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464531111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

balvanitý skluz
	
	
	
	
	

	62
	K
	464541111
	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu
	m3
	47,520
	612,74
	29 117,40
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464541111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

návodní líc
	
	
	
	
	

	63
	K
	465511327
	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm
	m2
	96,710
	642,38
	62 124,57
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465511327
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

obtokové koryto
	
	
	
	
	

	64
	K
	465513227
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze
	m2
	61,160
	728,86
	44 577,08
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513227
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Bezpečnostní přeliv
	
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	17 123,76
	

	65
	K
	567114113
	Podklad z betonu C 16/20 tl 100 mm
	m2
	84,010
	203,83
	17 123,76
	 

	
	PP
	
	Podklad z betonu C 16/20 tl 100 mm
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	151 863,95
	

	66
	K
	631311137.1
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
	m2
	61,160
	2 483,06
	151 863,95
	 

	
	PP
	
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
	
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	100 702,88
	

	67
	K
	822392111
	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
	m
	19,300
	376,78
	7 271,85
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/822392111
	
	
	
	
	

	68
	M
	PFG.71002211
	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40x250x7,5cm
	kus
	8,000
	2 330,63
	18 645,04
	 

	
	PP
	
	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40x250x7,5cm
	
	
	
	
	

	69
	K
	871238111
	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 150 do 200 mm
	m
	100,000
	6,49
	649,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871238111
	
	
	
	
	

	70
	M
	PPL.DXZ200
	Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 200 PVC
	m
	100,000
	94,70
	9 470,00
	 

	
	PP
	
	Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 200 PVC
	
	
	
	
	

	71
	K
	899623181
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu
	m3
	23,140
	2 217,46
	51 312,02
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623181
	
	
	
	
	

	72
	K
	899643111
	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop
	m2
	44,500
	243,98
	10 857,11
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899643111
	
	
	
	
	

	
	D
	82
	Potrubí z trub železobetonových a předpjatých
	
	
	
	2 497,86
	

	73
	K
	820391113
	Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 250 do 400 mm
	kus
	6,000
	416,31
	2 497,86
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/820391113
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	29 648,54
	

	74
	K
	934953116
	Obsluhovací lávka l přes 6 do 8 m
	m2
	6,000
	1 624,49
	9 746,94
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Obsluhovací lávka l přes 6 do 8 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/934953116
	
	
	
	
	

	75
	K
	934956123
	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm
	m2
	12,000
	1 402,13
	16 825,56
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/934956123
	
	
	
	
	

	76
	K
	936501111
	Limnigrafická lať
	m
	2,000
	1 538,02
	3 076,04
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936501111
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	605 564,30
	

	77
	K
	998321011
	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
	t
	2 579,284
	234,78
	605 564,30
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	398,72
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	398,72
	

	78
	K
	784181006
	Jednonásobné pačokování jíl. mlékem
	m2
	44,500
	8,96
	398,72
	 

	
	PP
	
	Jednonásobné pačokování jíl. mlékem
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	146 975,29
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	62 353,54
	

	79
	K
	011002000
	Průzkumné práce
	kpl
	1,000
	6 176,77
	6 176,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Průzkumné práce
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000
	
	
	
	
	

	80
	K
	011114000
	Inženýrsko-geologický průzkum
	kpl
	1,000
	6 176,77
	6 176,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Inženýrsko-geologický průzkum
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011114000
	
	
	
	
	

	81
	K
	012002000
	Geodetické práce
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Geodetické práce
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	41 384,36
	

	82
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	24 707,08
	24 707,08
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000
	
	
	
	
	

	83
	K
	032002000
	Vybavení staveniště
	kpl
	1,000
	3 088,39
	3 088,39
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vybavení staveniště
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000
	
	
	
	
	

	84
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	kpl
	1,000
	12 353,54
	12 353,54
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Skládky na staveništi
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032503000
	
	
	
	
	

	85
	K
	034002000
	Zabezpečení staveniště
	kpl
	1,000
	1 235,35
	1 235,35
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zabezpečení staveniště
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	43 237,39
	

	86
	K
	041002000
	Dozory
	kpl
	1,000
	6 176,77
	6 176,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Dozory
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041002000
	
	
	
	
	

	87
	K
	041903000
	Dozor jiné osoby
	kpl
	1,000
	6 176,77
	6 176,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Dozor jiné osoby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041903000
	
	
	
	
	

	88
	K
	042002000
	Posudky
	kpl
	1,000
	6 176,77
	6 176,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Posudky
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042002000
	
	
	
	
	

	89
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kpl
	1,000
	18 530,31
	18 530,31
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zkoušky a ostatní měření
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000
	
	
	
	
	

	90
	K
	049002000
	Ostatní inženýrská činnost
	kpl
	1,000
	6 176,77
	6 176,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Ostatní inženýrská činnost
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/049002000
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 704 000,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	2 704 000,00
	
	
	
	
	
	567 840,00
	
	

	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 271 840,00
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	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 704 000,00
	3 271 840,00
	

	
	OBD-C-SVvv
	
	Polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice
	2 704 000,00
	3 271 840,00
	STA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 704 000,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	2 704 000,00
	
	
	21,00%
	567 840,00
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	3 271 840,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	2 704 000,00
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 623 651,70
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	1 061 862,71
	

	
	      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	36 638,42
	

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	201 638,33
	

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	59 008,02
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	10 388,94
	

	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	977 355,16
	

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	91 286,54
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	152 560,56
	

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	54 284,54
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	15 266,90
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	80 348,30
	

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	21 913,18
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	29 217,56
	

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	29 217,56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.12.2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	Stavby rybníků s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 704 000,00
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 623 651,70
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 061 862,71
	

	1
	K
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	50,000
	73,77
	3 688,50
	 

	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5
	
	
	
	
	

	2
	K
	111209111
	Spálení proutí a klestu
	m2
	50,000
	16,73
	836,50
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111209111
	
	
	
	
	

	3
	K
	112101101
	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	2,000
	123,44
	246,88
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101
	
	
	
	
	

	4
	K
	112101102
	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	3,000
	222,05
	666,15
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102
	
	
	
	
	

	5
	K
	112201101
	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm
	kus
	2,000
	244,70
	489,40
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201101
	
	
	
	
	

	6
	K
	112201102
	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm
	kus
	3,000
	463,83
	1 391,49
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201102
	
	
	
	
	

	7
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	3 222,500
	36,81
	118 620,23
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103
	
	
	
	
	

	8
	K
	122252205
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně
	m3
	1 312,720
	76,70
	100 685,62
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252205
	
	
	
	
	

	9
	K
	125703301
	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné
	m3
	10,000
	226,44
	2 264,40
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/125703301
	
	
	
	
	

	10
	K
	129253101
	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně
	m3
	10,000
	482,82
	4 828,20
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129253101
	
	
	
	
	

	11
	K
	132154103
	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
	m3
	108,000
	290,71
	31 396,68
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154103
	
	
	
	
	

	12
	K
	132153301
	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
	m
	537,000
	60,63
	32 558,31
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132153301
	
	
	
	
	

	13
	K
	162201401
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	2,000
	20,32
	40,64
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401
	
	
	
	
	

	14
	K
	162201402
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	3,000
	109,57
	328,71
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402
	
	
	
	
	

	15
	K
	162551107
	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	1 302,200
	80,35
	104 631,77
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162551107
	
	
	
	
	

	16
	K
	166151101
	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně
	m3
	1 302,200
	92,77
	120 805,09
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/166151101
	
	
	
	
	

	17
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	1 302,200
	102,26
	133 162,97
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
	
	
	
	
	

	18
	K
	171152101
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic
	m3
	198,700
	33,09
	6 574,98
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152101
	
	
	
	
	

	19
	K
	171151101
	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu
	m2
	537,000
	28,56
	15 336,72
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151101
	
	
	
	
	

	20
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	1 302,200
	13,51
	17 592,72
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201
	
	
	
	
	

	21
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	81,000
	97,15
	7 869,15
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101
	
	
	
	
	

	22
	K
	174201201
	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně
	kus
	2,000
	69,25
	138,50
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174201201
	
	
	
	
	

	23
	K
	174201202
	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně
	kus
	3,000
	146,82
	440,46
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174201202
	
	
	
	
	

	24
	K
	174253301
	Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m
	m
	537,000
	30,17
	16 201,29
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174253301
	
	
	
	
	

	25
	K
	175101201
	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
	m3
	54,000
	567,55
	30 647,70
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175101201
	
	
	
	
	

	26
	K
	181351103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	3 222,500
	37,25
	120 038,13
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103
	
	
	
	
	

	27
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	3 222,000
	15,92
	51 294,24
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112
	
	
	
	
	

	28
	K
	182151111
	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně
	m2
	1 074,000
	51,20
	54 988,80
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111
	
	
	
	
	

	29
	K
	182201101
	Svahování násypů strojně
	m2
	1 074,000
	44,19
	47 460,06
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101
	
	
	
	
	

	
	D
	18
	Zemní práce - povrchové úpravy terénu
	
	
	
	36 638,42
	

	30
	K
	181411123
	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	3 222,500
	10,23
	32 966,18
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411123
	
	
	
	
	

	31
	M
	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	48,338
	75,97
	3 672,24
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572472
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3222,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	48,338
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	201 638,33
	

	32
	K
	212532111
	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného
	m3
	134,250
	869,22
	116 692,79
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212532111
	
	
	
	
	

	33
	K
	212755218
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože
	m
	537,000
	110,30
	59 231,10
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755218
	
	
	
	
	

	34
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	1 074,000
	13,88
	14 907,12
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141111
	
	
	
	
	

	35
	M
	69311082
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
	m2
	358,000
	29,66
	10 618,28
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311082
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	311,304347826087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	358,000
	
	
	

	36
	K
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy
	m2
	38,500
	4,91
	189,04
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/215901101
	
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	59 008,02
	

	37
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení
	m2
	51,000
	898,44
	45 820,44
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010
	
	
	
	
	

	38
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění
	m2
	51,000
	258,58
	13 187,58
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	10 388,94
	

	39
	K
	452111111
	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2
	kus
	15,000
	27,17
	407,55
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452111111
	
	
	
	
	

	40
	M
	59217017.1
	podkl. pražec betonový
	m
	15,000
	102,99
	1 544,85
	 

	
	PP
	
	podkl. pražec betonový
	
	
	
	
	

	41
	K
	465513127
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm
	m2
	10,500
	803,48
	8 436,54
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513127
	
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	977 355,16
	

	42
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	4 098,600
	118,34
	485 028,32
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111
	
	
	
	
	

	43
	K
	569251111
	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm
	m2
	532,470
	100,80
	53 672,98
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569251111
	
	
	
	
	

	44
	M
	583441980
	štěrkodrť frakce 0-63 žula,rula
	t
	3,200
	289,25
	925,60
	 

	
	PP
	
	kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-63       žula,rula
	
	
	
	
	

	45
	K
	569903311
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním
	m3
	47,000
	244,70
	11 500,90
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569903311
	
	
	
	
	

	46
	K
	573411104
	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem
	m2
	3 935,800
	24,47
	96 309,03
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573411104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1967,9*2
	
	3 935,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3 935,800
	
	
	

	47
	K
	573411115
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
	m2
	1 967,900
	30,82
	60 650,68
	 

	
	PP
	
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
	
	
	
	
	

	48
	K
	574381112
	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm
	m2
	1 967,900
	135,86
	267 358,89
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/574381112
	
	
	
	
	

	49
	K
	599142111
	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm
	m
	18,800
	101,53
	1 908,76
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599142111
	
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	91 286,54
	

	50
	K
	895641111
	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné
	kus
	5,000
	536,14
	2 680,70
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895641111
	
	
	
	
	

	51
	M
	59213003
	žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm
	m
	5,000
	444,84
	2 224,20
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59213003
	
	
	
	
	

	52
	K
	899623181
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu
	m3
	27,000
	2 622,28
	70 801,56
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623181
	
	
	
	
	

	53
	K
	899643111
	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop
	m2
	54,000
	288,52
	15 580,08
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899643111
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	152 560,56
	

	54
	K
	912211111
	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu
	kus
	2,000
	195,76
	391,52
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211111
	
	
	
	
	

	55
	M
	404451500
	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm červený
	kus
	2,000
	152,66
	305,32
	 

	
	PP
	
	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm
	
	
	
	
	

	56
	K
	919311112
	Čela propustků z prostého betonu tř. C12/15
	m3
	12,800
	2 300,88
	29 451,26
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Čela propustků z prostého betonu tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919311112
	
	
	
	
	

	57
	K
	919511112
	Čela propustků z lomového kamene
	m3
	4,000
	3 075,15
	12 300,60
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919511112
	
	
	
	
	

	58
	K
	919521014
	Zřízení propustků z trub betonových DN 500
	m
	27,000
	1 526,62
	41 218,74
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 500
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919521014
	
	
	
	
	

	59
	M
	PFG.71002311
	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50x250x8,5cm
	kus
	12,000
	3 553,92
	42 647,04
	 

	
	PP
	
	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50x250x8,5cm
	
	
	
	
	

	60
	K
	919731123
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm
	m
	18,800
	39,44
	741,47
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731123
	
	
	
	
	

	61
	K
	936561111
	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva
	m3
	2,700
	891,14
	2 406,08
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936561111
	
	
	
	
	

	62
	K
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou
	m2
	200,000
	4,63
	926,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411
	
	
	
	
	

	63
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	200,000
	0,55
	110,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909311
	
	
	
	
	

	64
	K
	938909611
	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm
	m2
	200,000
	18,04
	3 608,00
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909611
	
	
	
	
	

	65
	K
	966008112
	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500
	m
	16,300
	1 132,18
	18 454,53
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008112
	
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	54 284,54
	

	66
	K
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	47,174
	74,50
	3 514,46
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002511
	
	
	
	
	

	67
	K
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	47,174
	8,55
	403,34
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002519
	
	
	
	
	

	68
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	47,174
	76,70
	3 618,25
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611
	
	
	
	
	

	69
	K
	997006006
	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením
	t
	47,174
	66,03
	3 114,90
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006006
	
	
	
	
	

	70
	K
	997006511
	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m
	t
	47,174
	32,36
	1 526,55
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006511
	
	
	
	
	

	71
	K
	997221615
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	47,174
	523,72
	24 705,97
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615
	
	
	
	
	

	72
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	47,174
	368,87
	17 401,07
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	15 266,90
	

	73
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	285,416
	47,62
	13 591,51
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
	
	
	
	
	

	74
	K
	998225191
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
	t
	285,416
	5,87
	1 675,39
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	80 348,30
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	21 913,18
	

	75
	K
	010001000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	kpl
	1,000
	10 956,59
	10 956,59
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/010001000
	
	
	
	
	

	76
	K
	012002000
	Geodetické práce
	kpl
	1,000
	10 956,59
	10 956,59
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Geodetické práce
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	29 217,56
	

	77
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	21 913,17
	21 913,17
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000
	
	
	
	
	

	78
	K
	034002000
	Zabezpečení staveniště
	kpl
	1,000
	7 304,39
	7 304,39
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zabezpečení staveniště
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	29 217,56
	

	79
	K
	040001000
	Inženýrská činnost
	kpl
	1,000
	7 304,39
	7 304,39
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Inženýrská činnost
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000
	
	
	
	
	

	80
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kpl
	1,000
	21 913,17
	21 913,17
	CS ÚRS 2021 02

	
	PP
	
	Zkoušky a ostatní měření
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




PŘÍLOHA Č. 3   DOPORUČENÍ NA EMISNÍ LIMITY A PRAŠNOST
Emisní limity
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci
Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné. 
Požadavky na nesilniční pojízdné stroje
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
Prašnost
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci
Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné. 
 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
 Požadavky na nákladní vozidla
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
