Položkový výkaz činnosti - Příloha k dodatku č. 8 smlouvy o dílo 1461-2016-508101
Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 1461-2016-508101 uzavřené dne 2.11.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

	V technických záležitostech oprávněna jednat:
	Ing. Anna Havlíková, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín 

	Adresa:
	28.října 979/19, Děčín I, 405 01

	Telefon:
	727 956 725

	E-mail :
	a.havlikova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	

	Reprezentant sdružení:
	

	Obchodní firma nebo název:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	Praha 10, Plukovníka Mraze 1425/1, PSČ 102 00

	IČO:
	26695103

	DIČ:
	CZ26695103

	Člen sdružení:
	

	Obchodní firma nebo název:
	Geocart CZ a.s.

	Sídlo:
	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

	IČO:
	25567179

	DIČ:
	CZ25567179

	Zastoupen:
	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 03. 08. 2016, Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	1.Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
2. Ing. Jan Nedoma, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	1. U Městského soudu v Praha, oddíl C, vložka 87873
2. U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy: 
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Blankartice.

Článek I. 
Předmět a účel dodatku smlouvy
1. Předmětem Dodatku č.8 Smlouvy o dílo navýšení počtu MJ u etapy 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Důvodem změny počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etapy je úprava dle skutečně požadované práce na základě požadavku vlastníků pozemků na vytyčení.  Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu měrných jednotek a změně cen:
· Etapa vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 250 MJ na 353 MJ, cena z 125 000 Kč na 176 500 Kč 
· Na základě změn počtu MJ se příloha č. 1 mění takto:

2. Počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků: 

	 
	Mapové dílo
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	3.4..
	[bookmark: _Hlk99705342]Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	 100 bm
	353
	500 
	176 500 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH v Kč
	176 500 



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.)  bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 774 100 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	372 561 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 146 661 Kč


Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1-7 se nemění. 
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1461-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Blankartice“.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
	V Teplicích dne 11.04.2022
	V Praze dne 08.04.2022

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	




..........................................................                                         

Ing. Pavel Pojer 
ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	




..........................................................                                         

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel   
Geodetická kancelář Nedoma  Řezník s.r.o.



2.4.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 
	

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	650 
	6 500 
	30.6.2017
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	1 250 
	6 250 
	
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	455
	550 
	250 250 
	30.11.2017
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	59
	1 050 
	61 950 
	30.11.2017
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	150
	1 050 
	157 500 
	30.11.2017
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	2 500 
	0 
	30.11.2017
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	455
	450 
	204 750 
	30.11.2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	455
	460 
	209 300 
	15. 4. 2018
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	896 500 
	15.4.2018
	

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	455
	460 
	209 300 
	31. 5. 2019
	

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	26
	800 
	20 800 
	
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	37
	900 
	33 300 
	
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	455
	460 
	209 300 
	15.2.2020
	

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	
	 
	482 700 
	
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	455
	480
	218 400 
	do 5 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	218 400 
	 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	353
	500
	176 500
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 
	

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	176 500
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	896 500 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	482 700 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	218 400 Kč
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 500 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 774 100 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	372 561 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 146 661 Kč
	

	
V Teplicích dne       
	 V Praze dne 
	

	

	Za objednatele: 11.04.2022
	Za zhotovitele: 08.04.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….
	

	Ing. Pavel Pojer,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
	



