
Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní
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Název objektu

Cesta C5 a liniová zeleň KZ2 - extravilán

SO 101 Polní cesta C5

Zemní práce, vodorvné kce

Komunikace, ostatní kce a práce

Přesun sutě, přesun hmot

Práce a dodávky M

SO 102 Odvodnění

Zemní práce, zakládání, vodorovné kce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní kce a práce

Přesun sutě, přesun hmot

SO 151 Propustek č.2

Zemní práce, svislé a vodorovné kce

trubní vedení

Ostatní kce a práce

Přesun hmot

Izolace proti vodě, zámečnické kce

SO 201 Most

viz samostatný HMG

SO 801 Kácení zeleně

Zemní práce, přesun sutě

SO 802 Výsadba zeleně

Zemní práce, přesun sutě

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN1,VRN3,VRN4,VRN6,VRN7

Cesta C5 a liniová zeleň KZ2 - intravilán

SO 101 Polní cesta C5

Zemní práce, vodorvné kce

Komunikace, ostatní kce a práce

Přesun sutě, přesun hmot

SO 102 Odvodnění

Zemní práce, zakládání, vodorovné kce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní kce a práce

Přesun sutě, přesun hmot

SO 151 Propustek č.1

Zemní práce, svislé a vodorovné kce

trubní vedení

Ostatní kce a práce

Přesun sutě, přesun hmot

Izolace proti vodě

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN1,VRN3,VRN4,VRN6,VRN7

Zimní přestávka 

Časový harmonogram postupu prací
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