
Zahájení Dokončení

Název úkolu

Dláždění koryta potoka 02.06.2022 15.06.2022

      Dláždění koryta potoka 02.06.2022 15.06.2022
;

Nosná konstrukce 19.04.2022 20.07.2022

      Provedení skruže 19.04.2022 27.04.2022

      Provedení bednění 28.04.2022 04.05.2022

      Armování 05.05.2022 12.05.2022

      Betonáž 13.05.2022 13.05.2022

      Technologická přestávka 14.05.2022 31.05.2022

      Demontáž zkruže 01.06.2022 04.06.2022

      Římsy 09.06.2022 15.06.2022

      Izolace 05.06.2022 08.06.2022

      Asfaltové vrstvy + ŠD vrstvy 16.06.2022 20.07.2022

      Svodidla + dokončovací práce 10.07.2022 20.07.2022

Převedení Potoka 15.04.2022 30.07.2022

Zemní práce + převedení (dočasně) 15.04.2022 18.04.2022

Zemní práce + převedení (na původní místo) 10.06.2022 15.06.2022

Dokončovací práce 18.07.2022 30.07.2022

Uzlové body

Ukončení betonáže nosných mostních kcí Do 15.6.2022

Položení Finálních vrstev vč. svodidel Do 20.7.2022

duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 22




