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 Číslo smlouvy objednatele: 1193-2015-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 151045 

                                 

DODATEK č. 8 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Štěpánov 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 

  Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov 

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov   

Tel.: xxxxx    

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Geocentrum spol. s r.o.       

sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc  

zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.: xxxxx    

E-mail:  

ID DS: 6ejp63k  

Bankovní spojení: KB, a.s.   

Číslo účtu: 59309811/0100    

IČ: 47974460   

DIČ: CZ47974460   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

                                                                 Předmět dodatku 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to přidání nové dílčí části 3.1.3.a. 

pod názvem „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 8a zákona“, která byla zařazena do hlavního 

celku 3.1. Přípravné práce položkového výkazu činností pro KoPÚ Horní Štěpánov, viz následující 

tabulka. 

 
  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč  

Termín 

ukončení  

3.1. Přípravné práce           

3.1.3.a. 
Zjišťování hranic pozemků  - 

neřešených dle § 8a zákona 
100 bm 4 12 000  48 000 31.8.2022 

 

 

Celkové navýšení ceny díla činí 48 000 Kč bez DPH. 

 

Odůvodnění: 

Požadované úpravy jsou důsledkem skutečnosti, že zákonem č. 481/2020 Sb., zákon, kterým se mění 

zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 

Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v novém ustanovení § 8a „Řešení 

duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům“, dle kterého pozemky s duplicitním zápisem vlastnictví 

musí být zařazeny mezi pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené (§ 3 odst. 2). 

Navýšení jednotkové ceny u dílčí části 3.1.3.a. je dáno skutečností, že část 3.1. Přípravné práce již byla 

ze strany zhotovitele kompletně ukončena a převzata objednatelem. Nyní se jedná o dodatečné služby, 

kdy je nutné veškeré práce spojené s dodatečným zjišťování hranic pozemků provést znovu.  

Vzhledem k této skutečnosti byla cena za MJ upravena tak, aby odpovídala plánované náročnosti prací. 

Výše uvedená změna představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek. 

 

Čl. II. 

Cena díla 

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH      1 602 610,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH    970 330,00 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH          213 750,00 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM       70 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 856 690,00 Kč 

DPH 21%          599 904,90 Kč 

Celková cena díla včetně DPH        3 456 594,90 Kč 
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Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1.  V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1193-2015-521101, resp. č. zhotovitele:  

151045, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, nemění. 

3.2.  Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto 

dodatku.  

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci dne 02.05.2022     V Olomouci dne 29.04.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

           

 

 

                 

 

                                                                                          

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  jednatel společnosti 

 

Příloha:  

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Horní Štěpánov 



Příloha k dodatku č. 8 - KoPÚ Horní Štěpánov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 500 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 766 500 383 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 85 700 59 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 285 1 600 456 000 3/2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 2 000 28 000 3/2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 4 000 0

3.1.3.a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 8a zákona 100 bm 4 12 000 48 000 8/2022

Rozbor současného stavu                      ha 851 230 195 730 2/2017

Vodohospodářská studie ha 851 230 195 730 2/2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 855 230 196 650 7/2017

1 602 610

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 855 420 359 100 02/2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 20 1 600 32 000 02/2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 6 3 000 18 000 02/2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 72 450 32 400

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 96 280 26 880

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 48 1 400 67 200

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 855 450 384 750 09/2022

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 25 000 50 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

970 330

3.3 Mapové dílo ha 855 250 213 750 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

213 750

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 700 70 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 70 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 9/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

02/2019

3.1.3

3.2.1.1.

9/20163.1.1.



1 602 610,00 Kč

970 330,00 Kč

213 750,00 Kč

70 000,00 Kč

2 856 690,00 Kč

599 904,90 Kč

3 456 594,90 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč


