
                                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 447-2019-520203 
                          Číslo smlouvy zhotovitele: 28/19 
                                                                                                                                    Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Ves 

  

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 447-2019-520203 

 – KoPÚ Velká Ves 
 

uzavřený 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

                                                     mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj 
Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj 
Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: +420 727 956 510 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 481 10 141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
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Čl. I. 
 

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu plnění dílčích fakturačních částí: 

3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení 

3.5.1.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

3.5.1.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami  

3.5.1.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

2. Termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku se posune z původně předpokládaného 1.6.2022 na 
1.3.2023. Důvodem pro posun termínu je nutnost vypracování inženýrsko-geologického průzkumu pro 
navrženou malou vodní nádrž MVN1. 

3. Návrh malé vodní nádrže vychází z požadavku sboru zástupců a z požadavku Obce Lukavec. V důsledku 
tohoto požadavku bylo nutné zadat vypracování inženýrsko-geologického průzkumu a požádat o 
hydrologická data Český hydrometeorologický ústav. 

 

Čl. II. 
 

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz 
činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z dodatků 1 a 2. V ostatních ustanoveních se 
Smlouva o dílo č. objednatele 447-2019-520203 nemění. 

 

Čl. III. 
 
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.  

 

 

Místo: Jihlava                           Místo: Praha 

Datum: 4.5.2022 Datum: 3.5.2022 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandowá, LL.M. Ing. Petr Kubů  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina   jednatel AGROPLAN spol. s r.o.  
Státního pozemkového úřadu                            
                                                                                                      
 
 
 
Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 
 
 
 
 
Za správnost: 
Datum: 3.5.2022 
 
…………………… 
Ing. Miroslava Smejkalová 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Ves

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 1 500 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 211 600 126 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 214 600 128 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 99 2 500 247 500 23.11.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona s 

přihlédnutím ke stávajícím hraničním znakům v  terénu
 100 bm 450 1 750 787 500 23.11.2020 

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 425 355 150 875 1.3.2021 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 425 355 150 875 1.6.2021 

1 618 750 31.3.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 425 600 255 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 25 1 000 25 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 28 50 1 400

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 11 50 550

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 212 1 450 307 400 31.10.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

599 350

3.6. Mapové dílo ha 425 450 191 250 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

191 250

1 618 750 Kč

599 350 Kč

31.5.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  1.3.2023 



191 250 Kč

2 409 350 Kč

505 964 Kč

2 915 314 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


