
 Číslo smlouvy objednatele: 907-2018-508101/6  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polepy 
 

 
Dodatek č. 6 

ke smlouvě o dílo č. 907-2018-508101 ze dne 21. 8. 2018 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký 
kraj, Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada 
Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 
Telefon: 
E-mail : i.zdvorakova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Společná nabídka : Reprezentant společnosti: 
Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. 
Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 

00 Praha 10 
Zastoupen: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 
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Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: 74f75k9 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
IČO: 26695103 
DIČ: CZ26695103 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 87873 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 
 Člen společnosti: 
Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. 
Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 

00 Praha 10 
Zastoupen: 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: 9vjhm85 
IČO: 06035159 
DIČ: CZ06035159 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 274940 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 
dílo: 

 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění obvodu pozemků neřešených dle § 2. 

U přípravných prací v dílčí části 3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“, 
při zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polepy byl z důvodu duplicitního 
vlastnictví a nesouhlasu vlastníka s řešením pozemků dle § 2, kdy je požadován souhlas dle 
§ 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., doplněn počet 14 měrných jednotek. 
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Na základě uvedených skutečnosti byla zhotovitelem podána žádost, která je evidována 
objednatelem pod č. j. SPU 130859/2022 ze dne 13. 04. 2022. Před podáním žádosti byla 
smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna počtu měrných jednotek výše uvedené 
části díla. 

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 907-2018-50101, respektive v její příloze, tak dochází k následující 
změně ceny: 

a) Původní znění: 

 
 
 

b) Nové znění: 

 

 
1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně: 

a) Původní znění: 
1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 327 540,- Kč 
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH   705 160,- Kč 
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 326 400,- Kč 
Celková cena díla bez DPH 2 359 100,- Kč 
DPH 21% 495 411,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 2 854 511,- Kč 

 

b) Nové znění: 
1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 391 940,- Kč 
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH   705 160,- Kč 
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 326 400,- Kč 
Celková cena díla bez DPH 2 423 500,- Kč 
DPH 21% 508 935,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 2 932 435,- Kč 

 
 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ 

bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo
3.4. Přípravné práce

3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

 100 bm 0 4 600 0 15.11.2019

1 327 540 9. 3. 2020Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ 

bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo
3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

 100 bm 0 4 600 0 15.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona (dodatek č. 6)

 100 bm 14 4 600 64 400 27.5.2022

1 391 940 27.5.2022 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3
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Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy č. 907-2018-508101 ze dne 21. 8. 
2018, pro zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polepy. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

4. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo ve znění dodatků 1 až 5 se nemění. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jejím 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 25.05.2022 V Praze dne 25.05.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

 

Ing. Zbyněk Řezník 

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & 
Řezník, s.r.o. 

 

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 050 11 550

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 2 400 2 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 337 980 330 260

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha 45 1 250 56 250

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 142 3 500 497 000 15.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 4 600 0 15.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
(dodatek č. 6)  100 bm 14 4 600 64 400 27.5.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 0 5 000 0 15.11.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 384 520 199 680 15.12.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 384 600 230 400 20.2.2020

1 391 940 27.5.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 384 890 341 760

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 12 820 9 840

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 130 510 66 300

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 820 12 300

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 384 690 264 960 30.11.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

705 160

3.6. Mapové dílo ha 384 850 326 400
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

326 400

1 391 940 Kč

705 160 Kč

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 - KoPÚ v k. ú. Polepy

15.1.20193.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

15.4.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.11.2022

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3



326 400 Kč

2 423 500 Kč

508 935 Kč

2 932 435 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Pavel Pojer
………………………………………… …………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 25.05.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Praze dne 25.05.2022

 jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o.

Ing. Zbyněk Řezník

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


